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１．      長寿命化修繕計画の背景と目的 
 

１－１．計画の位置づけ 
 

道路構造物（橋梁、トンネル、道路附属物等※）は、日本国内では高度成長期から 80 年代にかけて

多く建設されており、今後老朽化が急速に進んでいきます。道路構造物の老朽化対策は社会的な課

題であり、国土交通省は平成 19 年に「長寿命化修繕計画策定事業費補助制度要綱」を創設し、橋梁

等の長寿命化および修繕・更新に係る費用縮減が図られています。 

 ※道路附属物等：横断歩道橋、大型カルバート、門型標識、シェッド等 

 

その後、平成 24 年の笹子トンネル天井板落下事故を受けて、インフラ施設に関する維持管理の重

要性が再認識され、国は平成 25 年に「インフラ長寿命化基本計画」を策定しました。平成 26 年には

「インフラ長寿命化計画（行動計画）」が策定され、公共施設や道路施設の維持管理・更新等を推進す

るための個別施設計画の策定が求められています。また、道路法の改正により、平成 26 年度から 5

年に 1 度の定期点検による近接目視点検と健全性区分の診断が法定化されました。 

 

令和 2 年には、道路の老朽化対策において点検結果を踏まえ策定された長寿命化修繕計画に基

づき実施される道路メンテナンス事業（橋梁、トンネル等の修繕・更新・撤去等）に対し、計画的かつ集

中的に支援する「道路メンテナンス事業補助制度要綱」が創設されました。今後の維持管理・更新費

の増加や将来の人口減少が見込まれる中、老朽化が進行する道路構造物に対応するため、新技術等

の活用を促進するとともに、維持管理コストの縮減を図る必要があります。 

 

本計画は、最上位計画の「一関市総合計画」のもと策定された「一関市公共施設等総合管理計画」

に基づき、本市が管理する道路施設の 1 つである橋梁の個別施設計画として位置づけられるもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.1 国と本市における計画の体系   
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１－２．背景と目的 
 

１－２－１．背景 

 

本市が管理する橋梁は令和 6 年度現在で 1231 橋あります。そのうち架設年が判明している橋

梁は 829 橋で、現在架設後 50 年※1 を経過する高齢化橋梁は 22％です。10 年後に約半数とな

る 54％、20 年後の令和 26 年度には全体の 75％が架設後 50 年以上の橋梁となり、急速に高

齢化が進んでいく状況です。（図-1.2、図-1.3） 

 ※1 架設後 50 年：法定耐用年数（鉄筋コンクリート造橋梁 60 年、金属造 45 年より平均 50 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図-1.2 架設年代別の橋梁数 ＊橋梁数は令和 6 年度現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.3 架設後 50 年以上の橋梁数の推移 

 

今後の維持管理費の増加や人口減少が見込まれる中、老朽化対策を実施する必要があります。 
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１－２－２．これまでの取組み 

 

本市では、これまでの事後保全的な維持管理から計画的かつ予防保全的な維持管理へと政策転

換を行い、長寿命化によるコスト縮減と予算の平準化を図るため、「一関市橋梁長寿命化修繕計画」

の策定および改訂を行いながら、平成 22 年度より維持管理に取り組み、過去 14 年間で 157 橋

におよぶ橋梁の修繕や更新を実施し、道路ネットワークの安全性・信頼性の確保に努めてきました。 

維持管理状況として、橋梁点検は 2 巡目の定期点検が令和 5 年度に終了し、現在 3 巡目の定期

点検を実施中です。修繕・更新は令和元年度に策定した計画に基づき対策を実施しているところで、

対策を実施した橋梁は令和元年～令和 5 年で 71 橋となっています。対策を実施したことにより、1

巡目の定期点検からⅢ判定の橋梁は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.4 健全性割合の推移 

 

修繕および更新の実施事例を示します。 

 

川ノ口 1 号橋 対策年：令和元年 

対
策
前
 
平
成
29
年
    

劣化状況：主桁の剥離・鉄筋露出、下部工の変形・欠損 

対
策
後 

  
対策内容：断面修復工、設置工（防護柵・舗装・排水施設）   
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砂淵橋 対策年：令和 5 年 

対
策
前
 
令
和
元
年
    

劣化状況：橋台基礎の欠損 

対
策
後 

  
対策内容：更新 

 

 

１－２－３．長寿命化修繕計画策定の目的 

 

本市では、これまでに策定された長寿命化修繕計画に基づき、計画的な PDCA サイクルの構築と

維持管理を実施しており、従来の事後保全型から完全な予防保全型への転換を目指し進行中です。 

そのような状況から、最新の点検結果や工事制約および維持管理状況を踏まえた、より実効性の

ある長寿命化修繕計画の策定により、安全で安心な交通環境の提供を目的とします。 

 

※予防保全型の維持管理への政策転換 

従来の事後保全型管理は、劣化が深刻化（交通安全に支障をきたすような劣化が顕在化）してはじめ

て大規模な修繕を行ってきました。このような修繕では多額の修繕費を要します。 

一方、定期的な点検を実施し、劣化が軽微な段階で行う予防保全型管理での修繕は、事後保全型管

理に比べて橋梁の長寿命化および修繕費のコスト縮減が可能となります。予防保全型管理への転換イ

メージを図-1.5に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.5 予防保全型管理への転換イメージ  
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２．      長寿命化修繕計画の対象橋梁 
 

２－１．対象橋梁 
 

本計画の対象橋梁は、一関市が管理する道路橋（横断歩道橋を含む）を対象とします。 

令和 7 年３月時点で全 1231 橋です。 

 

表-2.1 長寿命化修繕計画対象橋梁数 

区    分 1 級市道 2 級市道 その他市道 橋梁数 

管理橋梁 237 橋 163 橋 831 橋 1231 橋

  橋長 14.5ｍ以上の橋梁 115 橋 65 橋 169 橋 349 橋

  橋長 14.5m 未満の橋梁 122 橋 98 橋 662 橋 882 橋

 

新たな市道認定や岩手県からの移管等による管理橋梁の見直しを行い、合併前の旧市町村ごとに

整理し、管理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-2.1 長寿命化修繕計画対象橋梁の地域別割合 

 

長寿命化修繕計画の対象橋梁の諸元一覧を表-2.2 に示します。   
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No. 橋梁番号 地域 橋梁名 路線名 橋種 上部工形式 交差物
橋長
(m)

全幅員
(m)

径間数 架設年 供用年

1 1001 一関 宇津野橋 平場結渡線 PC橋 PCプレテン床版 久保川 15.10 4.10 2 1960 64

2 1002 一関 駒形根橋 平場結渡線 PC橋 PCプレテン床版 小猪岡川 20.90 4.40 2 1964 60

3 1003 一関 深立目橋 平場結渡線 鋼橋 I桁（鋼橋） 磐井川 150.00 8.50 4 1987 37

4 1004 一関 三本木橋 平場結渡線 PC橋 PCプレテン床版 山谷川 25.20 5.30 2 1970 54

5 1005 一関 栗田橋 菅生沢線 PC橋 PCプレテンT桁 山谷川 21.50 4.80 1 1972 52

6 1006 一関 赤子橋 赤荻黒沢線 PC橋 PCポステンT桁 久保川 73.60 10.62 3 1963 61

7 1007 一関 大久保橋 赤荻黒沢線 鋼橋 H形鋼 磐井川 101.00 5.10 4 1967 57

8 1008 一関 八幡橋 松原広面線 PC橋 PCポステン中空床版 久保川 35.30 9.20 1 1996 28

9 1009 一関 堰之平橋 岩ヶ崎川台線 PC橋 PCプレテン床版 川台川 20.80 7.90 2 1962 62

10 1010 一関 新川橋 岩ヶ崎川台線 PC橋 PCプレテン床版 川台川 21.00 7.40 2 1968 56

11 1011 一関 上の橋 岩ヶ崎川台線 PC橋 PCプレテン中空床版 川台川 21.00 4.70 2 1968 56

12 1012 一関 大森橋 栗駒線 鋼橋 H形鋼 小猪岡川 25.50 4.80 1 1973 51

13 1013 一関 獅々ヶ鼻橋 番台線 鋼橋 H形鋼 番台川 19.50 4.80 1 1963 61

14 1014 一関 川畑橋 松原広面線 PC橋 PCプレテン中空床版 久保川 27.50 9.70 1 1982 42

15 1015 一関 谷起島橋 西黒沢線 PC橋 PCプレテン床版 久保川 60.20 5.80 5 1965 59

16 1016 一関 羽根橋 西黒沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 久保川 29.70 10.80 2 1997 27

17 1017 一関 牧の沢跨線橋 一関沢線 PC橋 PCプレテン床版 JR大船渡線 16.80 6.00 1 1978 46

18 1018 一関 雄滝橋 雁田線 PC橋 PCプレテンT桁 滝沢川 21.70 6.30 1 1971 53

19 1019 一関 小倉沢橋 雁田線 PC橋 PCプレテン中空床版 雁田川 15.70 6.30 1 1971 53

20 1020 一関 もみじ橋 外谷地霜後線 PC橋 PCプレテンT桁 久保川 30.00 7.70 2 1991 33

21 1021 一関 外山橋 萩荘外山線 PC橋 PCプレテン中空床版 栃倉川 17.70 5.80 1 1972 52

22 1023 一関 南沢1号橋 萩荘南沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 市野々川 17.70 5.80 1 1970 54

23 1024 一関 東工業団地跨線橋 東工業団地線 PC橋 PCプレテンT桁 JR大船渡線 15.70 23.40 1 1995 29

24 1025 一関 長者滝橋 長者滝線 RC橋 アーチ橋（RC橋） 磐井川 61.20 4.40 6 1954 70

25 1026 一関 宮田下の橋 栗駒線 PC橋 PCプレテン中空床版 小猪岡川 16.50 5.80 1 1971 53

26 1027 一関 清水尻橋 小倉沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 滝沢川 14.50 5.00 1 1969 55

27 1028 一関 学校橋 弥栄線 PC橋 PCプレテンT桁 滝沢川 21.70 8.20 1 1978 46

28 1029 一関 駒下下の橋 番台線 PC橋 PCプレテン中空床版 番台川 14.90 6.70 1 1977 47

29 1030 一関 洞目木橋 番台線 PC橋 PCプレテン床版 番台川 14.60 6.30 1 1972 52

30 1031 一関 高金橋 番台線 RC橋 RCT桁 番台川 14.50 6.35 1 1964 60

31 1032 一関 脇田郷２号橋 釣山下線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 吸川放水路 22.00 7.40 1 1978 46

32 1033 一関 宮田橋 日影線 PC橋 PCプレテンT桁 滝沢川 20.31 12.50 1 2019 5

33 1034 一関 桂橋 木ノ川線 PC橋 PCプレテン中空床版 滝沢川 18.60 9.50 1 1978 46

34 1035 一関 いやさか橋 平沢２号線 PC橋 PCプレテンT桁 一般国道284号 24.80 6.20 1 2004 20

35 1036 一関 田代橋 田代線 PC橋 PCプレテン中空床版 太田川 16.60 4.80 1 1975 49

36 1037 一関 大安寺橋 旭町千代田町線　 混合橋 PCプレテン中空床版+H形鋼 吸川 17.20 6.05 1 1972 47

37 1038 一関 作神前2号橋 旭町千代田町線 RC橋 RC中実床版 新山川 18.60 3.70 4 1973 51

38 1039 一関 作神前1号橋 旭町千代田町線 鋼橋 H形鋼 新山川 18.10 2.90 4 1955 69

39 1040 一関 蓬田橋 寺裏川口線 PC橋 PCプレテン中空床版 滝沢川 15.60 4.20 1 1987 37

40 1041 一関 千刈田橋 南町宮沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 吸川 14.50 7.30 1 1974 50

41 1042 一関 宮沢１号橋 南町宮沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 吸川 16.00 5.00 1 1979 45

42 1043 一関 宮沢２号橋 上宮沢中央線 PC橋 PCプレテン中空床版 吸川 14.50 5.00 1 1978 46

43 1044 一関 宮沢橋 南町宮沢線 鋼橋 H形鋼　耐候性 吸川 15.70 6.20 1 1981 43

44 1045 一関 駒場橋 南谷起藤線 鋼橋 H形鋼　耐候性 滝沢川 21.60 6.50 1 1983 41

45 1046 一関 横沢橋 中蘇根線 鋼橋 H形鋼 山谷川 25.50 4.80 1 1976 48

46 1047 一関 長泥東橋 前田中上線 鋼橋 H形鋼 小猪岡川 19.40 4.00 1 1978 46

47 1048 一関 谷地田橋 田中前田線 PC橋 PCプレテン中空床版 小猪岡川 17.60 5.00 1 1978 46

48 1049 一関 岡山橋 四度花山線 PC橋 PCプレテン中空床版 帯根川 20.70 5.00 1 1977 47

49 1050 一関 立石橋 厳美柧木立線 PC橋 PCプレテン中空床版 小猪岡川 16.60 3.50 1 1982 42

50 1051 一関 藤走橋 藤走線 鋼橋 I桁（鋼橋） 久保川 27.00 4.80 1 1975 49

51 1052 一関 萱刈橋 萩荘大森北線 PC橋 PCプレテン中空床版 川台川 16.70 4.80 1 1974 50

52 1053 一関 小山橋 金成線 PC橋 PCプレテンT桁 市野々川 18.80 4.80 1 1972 52

53 1054 一関 金山沢橋 萩荘金山沢1号線 PC橋 PCプレテン中空床版 久保川 15.50 6.00 1 1979 45

54 1055 一関 本郷山口橋 上本郷南沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 市野々川 16.70 4.80 1 1974 50

55 1056 一関 向橋 萩荘外山堰場線 PC橋 PCプレテン中空床版 栃倉川 15.70 5.10 1 1976 48

56 1057 一関 達古袋谷起橋 堂ノ沢1号線 PC橋 PCプレテン中空床版 久保川 20.90 6.00 1 1981 43

57 1058 一関 中江川下ノ橋 運南田鶴巻３号線 鋼橋 H形鋼 中江川 14.50 4.80 1 1971 53

58 1059 一関 中江川橋 運南田鶴巻１号線 PC橋 PCプレテン床版 中江川 15.60 4.40 1 1971 53

59 1060 一関 遠米橋 田中前田線 PC橋 PCプレテン中空床版 小猪岡川 16.60 6.00 1 1983 41

60 1061 一関 滝沢橋 草刈場線 PC橋 PCプレテン中空床版 JR大船渡線 15.60 6.40 1 1964 60

61 1062 一関 駒ヶ峰橋 番台線 鋼橋 H形鋼　耐候性 番台川 21.50 6.00 1 1986 38

62 1063 一関 井戸沢橋 井戸沢線 RC橋 ラーメン橋（RC橋） 井戸沢川 15.90 4.40 1 1973 51

63 1064 一関 北ノ沢１号橋 川底線 PC橋 PCプレテン中空床版 北ノ沢川 16.73 2.50 1 2014 10

64 1065 一関 金沢跨線人道橋 西沢歩道線 鋼橋 H形鋼  JR東北本線、JR大船渡線 97.00 3.70 9 1970 54

65 1066 一関 新山橋 台町旭町線 PC橋 PCプレテン中空床版 吸川 25.00 4.80 2 1972 52

66 1067 一関 千代田町橋 沢千代田町線 鋼橋 H形鋼　耐候性 東北新幹線 167.00 5.80 11 1978 46

67 1068 一関 第一機織山橋 機織山２号線 鋼橋 H形鋼　耐候性 市道取付道路 52.10 5.80 4 1978 46

68 1069 一関 第二機織山橋 機織山２号線 鋼橋 H形鋼　耐候性 市道取付道路 47.00 5.80 4 1978 46

69 1070 一関 豊橋1号橋 豊町1号線 RC橋 RC中実床版 五間堀 26.10 4.80 1 1957 67

70 1072 一関 町田橋 町田２号線 RC橋 RCT桁 滝沢川 15.00 3.50 2 1960 64

71 1073 一関 中井戸沢橋 厳美横森線 鋼橋 H形鋼 井戸沢川 18.00 3.00 3 1977 47

72 1074 一関 中の橋 毒沢線 PC橋 PCプレテン床版 小猪岡川 27.10 4.70 2 1972 52

73 1075 一関 大仁田橋 毒沢線 鋼橋 H形鋼 小猪岡川 26.90 4.70 2 1972 52

74 1076 一関 天工橋 厳美渓線 鋼橋 I桁（鋼橋） 磐井川 49.60 10.64 3 1961 63

75 1077 一関 広面橋 広面1号線 PC橋 PCプレテン中空床版 久保川 18.00 5.00 1 1972 52

76 1078 一関 馬場橋 萩荘馬場線 PC橋 PCポステン中空床版 久保川 27.80 6.20 1 1990 34

77 1079 一関 真根沢橋 真根沢線 PC橋 PCポステン中空床版 市野々川 34.00 4.20 1 2004 20

表2-2.長寿命化修繕計画 対象橋梁諸元一覧

6



No. 橋梁番号 地域 橋梁名 路線名 橋種 上部工形式 交差物
橋長
(m)

全幅員
(m)

径間数 架設年 供用年

表2-2.長寿命化修繕計画 対象橋梁諸元一覧

78 1080 一関 昇仙橋 矢櫃線 RC橋 アーチ橋（RC橋） 磐井川 42.50 4.80 3 2010 14

79 1081 一関 谷起橋 番台線 PC橋 PCプレテン中空床版 番台川 19.84 6.30 1 1989 35

80 1082 一関 宇南田橋 寺裏８号線 RC橋 RC中実床版 滝沢川 16.65 2.80 2 1988 36

81 1083 一関 新橋 本寺線 鋼橋 I桁（鋼橋） 磐井川 28.20 7.60 1 1970 54

82 1084 一関 清水橋 中谷起峠線 PC橋 PCポステンT桁 舞草川 36.20 8.20 1 1999 25

83 1085 一関 穴滝橋 平場結渡線 PC橋 PCポステンT桁 磐井川 114.20 11.50 3 2002 22

84 1086 一関 石畑３号橋 沖田南白幡線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 主要地方道 一関大東線 29.30 11.20 4 1998 26

85 1087 一関 大平跨道橋 狐禅寺大平線 PC橋 PCポステン箱桁 市道東工業団地線 48.00 13.40 1 2004 20

86 1088 一関 八森橋 萩荘八森3号線 PC橋 PCプレテン中空床版 栃倉川 14.94 6.70 1 1991 33

87 1089 一関 久保高架橋 駅東前堀線　 PC橋 PCプレテンT桁 久保外谷起線 159.00 12.80 7 2006 18

88 1090 一関 下之橋 駅東前堀線　 PC橋 PCポステンT桁 磐井川 185.00 12.80 4 2004 20

89 1091 一関 吸川橋 地主町狐禅寺線　 鋼橋 H形鋼 吸川 16.65 12.80 1 1969 55

90 1092 一関 東地主町1号橋 東地主町側道線 鋼橋 I桁（鋼橋） 市道 地主町狐禅寺線 19.14 4.50 3 1969 55

91 1093 一関 五十人町1号橋 五十人町側道線 鋼橋 H形鋼 市道 地主町狐禅寺線 19.14 4.50 3 1969 55

92 1094 一関 猿跳橋 祭畤２号線 鋼橋 トラス橋 磐井川 18.60 4.20 1 1960 64

93 1095 一関 桂沢橋 祭畤２号線 鋼橋 I桁（鋼橋） 西桂沢 20.60 4.20 1 1957 67

94 1096 一関 新山口橋 平場結渡線 PC橋 PCプレテン中空床版 小猪岡川 16.70 9.20 1 2004 20

95 1097 一関 ふるさと橋 清水尻二又線 PC橋 PCプレテン中空床版 滝沢川 19.60 6.20 1 2007 17

96 1098 一関 槻木平橋 鬼頭明通線 PC橋 PCポステンT桁 一般国道342号 40.00 10.40 1 1996 28

97 1099 一関 青岩橋 鬼頭明通線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 水路 59.00 10.20 2 1998 26

98 1100 一関 鳴沢橋 鬼頭明通線 鋼橋 トラス橋　耐候性 水路 159.00 10.20 2 2000 24

99 1101 一関 鬼越大橋 鬼頭明通線 PC橋 PC桁橋波型（ウェブ箱桁） 水路 240.00 8.20 4 2006 18

100 1102 一関 二ツ森橋 鬼頭明通線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 水路 98.10 8.20 2 2006 18

101 1103 一関 樋渡橋 駅東前堀線　 PC橋 PCプレテン中空床版 吸川 17.00 17.80 1 2004 20

102 1104 一関 なのはな橋 一関駅東線 PC橋 PCプレテン中空床版 吸川 15.08 7.20 1 2004 20

103 1105 一関 外山新橋 南沢下宇津野線 PC橋 PCプレテン中空床版 栃倉川 21.00 9.20 1 1998 26

104 1106 一関 手負沢跨道橋 南谷起藤線 PC橋 PCポステン箱桁 主要地方道一関大東線 58.00 6.00 3 2002 22

105 1107 一関 堀切橋 堀切橋線 PC橋 PCプレテンT桁 舞草川 22.00 6.20 1 2000 24

106 1108 一関 西平橋 第3遊水地５号線 PC橋 PCプレテンT桁 舞草川 22.20 6.20 1 2000 24

107 1109 一関 神田橋 萩荘鹿込線 PC橋 PCポステン中空床版 久保川 38.80 3.90 2 2002 22

108 1110 一関 川口橋 川口田谷下線 PC橋 PCプレテン中空床版 滝沢川 19.30 5.20 1 1993 31

109 1111 一関 新大久保橋 赤荻黒沢線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 磐井川 102.05 8.20 2 2010 14

110 1112 一関 橘田1号橋 橘田線 PC橋 PCプレテン中空床版 小猪岡川 18.00 5.20 1 2012 12

111 1113 一関 水口跨線橋 真滝中央線 PC橋 PCプレテン中空床版 JR大船渡線 20.30 13.00 1 2012 12

112 1114 一関 学校橋歩道橋 弥栄線 PC橋 PCプレテン中空床版 滝沢川 24.50 2.80 1 2015 9

113 1115 一関 山梨橋 栗駒線 PC橋 PCプレテン中空床版 小猪岡川 20.20 4.20 1 不明 -

114 1116 一関 市野々橋 南沢下宇津野線 PC橋 PCポステン中空床版 市野々川 18.50 9.20 1 2002 22

115 1117 一関 宇津野中橋 南沢下宇津野線 PC橋 PCプレテン中空床版 久保川 17.80 9.20 1 2009 15

116 1118 一関 石畑２号橋 町浦５３号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 主要地方道 一関大東線 29.30 11.50 4 1998 26

117 1119 一関 木端橋 菅沢線 PC橋 PCポステンT桁 市野々川 54.50 10.50 2 2016 8

118 1120 一関 洗心橋 矢櫃線 鋼橋 H形鋼 磐井川 24.80 5.20 1 1980 44

119 1121 一関 新町田橋 町田芦沢線 PC橋 PCポステン中空床版 滝沢川 23.80 6.20 1 2020 4

120 1501 一関 北小滝橋 栗駒線 RC橋 RC中実床版 河川 6.60 5.70 1 1988 36

121 1502 一関 外裏橋 栗駒線 RC橋 RC中実床版 河川 6.70 5.50 1 不明 -

122 1503 一関 ぶな沢橋 栗駒線 RC橋 RC中実床版 河川 4.90 5.50 1 不明 -

123 1504 一関 畑油橋 栗駒線 RC橋 RC中実床版 河川 4.00 6.10 1 不明 -

124 1505 一関 赤猪子５号橋 平場結渡線 混合橋 RCT桁+PCプレテン床版 市野々川 10.60 8.20 1 不明 -

125 1506 一関 樺坂橋 平場結渡線 RC橋 RCT桁 水路 8.40 3.90 1 1957 67

126 1507 一関 栃倉大久保橋 平場結渡線 RC橋 RCT桁 栃倉川 10.50 4.20 1 1959 65

127 1508 一関 焼切橋 平場結渡線 RC橋 RCT桁 藤沢川 8.80 4.40 1 1960 64

128 1509 一関 沼袋橋 平場結渡線 PC橋 PCプレテン床版 河川 10.40 4.40 1 1964 60

129 1510 一関 釜ノ沢橋 菅生沢線 RC橋 RC中実床版 河川 6.40 8.57 1 不明 -

130 1511 一関 菅生沢橋 菅生沢線 PC橋 PCプレテン床版 山谷川 9.50 5.50 1 不明 -

131 1512 一関 石蕨橋 菅生沢線 PC橋 PCプレテン床版+PCプレテン中空床版 山谷川 12.60 6.60 1 不明 -

132 1513 一関 上菅生沢橋 菅生沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 山谷川 3.50 6.50 1 不明 -

133 1514 一関 古内橋 達古袋線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 2.50 7.80 1 不明 -

134 1515 一関 藤沢川橋 松原広面線 PC橋 PCプレテン中空床版 藤沢川 11.70 9.20 1 1996 28

135 1516 一関 鴻ノ巣橋 越河線 RC橋 RC中実床版 河川 3.40 9.30 1 不明 -

136 1517 一関 越河橋 越河線 RC橋 RC中実床版 河川 6.40 4.20 1 不明 -

137 1518 一関 外山横沢橋 笹谷線 混合橋 RC溝橋（BOXカルバート）+RC中実床版 小金沢川 3.00 8.70 1 不明 -

138 1519 一関 中条橋 赤荻山根線 RC橋 RC中実床版 河川 2.80 6.00 1 不明 -

139 1520 一関 上袋橋 赤荻黒沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋）+RC中実床版 河川 5.00 10.60 1 不明 -

140 1521 一関 立沢橋 沖線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 立沢川 10.50 17.90 1 1994 30

141 1522 一関 馬渕沢橋 岩ケ崎川台線 RC橋 RC中実床版 馬渕沢川 4.30 4.45 1 不明 -

142 1523 一関 新山上橋 岩ケ崎川台線 RC橋 RC中実床版 吸川 5.80 7.20 1 不明 -

143 1524 一関 愛宕下橋 岩ケ崎川台線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 吸川 5.00 7.00 1 不明 -

144 1525 一関 中吸川橋 一関沢線 PC橋 PCプレテン床版 吸川 12.50 7.70 1 1975 49

145 1526 一関 沢４号橋 一関沢線 RC橋 RC中実床版 沢川 5.50 7.00 1 不明 -

146 1527 一関 沢2号橋 一関沖18号線 RC橋 RC桁橋（組立橋）+RC中実床版 沢川 4.80 29.20 1 不明 -

147 1528 一関 二ツ橋 流通団地金沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 滝沢川 14.00 9.20 1 1987 37

148 1529 一関 牧沢橋 真滝中央線 PC橋 PCプレテン床版 滝沢川 12.70 9.20 1 不明 -

149 1530 一関 中河原２号橋 弥栄線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 並木川 2.30 8.00 1 不明 -

150 1531 一関 中河原１号橋 弥栄線 PC橋 PCプレテン床版 並木川 5.30 7.30 1 不明 -

151 1532 一関 北ノ沢３号橋 弥栄線 PC橋 PCプレテン中空床版 北ノ沢川 7.30 6.30 1 不明 -

152 1533 一関 沢内橋 番台線 PC橋 PCプレテン床版 番台川 12.00 6.20 1 1988 36

153 1534 一関 前田２号橋 朴中里線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 銅谷川 5.50 15.00 1 不明 -

154 1535 一関 竹山１号橋 朴中里線 RC橋 RCT桁 五代川 10.10 11.46 1 不明 -
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155 1536 一関 青葉中央橋 川原田十二神線 RC橋 RC中実床版 銅谷川 5.10 15.54 1 不明 -

156 1537 一関 脇田郷１号橋 釣山下線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 脇田郷川 2.30 13.50 1 不明 -

157 1538 一関 葉柳橋 中里環状２号線 PC橋 PCプレテン床版 堤内排水路 10.70 6.20 1 1982 42

158 1539 一関 豊橋５号橋 中里環状２号線 RC橋 RC中実床版 五間堀 4.10 9.00 1 不明 -

159 1540 一関 桜町橋 地主町狐禅寺線 RC橋 RC中実床版 吸川 2.20 12.10 1 不明 -

160 1541 一関 武士川橋 地主町狐禅寺線 RC橋 RC中実床版 水路 4.50 13.40 1 不明 -

161 1544 一関 雨田２号橋 厳美渓中央線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 6.00 8.00 1 不明 -

162 1545 一関 下井戸沢橋 井戸沢線 PC橋 PCプレテン床版 井戸沢川 11.50 4.80 1 不明 -

163 1546 一関 上宇津野橋 長倉線 RC橋 RC中実床版 久保川 6.00 4.60 1 不明 -

164 1547 一関 堂木橋 長倉線 PC橋 PCプレテン床版 久保川 10.40 8.20 1 不明 -

165 1548 一関 長倉立石橋 長倉線 RC橋 RC中実床版 久保川 6.00 6.30 1 1973 51

166 1549 一関 青笹橋 長倉線 RC橋 RC中実床版 小猪岡川 6.60 7.00 1 不明 -

167 1550 一関 遠天舘橋 厳美山口線 RC橋 RC中実床版 水路 3.50 3.50 1 不明 -

168 1551 一関 古舘橋 不動脇線 混合橋 PCプレテン床版+RC中実床版 水路 5.70 6.80 1 不明 -

169 1552 一関 赤猪子４号橋 赤猪子線 PC橋 PCプレテン床版+PCプレテン中空床版 水路 10.50 8.60 1 1988 36

170 1553 一関 南沢２号橋 萩荘南沢線 PC橋 PCプレテン床版 南沢川 8.50 7.00 1 不明 -

171 1554 一関 江川１号橋 江川線 RC橋 RC中実床版 河川 3.00 6.00 1 不明 -

172 1555 一関 江川２号橋 江川線 RC橋 RC中実床版 河川 2.60 4.60 1 不明 -

173 1556 一関 江川３号橋 江川線 RC橋 RC中実床版 河川 3.70 6.00 1 不明 -

174 1557 一関 下谷地橋 院内線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 2.90 11.30 1 2000 24

175 1558 一関 院内１号橋 院内線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 5.90 10.90 1 不明 -

176 1559 一関 院内２号橋 院内線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 2.80 7.40 1 不明 -

177 1560 一関 泉沢橋 赤荻泉沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 笹谷川 10.00 11.60 1 1990 34

178 1561 一関 落合１号橋 川台線 RC橋 RC中実床版 苅又川 5.40 7.30 1 1980 44

179 1562 一関 落合２号橋 川台線 PC橋 PCプレテン床版 川台川 12.30 7.30 1 1980 44

180 1563 一関 上川台１号橋 川台線 RC橋 RC中実床版 川台川 6.60 7.50 1 1981 43

181 1564 一関 上川台２号橋 川台線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 川台川 2.40 17.80 1 不明 -

182 1566 一関 第７号橋梁 中里環状線 PC橋 PCプレテン床版 堤内排水路 6.90 7.70 1 不明 -

183 1567 一関 三本木沢橋 日影線 RC橋 RC中実床版 小林川 4.50 5.30 1 1975 49

184 1568 一関 川底橋 川底線 RC橋 RC中実床版 水路 2.50 6.00 1 不明 -

185 1569 一関 平沢１号橋 平沢２号線 RC橋 RCT桁 平沢川 5.90 6.78 1 不明 -

186 1570 一関 運南田橋 鶴巻内ノ目線 PC橋 PCプレテン床版 中江川 8.50 4.70 1 不明 -

187 1571 一関 高田橋 舞川小戸線 RC橋 RC中実床版 番台川 5.60 5.80 1 不明 -

188 1572 一関 照井堰橋梁 中里沖４号線 PC橋 PCプレテン中空床版 照井堰 6.80 6.20 1 不明 -

189 1573 一関 大水門川橋 中里沖４号線 PC橋 PCプレテン中空床版 堤内排水路 8.30 6.20 1 不明 -

190 1574 一関 田代沢１号橋 田代線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 5.00 3.80 1 不明 -

191 1575 一関 田代沢２号橋 田代線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 4.00 3.80 1 不明 -

192 1576 一関 田代沢３号橋 田代線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 5.00 3.75 1 不明 -

193 1577 一関 田代沢４号橋 田代線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 3.80 3.90 1 不明 -

194 1578 一関 釜沢橋 菅沢線 PC橋 PCプレテン床版 菅沢川 11.30 6.00 1 不明 -

195 1579 一関 落合橋 菅沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 菅沢川 3.80 6.00 1 不明 -

196 1580 一関 鶴巻橋 鶴巻上谷地線 RC橋 RC中実床版 水路 5.00 7.10 2 不明 -

197 1581 一関 下鶴巻１号橋 鶴巻上谷地線 RC橋 RC中実床版 河川 5.00 7.00 1 1988 36

198 1582 一関 石法華１号橋 藤２号線 RC橋 RC中実床版 河川 6.30 3.50 1 不明 -

199 1583 一関 石法華２号橋 藤２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 6.00 3.06 1 不明 -

200 1584 一関 高崎町橋 高崎町北線 RC橋 RC中実床版 水路 4.00 8.40 1 不明 -

201 1585 一関 清水脇橋 台町南線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 馬渕沢川 4.00 7.50 1 不明 -

202 1586 一関 豊橋２号橋 南十軒街線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 五間堀 4.60 5.30 1 1978 46

203 1587 一関 五十人町要害１号橋 五十人町要害西線 RC橋 RC中実床版 五間堀 4.30 6.10 1 不明 -

204 1588 一関 豊橋３号橋 五十人町要害東線 RC橋 RC中実床版 五間堀 4.40 5.40 1 不明 -

205 1589 一関 豊橋４号橋 豊町公園通り線 RC橋 RC中実床版 五間堀 4.10 5.30 1 不明 -

206 1590 一関 要害橋 一関要害１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 井溝 2.50 3.72 1 不明 -

207 1591 一関 豊隆橋1号橋 五十人町北豊隆線 RC橋 RC中実床版 五間堀 3.70 3.06 1 不明 -

208 1592 一関 豊隆橋２号橋 南豊隆要害線 RC橋 RC中実床版 五間堀 3.70 4.30 1 不明 -

209 1593 一関 旭橋 駅前新山線 PC橋 PCプレテン床版+PCプレテン中空床版 吸川 12.00 7.40 1 不明 -

210 1594 一関 沢１号橋 西沢沢線 RC橋 RC中実床版 沢川 3.00 5.60 1 不明 -

211 1595 一関 沢３号橋 西沢沢線 RC橋 RC中実床版 沢川 5.00 3.80 1 不明 -

212 1596 一関 沢中央橋 一関沢中央線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 沢川 9.10 4.80 1 1989 35

213 1597 一関 新作神前橋 南町千代田町線 PC橋 PCポステン中空床版 新山川 11.00 8.50 1 1992 32

214 1598 一関 釣山公園一号橋 釣山公園線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 4.10 4.50 1 不明 -

215 1599 一関 桜町橋 北豊隆桜町線 PC橋 I桁（PC橋） 吸川 13.70 2.42 1 1978 46

216 1600 一関 下吸川橋 五十人町日照線 PC橋 PCプレテン床版+PCプレテン中空床版 吸川 12.50 12.80 1 不明 -

217 1601 一関 佐藤坂橋 佐藤坂線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 3.00 6.80 1 不明 -

218 1602 一関 滑川橋 佐藤坂線 PC橋 PCプレテン床版 滑川 8.90 4.25 1 不明 -

219 1603 一関 大槻歩道橋 上大槻街歩道線 鋼橋 H形鋼 一関大東線 8.50 3.30 1 1969 55

220 1604 一関 宮下1号橋 宮下町館線 RC橋 RC中実床版 中照井川 3.70 4.00 1 不明 -

221 1605 一関 竹山2号橋 竹山町宮下町線 RC橋 RCT桁 五代川 12.40 6.00 1 不明 -

222 1606 一関 竹山3号橋 中央町１号線 RC橋 RCT桁 五代川 9.40 5.10 1 不明 -

223 1607 一関 堺橋 中央町宮前町線 混合橋 RCT桁+H形鋼 五代川 6.70 9.00 1 1938 86

224 1608 一関 幸橋 幸町市役所前線 RC橋 RC中実床版 銅谷川 5.10 7.20 1 不明 -

225 1609 一関 青葉橋 青葉銅谷町線 RC橋 RC中実床版 銅谷川 5.10 7.30 1 不明 -

226 1610 一関 寿橋 幸町銅谷町線 RC橋 RC中実床版 銅谷川 4.30 6.00 1 不明 -

227 1611 一関 上銅谷橋 銅谷町３号線 RC橋 RC中実床版 銅谷川 4.20 4.50 1 不明 -

228 1612 一関 銅谷1号橋 銅谷町４号線 RC橋 RC中実床版 銅谷川 4.30 5.00 1 不明 -

229 1613 一関 銅谷2号橋 青葉６号線 RC橋 RC中実床版 銅谷川 4.60 6.40 1 不明 -

230 1614 一関 向野橋 向野線 RC橋 RC中実床版 水路 2.90 5.70 1 不明 -

231 1615 一関 前田1号橋 寿町三反田線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 銅谷川 2.10 7.70 1 不明 -
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232 1616 一関 三反田1号橋 三反田１号線 混合橋 RC溝橋（BOXカルバート）+RC中実床版 銅谷川 2.40 7.30 1 不明 -

233 1617 一関 寺前3号橋 山目寺前線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 五代川 4.40 3.90 1 2022 2

234 1618 一関 寺前2号橋 山目寺前線 RC橋 RC中実床版 五代川 3.00 4.00 1 不明 -

235 1619 一関 大槻橋 大槻１号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 南照井堰 2.80 4.40 1 不明 -

236 1620 一関 第1沢内橋 寺前堺線 RC橋 RC中実床版 沢内川 3.70 8.00 1 不明 -

237 1621 一関 泥田2号橋 寺前堺線 RC橋 RC中実床版 水路 2.20 3.00 1 不明 -

238 1622 一関 寺前1号橋 鶴巻寺前線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 沢内川 4.10 4.50 1 不明 -

239 1623 一関 下鶴巻2号橋 泥田鶴巻線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 3.00 3.10 1 不明 -

240 1624 一関 中野1号橋 大槻才天線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 南照井堰 2.40 10.90 1 不明 -

241 1625 一関 大槻堺3号橋 泥田境線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 南照井堰 2.40 6.50 1 不明 -

242 1626 一関 鍛治屋橋 堺野中線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 2.30 3.30 1 2000 24

243 1627 一関 下谷地東2号橋 堺野中線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 立沢川 5.00 3.00 1 不明 -

244 1628 一関 鶴巻東橋 赤荻鶴巻東線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 4.80 4.00 1 不明 -

245 1629 一関 中野2号橋 泥田１号線 RC橋 RC中実床版 南照井堰 3.80 5.22 1 不明 -

246 1630 一関 大槻堺2号橋 泥田２号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 南照井堰 2.40 4.30 1 不明 -

247 1631 一関 下谷地東1号橋 境下谷地線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 水路 2.90 8.30 1 1975 49

248 1632 一関 二関橋 赤荻下谷地西線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 南照井堰 5.00 4.50 1 不明 -

249 1633 一関 上鶴巻1号橋 荻野桜町１号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.80 2.50 1 不明 -

250 1634 一関 荻野橋 荻野桜町２号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 3.10 8.60 1 不明 -

251 1635 一関 亀田橋 槻本亀田線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 3.00 7.80 1 不明 -

252 1637 一関 鬼吉沢2号橋 赤荻雲南月町線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.30 8.60 1 2000 24

253 1638 一関 鬼吉橋 赤荻雲南１号線 鋼橋 その他（鋼橋） 河川 3.00 4.54 1 不明 -

254 1639 一関 上鶴巻2号橋 赤荻鶴巻線 RC橋 RC中実床版 河川 5.10 6.00 1 不明 -

255 1640 一関 笹谷2号橋 宿笹谷線 RC橋 RC中実床版 笹谷川 4.40 6.66 1 不明 -

256 1641 一関 月町2号橋 月町堺線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 2.50 2.30 1 不明 -

257 1642 一関 月町橋 月町１号線 混合橋 RC溝橋（BOXカルバート）+RC中実床版 水路 2.10 7.30 1 不明 -

258 1644 一関 沢内2号橋 沢内館線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 沢内川 2.30 10.05 1 1991 33

259 1645 一関 柳沢橋 笹谷１０号線 PC橋 PCプレテン床版 笹谷川 11.40 4.20 1 1989 35

260 1646 一関 大下橋 笹谷２号線 PC橋 PCプレテン中空床版 笹谷川 7.40 3.68 1 1977 47

261 1647 一関 岩の上橋 笹谷４号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 笹谷川 10.40 4.20 1 1995 29

262 1648 一関 大下前橋 外山笹谷線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 小金沢川 10.00 3.00 2 不明 -

263 1649 一関 山神橋 笹谷６号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 笹谷川 5.10 3.00 1 不明 -

264 1650 一関 丸森橋 笹谷７号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 笹谷川 3.40 4.10 1 不明 -

265 1651 一関 坂下1号橋 笹谷外山線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 笹谷川 2.36 5.00 1 不明 -

266 1653 一関 小金沢2号橋 赤荻外山２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 小金沢川 4.00 3.75 1 不明 -

267 1654 一関 大久保沢1号橋 赤荻外山２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 小金沢川 4.00 3.81 1 不明 -

268 1655 一関 大久保沢2号橋 赤荻外山２号線 RC橋 RC中実床版 小金沢川 3.60 2.60 1 不明 -

269 1656 一関 月町3号橋 月町６号線 RC橋 RC中実床版 水路 2.20 8.00 1 1985 39

270 1657 一関 大槻2号橋 大槻２号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 2.50 6.00 1 不明 -

271 1658 一関 銅谷3号橋 青葉銅谷町２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 銅谷川 5.00 2.25 1 不明 -

272 1659 一関 蘭梅橋 宮下町蘭梅町線 RC橋 RC中実床版 中照井川 6.10 4.04 1 不明 -

273 1660 一関 後沢田1号橋 中里後沢田線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 2.90 8.90 1 不明 -

274 1661 一関 前沢田1号橋 中里沢田線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 中照井川 2.90 5.80 1 1975 49

275 1662 一関 前沢田2号橋 中里沢田線 RC橋 RC中実床版 河川 7.50 6.50 1 1975 49

276 1663 一関 行屋橋 中里小学校沢田線 RC橋 RC中実床版 河川 6.10 4.50 1 不明 -

277 1664 一関 里ケ丘橋 里ケ丘中央線 RC橋 RC中実床版 中照井川 3.80 6.70 1 不明 -

278 1665 一関 中里小学校通り橋 中里小学校線 混合橋 RC溝橋（BOXカルバート）+RC中実床版 中照井川 3.38 9.72 1 不明 -

279 1666 一関 中里北1号線第5号橋 中里北１号線 PC橋 PCプレテン中空床版 堤内排水路 11.50 6.20 1 1995 29

280 1667 一関 岡田橋 中里南５号線 PC橋 PCプレテン床版 堤内排水路 10.70 6.20 1 1982 42

281 1668 一関 神明橋 中里南９号線 PC橋 PCプレテン床版 堤内排水路 10.80 9.20 1 1982 42

282 1669 一関 中里南21号1号橋 中里南２１号線 PC橋 PCプレテン床版 堤内排水路 11.30 6.20 1 不明 -

283 1670 一関 蘭梅町橋 蘭梅町線 RC橋 RC中実床版 中照井川 3.40 5.10 1 1976 48

284 1671 一関 東五代橋 町浦２０号線 PC橋 PCプレテン中空床版 五代川 9.90 7.20 1 1993 31

285 1672 一関 石畑脇橋 町浦３９号線 RC橋 RC中実床版 五代川 6.70 5.80 1 不明 -

286 1673 一関 石畑橋 町浦５１号線 PC橋 PCプレテン中空床版 五代川 11.30 8.10 1 1979 45

287 1674 一関 遊水堤２号線１号橋 遊水堤２号線 PC橋 PCプレテン中空床版 堤内水路 13.30 8.20 1 1992 32

288 1675 一関 武士川橋 三関外山線 RC橋 RC中実床版 武士川 4.80 4.80 1 不明 -

289 1676 一関 雁田橋 雁田才ノ神線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 山田川 7.10 2.96 1 不明 -

290 1677 一関 雁田沢1号橋 雁田南沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 山田川 5.00 3.00 1 不明 -

291 1679 一関 古水橋 藤ノ沢３号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 並木川 2.70 3.80 1 不明 -

292 1680 一関 藤ノ沢橋 藤ノ沢４号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 並木川 2.60 3.70 1 不明 -

293 1681 一関 一ノ沢1号橋 一ノ沢二ノ沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 北ノ沢川 2.30 5.30 1 不明 -

294 1682 一関 二ノ沢1号橋 一ノ沢二ノ沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 北ノ沢川 2.30 7.20 1 不明 -

295 1683 一関 一ノ沢2号橋 一ノ沢道目木線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 滝沢一ノ沢側 2.30 7.22 1 不明 -

296 1684 一関 一ノ沢3号橋 苦木二ノ沢線 RC橋 RC中実床版 滝沢一ノ沢側 5.00 4.40 1 不明 -

297 1686 一関 木念1号橋 田沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 3.00 5.50 1 不明 -

298 1687 一関 木念2号橋 田沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 田沢川 6.50 6.20 1 不明 -

299 1688 一関 木念3号橋 田沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 田沢川 4.60 9.00 1 1986 38

300 1689 一関 九鬼橋 九鬼田沢線 RC橋 RC中実床版 田沢川 6.60 2.30 1 不明 -

301 1690 一関 二又沢橋 清水尻二又沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 3.44 5.50 1 不明 -

302 1691 一関 大田合1号橋 清水尻泥畑線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 滝沢川 10.00 4.00 1 1992 32

303 1692 一関 大田合2号橋 清水尻泥畑線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 泥畑川 5.00 3.00 1 不明 -

304 1693 一関 真柴柳沢橋 真柴柳沢線 PC橋 PCプレテン床版 吸川 8.50 4.00 1 不明 -

305 1694 一関 上宮沢2号橋 新山団地線 PC橋 PCプレテン中空床版 吸川 12.50 6.50 1 不明 -

306 1695 一関 上宮沢1号橋 新山団地線 PC橋 PCプレテン中空床版 吸川 9.70 4.80 1 不明 -

307 1696 一関 新山一の山橋 八幡新山線 PC橋 PCプレテン中空床版 吸川 9.00 3.20 1 不明 -

308 1698 一関 蒲沢1号橋 八幡吉ケ沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 新山川 13.50 5.00 1 1975 49
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309 1699 一関 蒲沢2号橋 八幡吉ケ沢線 RC橋 RC中実床版 河川 5.70 3.40 1 不明 -

310 1700 一関 蒲沢3号橋 八幡吉ケ沢線 RC橋 RC中実床版 河川 4.10 2.85 1 不明 -

311 1701 一関 堀場2号橋 中屋敷堀場線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 燕沢川 3.00 17.50 1 不明 -

312 1702 一関 堀場橋 中屋敷堀場線 RC橋 RC中実床版 滝沢川 6.40 5.50 1 不明 -

313 1703 一関 上要害橋 祈祷亀ノ倉線 RC橋 RC中実床版 亀ノ倉川 5.00 4.40 1 不明 -

314 1704 一関 真柴上ノ前1号橋 上ノ前岩ノ沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 亀ノ倉川 4.60 6.30 1 1960 64

315 1705 一関 真柴鴻ノ巣1号橋 真柴鴻ノ巣線 RC橋 RC桁橋（組立橋）+RC中実床版 吉野沢川 5.00 4.52 1 不明 -

316 1706 一関 田沢西橋 田沢西線 RC橋 RC中実床版 田沢川 4.00 3.00 1 不明 -

317 1707 一関 二ノ沢3号橋 滝沢二ノ沢９号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 北の沢川 5.60 3.80 1 1975 49

318 1708 一関 泥畑橋 泥畑西ノ沢線 RC橋 RC中実床版 泥畑川 4.10 3.00 1 1965 59

319 1710 一関 大河原橋 水口南沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 滝沢川 12.50 4.40 1 1972 52

320 1711 一関 山田橋 山田木ノ川線 PC橋 PCプレテン床版 滝沢川 7.40 6.20 1 不明 -

321 1712 一関 八郎沢2号橋 八郎沢線 RC橋 RC中実床版 武士川 4.00 7.40 1 1976 48

322 1713 一関 中屋敷橋 中屋敷燕沢線 RC橋 RC中実床版 滝沢川 4.70 4.50 1 不明 -

323 1714 一関 石ノ瀬橋 石ノ瀬線 PC橋 PCプレテン中空床版 堤内水路 12.30 10.00 1 1998 26

324 1715 一関 八郎沢橋 南谷起藤線 RC橋 RC中実床版 武士川 3.90 6.90 1 不明 -

325 1716 一関 道目木橋 石法華釜ノ沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 北の沢川 2.30 5.00 1 不明 -

326 1717 一関 祭畤1号橋 祭畤２号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 4.80 6.50 1 不明 -

327 1718 一関 祭畤2号橋 祭畤２号線 RC橋 RC中実床版 国有林 3.90 9.50 1 不明 -

328 1719 一関 横森1号橋 杖立原線 鋼橋 H形鋼 井戸沢川 10.00 4.00 2 不明 -

329 1720 一関 横森2号橋 杖立原線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 2.00 6.20 1 不明 -

330 1721 一関 中川橋 厳美中川線 PC橋 PCプレテン中空床版 本寺川 7.00 4.80 1 1943 81

331 1722 一関 沖要害橋 沖要害線 PC橋 PCプレテン中空床版 本寺川 12.20 5.50 1 1979 45

332 1723 一関 釜ノ沢川橋 厳美釜ノ沢線 RC橋 RC中実床版 河川 3.70 2.95 1 不明 -

333 1724 一関 中蘇根橋 中蘇根線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 12.10 4.10 2 1978 46

334 1725 一関 中蘇根1号橋 中蘇根線 RC橋 RC中実床版 河川 5.60 5.00 1 不明 -

335 1726 一関 厳美柧木立橋 厳美上原線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 小猪岡平沢川 7.00 3.75 1 1992 32

336 1727 一関 西大森橋 毒沢線 PC橋 PCプレテン床版 ため池 8.50 4.70 1 1972 52

337 1728 一関 山口橋 夏梨線 PC橋 PCプレテン床版 夏梨川 8.40 4.40 1 1962 62

338 1729 一関 八幡沢3号橋 八幡沢１号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.40 10.00 1 2000 24

339 1730 一関 八幡沢2号橋 八幡沢２号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.40 10.00 1 2000 24

340 1731 一関 五串1号橋 五串東９号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 2.50 4.50 1 不明 -

341 1732 一関 五串2号橋 宿水神木線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 2.50 5.25 1 不明 -

342 1733 一関 五串3号橋 五串東３号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 2.50 4.50 1 不明 -

343 1735 一関 上の台1号橋 上ノ台１号線 RC橋 RC中実床版 河川 3.00 5.00 1 不明 -

344 1736 一関 南滝ノ上1号橋 上ノ台１号線 RC橋 RC中実床版 水路 2.90 7.60 1 不明 -

345 1737 一関 上の台2号橋 上ノ台２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 2.50 3.00 1 1979 45

346 1738 一関 竹沢1号橋 厳美竹沢１号線 RC橋 RC中実床版 竹沢川 3.80 2.80 1 不明 -

347 1739 一関 外谷地橋 厳美外谷地２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 3.50 4.50 1 不明 -

348 1740 一関 万寿橋 厳美渓線 RC橋 RC中実床版 河川 2.70 6.80 1 不明 -

349 1741 一関 竹沢4号橋 厳美渓線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 竹沢川 2.30 8.50 1 不明 -

350 1742 一関 日向橋 厳美日向線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 竹沢川 2.30 5.00 1 不明 -

351 1743 一関 瀧門寺2号橋 竹沢鴻ノ巣線 RC橋 RC中実床版 竹沢川 6.50 6.00 1 1980 44

352 1744 一関 瀧門寺1号橋 竹沢鴻ノ巣線 RC橋 RC中実床版 竹沢川 3.20 7.00 1 1980 44

353 1745 一関 舟卸3号橋 外谷地舟卸２号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.80 10.00 1 不明 -

354 1746 一関 舟卸2号橋 外谷地舟卸２号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.40 7.00 1 1994 30

355 1747 一関 若井原橋 本寺線 RC橋 RC中実床版 水路 5.50 5.20 1 1969 55

356 1748 一関 古舘1号橋 厳美古館２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 南照井堰 4.50 5.00 1 不明 -

357 1749 一関 古舘2号橋 厳美古館２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 南照井堰 4.60 4.10 1 不明 -

358 1750 一関 駒形橋 駒形要害線 PC橋 PCプレテン中空床版 本寺川 13.60 4.80 1 1973 51

359 1751 一関 なめり橋 雨田線 RC橋 RCT桁 河川 8.40 6.80 1 不明 -

360 1752 一関 竹沢3号橋 竹沢広面線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 5.10 3.00 1 不明 -

361 1753 一関 立石西橋 萩荘立石線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 久保川 3.50 3.75 1 不明 -

362 1754 一関 栃倉南橋 萩荘横道線 PC橋 PCプレテン中空床版 栃倉川 14.00 6.30 1 2009 15

363 1755 一関 桂沢橋 萩荘横道線 RC橋 RC中実床版 久保川 5.60 4.50 1 不明 -

364 1756 一関 第一中沢堤橋 栃倉中沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） ため池 4.60 6.80 1 1994 30

365 1757 一関 中沢橋 上要害栃倉線 RC橋 RC中実床版 清水沢川 4.00 5.70 1 不明 -

366 1758 一関 栃倉1号橋 栃倉外山線 鋼橋 H形鋼 栃倉川 10.00 3.00 1 1992 32

367 1759 一関 栃倉2号橋 栃倉外山線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 栃倉川 11.30 5.00 1 1993 31

368 1760 一関 清水沢橋 萩荘八森２号線 PC橋 PCプレテン中空床版 栃倉川 13.90 6.60 1 1988 36

369 1761 一関 兎口橋 兎口線 鋼橋 H形鋼 栃倉川 9.60 3.37 1 不明 -

370 1762 一関 中ノ口橋 中ノ口通り線 RC橋 RC中実床版 河川 3.30 2.90 1 不明 -

371 1763 一関 赤猪子7号橋 箕輪線 RC橋 RC中実床版 赤猪子川 4.00 4.30 1 不明 -

372 1764 一関 一の越戸橋 箕輪線 RC橋 RC中実床版 市野々川 4.50 4.30 1 不明 -

373 1765 一関 箕輪橋 箕輪線 RC橋 RC中実床版 市野々川 3.50 4.30 1 不明 -

374 1766 一関 山沢橋 川端赤坂線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 清水沢川 6.54 5.00 1 2018 6

375 1767 一関 曲淵橋 曲淵線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 3.30 4.50 1 不明 -

376 1768 一関 霜後橋 霜後１号線 RC橋 RC中実床版 久保川 2.20 3.50 1 不明 -

377 1769 一関 要害山田橋 要害山田下大桑線 PC橋 PCプレテン中空床版 下大桑川 7.30 5.00 1 不明 -

378 1770 一関 越河下橋 越河長根線 RC橋 RC桁橋（組立橋）+RC中実床版 河川 3.00 4.50 1 不明 -

379 1771 一関 下釜橋 赤子東線 PC橋 PCプレテン中空床版 御嶽川 8.40 5.00 1 1982 42

380 1772 一関 上中田1号橋 上中田１号線 RC橋 RC桁橋 河川 2.20 2.30 1 不明 -

381 1773 一関 上中田2号橋 上中田５号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 2.80 5.10 1 不明 -

382 1774 一関 小萩橋 萩荘大清水西線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 滑川 2.40 8.00 1 1992 32

383 1775 一関 大清水橋 萩荘大清水線 RC橋 RC桁橋（組立橋）+RC中実床版 滑川 3.00 4.40 1 1999 25

384 1776 一関 駒下橋 駒下線 RC橋 RC中実床版 滑川 3.00 4.80 1 不明 -

385 1777 一関 自鏡山橋 外平線 PC橋 PCプレテン中空床版 市野々川 10.50 5.20 1 不明 -
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386 1778 一関 下田1号橋 下田線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 市野々川 7.00 4.50 1 1988 36

387 1779 一関 下田2号橋 下田線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 市野々川 12.00 4.00 1 1990 34

388 1780 一関 程ケ崎1号橋 萩荘南沢２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 5.60 5.30 1 不明 -

389 1781 一関 大沢橋 金成線 RC橋 RC中実床版 大沢川 6.50 4.80 1 1973 51

390 1782 一関 大森北橋 萩荘大森北線 RC橋 RC中実床版 萱刈川 4.40 5.10 1 不明 -

391 1783 一関 大森南橋 萩荘大森北線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 萱刈川 4.00 3.26 1 不明 -

392 1784 一関 古田橋 古田線 PC橋 PCプレテン中空床版 川台川 8.40 6.20 1 1990 34

393 1785 一関 苅又橋 川台２号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 苅又川 2.60 6.50 1 不明 -

394 1786 一関 東沢橋 東沢窪田線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 菅沢川 2.40 4.10 1 不明 -

395 1787 一関 萱ノ木橋 萱ノ木堤線 RC橋 RC中実床版 河川 6.20 3.60 1 1988 36

396 1788 一関 小名沢1号橋 小名沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 川台川 5.00 7.00 1 1992 32

397 1789 一関 中島峠橋 中島峠線 RC橋 RC中実床版 番台川 7.00 5.60 1 不明 -

398 1790 一関 平石橋 蛙沢３号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 番台川 3.10 11.90 1 不明 -

399 1791 一関 荒谷橋 中島折ノ口線 RC橋 RC中実床版 番台川 3.30 3.40 1 1978 46

400 1792 一関 若宮橋 原沢３号線 RC橋 RC中実床版 原沢川 3.60 3.40 1 1975 49

401 1793 一関 中里橋 原沢中島線 RC橋 RC中実床版 原沢川 2.70 5.00 1 不明 -

402 1794 一関 舘の越橋 堀切細田線 RC橋 RC中実床版 蓬田川 5.50 5.00 1 1978 46

403 1795 一関 中島橋 中里中入１号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 番台川 4.60 9.50 1 不明 -

404 1796 一関 井戸畑橋 中里中入２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 番台川 6.00 3.00 1 1985 39

405 1797 一関 中入橋 中入宿ノ前線 RC橋 RC中実床版 水路 4.10 3.70 1 不明 -

406 1798 一関 橋本橋 中入宿ノ前線 RC橋 RCT桁 番台川 10.10 4.50 1 1936 88

407 1799 一関 沖田2号橋 平谷起田線 RC橋 RC中実床版 舞草川 2.80 7.60 1 不明 -

408 1800 一関 小戸橋 小戸小塚線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 番台川 6.20 3.80 1 不明 -

409 1801 一関 三ツ森橋 ぶなノ木三ツ森線 RC橋 RC中実床版 ぶなノ木川 6.00 3.52 1 不明 -

410 1802 一関 三枚屋敷橋 荷掛場三ツ森線 PC橋 PCプレテン中空床版 番台川 10.40 6.60 1 1976 48

411 1803 一関 室石橋 荷掛場２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 3.50 4.50 1 不明 -

412 1804 一関 峠橋 中島峠２号線 RC橋 RC中実床版 河川 2.80 6.20 1 不明 -

413 1805 一関 河賀慶2号橋 小和巻道場線 RC橋 RC中実床版 丑沢川 4.80 3.30 1 不明 -

414 1806 一関 細田橋 細田橋線 PC橋 PCプレテン中空床版 舞草川 13.90 6.20 1 2000 24

415 1807 一関 水無沢蓬田2号線1号橋 水無沢蓬田２号線 RC橋 RC中実床版 蓬田川 2.80 3.40 1 不明 -

416 1808 一関 北ノ沢2号橋 平沢１３号線 PC橋 PCプレテン中空床版 北の沢川 10.40 5.00 1 不明 -

417 1809 一関 平沢2号橋 平沢１０号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 平沢川 6.00 3.78 1 不明 -

418 1810 一関 石名沢橋 平沢１２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 平沢川 6.00 4.50 1 不明 -

419 1811 一関 菖蒲橋 菖蒲茄子沢３号線 RC橋 RC中実床版 水路 6.10 3.02 1 1975 49

420 1812 一関 鴇の巣橋 運南田鶴巻２号線 PC橋 PCプレテン中空床版 中江川 14.20 5.00 1 1981 43

421 1813 一関 蕎麦沢1号橋 蕎麦沢鳥喰線 PC橋 PCプレテン床版+PCプレテン中空床版 中江川 8.50 5.60 1 1992 32

422 1814 一関 蕎麦沢2号橋 蕎麦沢２号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 2.90 6.00 1 1988 36

423 1815 一関 川底1号橋 川底北ノ沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 北ノ沢川 12.50 6.20 1 1986 38

424 1816 一関 川底2号橋 川底北ノ沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 北ノ沢川 13.50 6.20 1 1985 39

425 1817 一関 北ノ沢5号橋 弥栄北ノ沢１１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 北ノ沢川 6.60 3.75 1 不明 -

426 1818 一関 北ノ沢4号橋 弥栄北ノ沢１２号線 RC橋 RC中実床版 北ノ沢川 7.50 4.20 1 1988 36

427 1819 一関 膳棚橋 膳棚藤ノ沢線 RC橋 RC中実床版 北ノ沢川 7.60 3.90 1 不明 -

428 1820 一関 新桂橋 木ノ川線 PC橋 PCプレテン床版+PCプレテンT桁 滝沢川 13.60 9.70 1 不明 -

429 1821 一関 舟場跨道橋 駅東前堀線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 市道 13.00 12.10 1 2004 20

430 1822 一関 もみの木橋 南沢下宇津野線 PC橋 PCプレテン中空床版 藤沢川 13.10 9.20 1 2006 18

431 1823 一関 第二中沢堤橋 栃倉中沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） ため池 6.27 2.25 1 不明 -

432 1824 一関 天満社前橋 一関駅東８号線 木橋・石橋 石橋　その他(石橋) 河川 2.20 1.60 1 不明 -

433 2001 花泉 石崎橋 石崎線 鋼橋 I桁（鋼橋） 夏川 112.90 9.80 4 1981 43

434 2002 花泉 雄明橋 雄明橋線 鋼橋 I桁（鋼橋） 金流川 105.00 4.40 5 1966 58

435 2003 花泉 仁王原橋 大門駒馬線 PC橋 PCポステン中空床版 有馬川 33.50 6.70 1 1983 36

436 2004 花泉 沼畑橋 永井油島線 PC橋 PCプレテン中空床版 磯田川 21.87 6.28 1 1974 45

437 2005 花泉 堀越橋 熊ノ倉線 PC橋 PCプレテン中空床版 上油田川 14.60 6.02 1 1974 45

438 2006 花泉 藤の巻橋 西風谷地線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 磯田川 29.20 9.20 1 2022 2

439 2007 花泉 大尻橋 吉田照盛線 PC橋 PCプレテンT桁 金流川 120.25 4.40 6 1972 47

440 2008 花泉 小谷地橋 油島石越線 RC橋 RCT桁 夏川 32.30 5.10 2 1962 62

441 2009 花泉 橋向橋 貝鳥線 鋼橋 I桁（鋼橋） 夏川 42.60 8.20 2 1978 46

442 2010 花泉 平和橋 二ツ檀清水原線 鋼橋 I桁（鋼橋） 金流川 25.50 9.95 1 1979 45

443 2011 花泉 清水原橋 清水原一関線 RC橋 RCT桁 有馬川 34.90 6.60 3 1966 58

444 2012 花泉 小沼橋 大沢田待井線 鋼橋 I桁（鋼橋） 金流川 77.10 4.30 3 1970 54

445 2013 花泉 日向橋 薬師堂前線 PC橋 PCプレテン中空床版 金流川 21.10 7.60 1 1991 28

446 2014 花泉 貝鳥こ線橋 貝鳥線 PC橋 PCプレテン中空床版 JR東北本線 21.40 8.20 1 1983 36

447 2015 花泉 上在郷橋 津村沢沖線 PC橋 PCプレテン中空床版 金流川 25.60 7.30 1 1982 37

448 2016 花泉 築道橋 上築道大曲線 RC橋 RC桁橋 上油田川 14.75 1.90 3 1961 63

449 2017 花泉 花藤橋 永井花藤線 PC橋 PCポステン箱桁 北上川 356.00 10.75 6 1991 28

450 2018 花泉 金沢跨道橋 北町舘前線 PC橋 PCプレテン中空床版 国道342号 24.50 4.20 1 1991 28

451 2019 花泉 川ノ口大橋 永井花藤線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 金流川 156.50 10.50 5 1997 27

452 2020 花泉 川ノ口二号橋 永井花藤線 PC橋 PCプレテンT桁 河川 21.00 9.20 1 1997 22

453 2021 花泉 老松橋 地平水沢屋敷線 鋼橋 H形鋼 金流川 113.28 9.00 5 1965 59

454 2022 花泉 新山橋 蒲沢田郷多線 PC橋 PCプレテン中空床版 磯田川 15.60 3.80 1 2004 15

455 2024 花泉 馬渡戸橋 白浜線 鋼橋 H形鋼　耐候性 磯田川 28.90 8.20 1 2007 17

456 2025 花泉 天神橋 郷ノ里五輪堂線 鋼橋 I桁（鋼橋） 有馬川 84.70 9.90 3 1963 61

457 2501 花泉 大堤1号橋 大堤線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 刈生沢川 7.00 4.30 1 1983 41

458 2502 花泉 馳場橋 長沢中山線 RC橋 RC中実床版 馳場川 4.80 6.05 1 1990 34

459 2503 花泉 大堤2号橋 菅ノ平線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 刈生沢川 2.80 11.40 1 1983 41

460 2504 花泉 松の木橋 砂子田城脇線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 飯倉川 4.30 7.15 1 1973 51

461 2505 花泉 大畑橋 飯倉線 PC橋 PCプレテン中空床版 飯倉川 10.00 8.23 1 1987 37

462 2506 花泉 団子橋 日向新田線 鋼橋 H形鋼 飯倉川 8.00 3.00 1 1991 33

11



No. 橋梁番号 地域 橋梁名 路線名 橋種 上部工形式 交差物
橋長
(m)

全幅員
(m)

径間数 架設年 供用年

表2-2.長寿命化修繕計画 対象橋梁諸元一覧

463 2507 花泉 荒屋敷橋 大畑中屋敷線 PC橋 PCプレテン床版 刈生沢川 6.50 4.40 1 1960 64

464 2508 花泉 中屋敷橋 面門中屋敷線 PC橋 PCプレテン中空床版 刈生沢川 8.50 5.20 1 1983 41

465 2509 花泉 柏木3号橋 金沢荒屋敷１号線 PC橋 PCプレテン中空床版 刈生沢川 9.50 5.20 1 1983 41

466 2510 花泉 長沢橋 長沢中山線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 3.50 4.52 1 1970 54

467 2511 花泉 大門沖1号橋 運南田寺沖線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 大門川 2.30 8.20 1 1990 34

468 2512 花泉 大門沖2号橋 運南田寺沖線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 3.50 3.68 1 1964 60

469 2514 花泉 動目記3号橋 動目記西川２号線 混合橋 RC桁橋（組立橋）+PCプレテン中空床版 内沢川 5.90 3.23 1 不明 -

470 2515 花泉 動目記橋 動目記西川１号線 PC橋 PCプレテン中空床版 内沢川 10.60 5.25 1 1984 40

471 2516 花泉 柏木2号橋 袖ノ目柏木線 PC橋 PCプレテン中空床版 刈生沢川 9.70 5.20 1 1985 39

472 2517 花泉 柏木1号橋 柏木清水堤線 PC橋 PCプレテン中空床版 刈生沢川 10.00 5.20 1 1985 39

473 2518 花泉 払田橋 汁足線 鋼橋 H形鋼 刈生沢川 12.50 6.30 1 1973 51

474 2519 花泉 駒場橋 仁王原有壁線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 熊口川 3.40 13.00 1 1981 43

475 2520 花泉 大槻橋 北町大槻線 RC橋 RCT桁+RC中実床版 大沢田川 5.50 9.80 1 不明 -

476 2521 花泉 動目記2号橋 北町舘前線 RC橋 RC中実床版 内沢川 6.40 3.80 1 1974 50

477 2522 花泉 高森1号橋 上蛭沢１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 蛭沢川 6.20 3.01 1 1983 41

478 2523 花泉 寄合橋 寄合大森線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 刈生沢川 4.40 3.90 1 1981 43

479 2524 花泉 新寄合橋 刈生沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 刈生沢川 13.60 6.70 1 1984 40

480 2525 花泉 大森橋 中通滝ノ沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 刈生沢川 13.00 6.20 1 1989 35

481 2526 花泉 前鹿野橋 内ノ目築舘線 PC橋 PCプレテン中空床版 内沢川 6.90 5.00 1 1991 33

482 2527 花泉 内ノ目橋 内ノ目前鹿野線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 内沢川 5.30 3.00 1 1980 44

483 2528 花泉 鹿の鼻橋 内ノ目鹿ノ鼻下線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 内沢川 5.00 3.07 1 1970 54

484 2529 花泉 上蛭沢橋 上蛭沢２号線 PC橋 PCプレテン中空床版 蛭沢川 6.10 4.60 1 1980 44

485 2530 花泉 金森橋 阿惣沢沖１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 阿惣沢川 4.50 3.76 1 1976 48

486 2531 花泉 高城橋 二ツ檀清水原線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 阿惣沢川 2.40 9.05 1 1976 48

487 2532 花泉 小川尻橋 小川尻線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 内沢川 4.00 4.50 1 1980 44

488 2533 花泉 百目木橋 養子沢上百目木線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 3.50 3.75 1 1973 51

489 2534 花泉 葉ノ木田橋 野田沖門ノ沢線 PC橋 PCプレテン床版 小山沢川 6.30 4.71 1 1973 51

490 2535 花泉 門ノ沢橋 花泉門ノ沢１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 小山沢川 4.00 2.93 1 1975 49

491 2536 花泉 深井沢金流橋 深井沢金流川線 PC橋 PCプレテン中空床版 河川 9.00 6.95 1 1996 28

492 2537 花泉 四日市場橋 舘ケ崎１号線 PC橋 PCプレテン中空床版 蛭沢川 12.40 9.50 1 1979 45

493 2538 花泉 四日市場2号橋 四日市場線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 蛭沢川 9.10 5.00 1 1989 35

494 2539 花泉 汁足橋 御組汁足線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 水路 2.30 4.54 1 不明 -

495 2540 花泉 機場橋 石畑共和線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 2.70 3.02 1 1959 65

496 2541 花泉 大又橋 大又線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 奈良坂川 6.00 4.66 1 1986 38

497 2542 花泉 阿惣沢橋 阿惣沢線 RC橋 RC中実床版 阿惣沢川 5.10 3.00 1 1959 65

498 2543 花泉 四日市場沖3号橋 花泉松沢１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 蛭沢川 3.60 3.67 1 1959 65

499 2544 花泉 水沢1号橋 水沢佐野下線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水沢川 3.50 5.00 1 2002 22

500 2545 花泉 藤田橋 舘ケ崎線 混合橋 RCT桁+H形鋼 藤田川 5.40 8.95 1 1974 50

501 2546 花泉 日向前橋 日向前３号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 藤田川 6.00 5.30 1 1983 41

502 2547 花泉 小野橋 町裏共和２号線 PC橋 PCプレテン中空床版+PC桁橋（組立橋） 大江川 8.00 7.50 1 1978 46

503 2548 花泉 松の森橋 井戸沢共和線 混合橋 RC桁橋（組立橋）+PCプレテン中空床版 大江川 8.50 6.30 1 1973 51

504 2549 花泉 築舘前橋 小山沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 小山沢川 6.40 6.40 1 1978 46

505 2550 花泉 藤田4号橋 水沢佐野下２号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 藤田川 2.70 8.08 1 2000 24

506 2551 花泉 柳沢橋 猪岡北ノ沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 上油田川 4.80 7.80 1 不明 -

507 2552 花泉 北の沢橋 上油田線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.40 19.00 1 2000 24

508 2553 花泉 柿ノ木橋 柿ノ木鷺沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 上油田川 6.00 4.53 1 1969 55

509 2554 花泉 明賀山橋 明賀山柳沢橋 BOX RC溝構（BOXカルバート） 上油田川 5.80 5.20 1 2018 6

510 2555 花泉 上油田4号橋 松子沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 上油田川 10.90 5.00 1 1982 42

511 2556 花泉 要害橋 上油田学校線 PC橋 PCプレテン床版 上油田川 5.00 4.52 1 1962 62

512 2557 花泉 穴ノ沢橋 穴ノ沢花高線 PC橋 PCプレテン中空床版 上油田川 11.50 5.00 1 1982 42

513 2558 花泉 町浦3号橋 涌津町浦４号線 混合橋 RC桁橋（組立橋）+RC溝橋（BOXカルバート） 水路 2.10 5.67 1 2002 22

514 2559 花泉 町浦４号橋 涌津町浦２号線 混合橋 RC桁橋（組立橋）+RC溝橋（BOXカルバート） 水路 2.10 6.48 1 2002 22

515 2560 花泉 田野沢橋 田野沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 田野沢川 4.00 11.50 1 1996 28

516 2561 花泉 深竹橋 舘堀越線 PC橋 PCプレテン中空床版 上油田川 13.50 5.40 1 2007 17

517 2562 花泉 五輪堂1号橋 五輪堂２号線 混合橋 RC桁橋（組立橋）+RC溝橋（BOXカルバート） 水路 3.40 6.41 1 2003 21

518 2563 花泉 五輪堂2号橋 五輪堂北角野１号線 混合橋 RC桁橋（組立橋）+RC溝橋（BOXカルバート） 水路 3.40 6.43 1 2003 21

519 2564 花泉 五輪堂3号橋 五輪堂北角野２号線 混合橋 RC桁橋（組立橋）+RC溝橋（BOXカルバート） 水路 3.40 6.42 1 2003 21

520 2565 花泉 五輪堂4号橋 五輪堂矢ノ目線 混合橋 RC桁橋（組立橋）+RC溝橋（BOXカルバート） 水路 5.50 6.15 1 2003 21

521 2566 花泉 漆田橋 漆田線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 磯田川 4.80 3.82 1 1969 55

522 2567 花泉 向川橋 向川線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 4.50 6.05 1 不明 -

523 2568 花泉 矢ノ目橋 矢ノ目石畳１号線 混合橋 RC桁橋（組立橋）+RC溝橋（BOXカルバート） 水路 5.50 6.40 1 1987 37

524 2569 花泉 照盛橋 舘ケ崎線 PC橋 PCプレテン床版 田野沢川 12.60 9.40 1 1977 47

525 2570 花泉 石畳橋 矢ノ目石畳３号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 水路 5.70 6.40 1 1987 37

526 2571 花泉 烏ケ沢橋 烏ケ沢線 RC橋 RC中実床版 磯田川 4.20 3.00 1 1976 48

527 2572 花泉 大石沢橋 大石沢若柳線 RC橋 RC中実床版 磯田川 6.50 5.84 1 1977 47

528 2573 花泉 大石沢2号橋 油島北沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 磯田川 4.90 3.85 1 1976 48

529 2574 花泉 切替橋 浪打柏ノ木線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 伊沢黒川 4.00 7.00 1 1996 28

530 2575 花泉 伊沢黒2号橋 下伊沢黒線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 伊沢黒川 2.40 4.00 1 1964 60

531 2576 花泉 浪打2号橋 浪打前南小茂線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水路 3.80 7.00 1 1999 25

532 2577 花泉 内ノ目6号橋 内ノ目１３号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 水路 3.40 4.60 1 1972 52

533 2578 花泉 内ノ目1号橋 内ノ目５号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 水路 4.20 4.60 1 1974 50

534 2579 花泉 内ノ目2号橋 内ノ目粒乱田１号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 内之目川 3.40 4.60 1 1972 52

535 2580 花泉 小沼2号橋 舘ケ崎線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水路 2.30 12.00 1 1982 42

536 2581 花泉 蛇ケ崎橋 涌津山中１号線 RC橋 RC中実床版 河川 3.60 2.16 1 2021 3

537 2582 花泉 内ノ目4号橋 大沢田峰線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水路 2.80 5.00 1 不明 -

538 2583 花泉 内ノ目5号橋 吉田内ノ目線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水路 2.90 8.40 1 不明 -

539 2584 花泉 内ノ目3号橋 内ノ目６号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 水路 2.90 4.60 1 1974 50
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表2-2.長寿命化修繕計画 対象橋梁諸元一覧

540 2585 花泉 内ノ目7号橋 岫前内ノ目線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 4.00 4.57 1 1974 50

541 2586 花泉 五輪下橋 大石沢若柳線 PC橋 PCプレテン床版 茶川 11.10 6.20 1 1984 40

542 2587 花泉 台橋 永井油島線 RC橋 RC中実床版 河川 3.20 13.45 1 1974 50

543 2588 花泉 川ノ口2号橋 川ノ口４号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 川の口川 5.90 3.03 2 1971 53

544 2589 花泉 岫前1号橋 角屋線 PC橋 PCプレテン床版 川の口川 9.30 8.20 1 1989 35

545 2590 花泉 岫前2号橋 岫前３号線 RC橋 RCT桁 水路 4.30 4.60 1 1971 53

546 2591 花泉 角屋1号橋 岫前３号線 PC橋 PCプレテン床版 水路 6.50 4.50 1 1971 53

547 2592 花泉 川ノ口1号橋 川ノ口2号線 RC橋 RCT桁 川の口川 10.11 4.67 1 1932 92

548 2593 花泉 中川北橋 油島中川北線 PC橋 PCプレテン床版 茶川 12.60 6.05 1 1987 37

549 2594 花泉 角屋２号橋 角屋沖線 RC橋 RCT桁 水路 4.30 4.58 1 1971 53

550 2596 花泉 舟場橋 永井舟場線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 水路 3.60 6.30 1 1977 47

551 2597 花泉 たずり橋 猪岡北ノ沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 磯田川 12.60 8.20 1 2013 11

552 2598 花泉 中田橋 鹿沼貝鳥線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 水路 3.70 7.30 1 不明 -

553 2599 花泉 鹿沼1号橋 西狼ノ沢鹿沼線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 水路 5.60 3.50 1 1987 37

554 2600 花泉 鹿沼3号橋 鹿沼中央線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 水路 5.80 4.50 1 1986 38

555 2601 花泉 機場１号橋 共和１号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水路 3.60 5.00 1 1980 44

556 2602 花泉 機場２号橋 共和２号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 大江川 3.60 6.00 1 1980 44

557 2603 花泉 下築道橋 下築道大曲線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 5.10 6.00 1 1987 37

558 2604 花泉 外谷地橋 北小茂外谷地線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 5.05 5.00 1 1983 41

559 2605 花泉 中大川原２号橋 柿野木東大川原線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 6.00 5.00 1 1954 70

560 2606 花泉 東大川原橋 柿野木東大川原線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 8.05 5.00 2 1954 70

561 2607 花泉 鹿沼橋 永井油島線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水路 2.40 9.00 1 1954 70

562 3001 大東 舘下橋 大原世田米線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 40.20 10.50 2 2007 17

563 3002 大東 松井橋 大原世田米線 鋼橋 箱桁（鋼橋）耐候性 砂鉄川 65.00 12.50 1 2003 21

564 3003 大東 烏養橋 大原世田米線 混合橋 I桁（鋼橋）+PCプレテンT桁 砂鉄川 21.70 9.20 1 1982 42

565 3004 大東 大塚橋 興田猿沢線 鋼橋 H形鋼 興田川 41.40 4.80 2 1970 54

566 3005 大東 川内橋 川内本線 鋼橋 H形鋼 砂鉄川 34.80 5.80 2 1971 53

567 3006 大東 石崎橋 大原中川線 PC橋 PCプレテンT桁 興田川 26.60 9.95 1 1986 38

568 3007 大東 流矢橋 金取流矢線 鋼橋 H形鋼 砂鉄川 67.30 5.80 3 1973 51

569 3008 大東 釜石田橋 曽慶渋民線　 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 35.00 5.80 2 1975 49

570 3009 大東 横屋橋 大馬場堺の沢線　 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 36.70 6.00 2 1978 46

571 3010 大東 前畑橋 前畑石奈坂線 鋼橋 H形鋼 鳥海川 23.50 5.80 1 1975 49

572 3011 大東 沖田橋 赤菅峰岸線　 PC橋 PCプレテン中空床版 興田川 24.00 9.75 1 1980 44

573 3012 大東 折坂橋 大原折坂線　 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 46.50 8.20 2 1978 46

574 3013 大東 雲南田橋 雲南田停車場線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 25.60 8.00 1 1977 47

575 3014 大東 小谷橋 小谷線 鋼橋 H形鋼 鳥海川 18.50 4.30 1 1967 57

576 3015 大東 中屋敷橋 日向久子沢線 混合橋 RCT桁+PCプレテン中空床版 興田川 26.10 5.55 2 1967 57

577 3016 大東 開電橋 摺沢小沼線 鋼橋 I桁（鋼橋） 砂鉄川 60.00 6.00 2 1979 45

578 3017 大東 滝尻橋 滝尻線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 24.00 13.00 1 2002 22

579 3018 大東 新山橋 大原川原町線 PC橋 PCプレテン中空床版 山口川 17.00 6.00 1 1977 47

580 3019 大東 伊沢田橋 伊沢田線 鋼橋 I桁（鋼橋） 猿沢川 30.00 6.00 1 1979 45

581 3020 大東 中川寺橋 中大畑線 鋼橋 H形鋼 興田川 19.50 4.90 1 1973 51

582 3021 大東 向山橋 畑中金山沢線 鋼橋 H形鋼 興田川 40.90 5.80 2 1972 52

583 3022 大東 川口橋 金取西沢川口線 PC橋 PCプレテン中空床版 猿沢川 21.00 4.80 1 1979 45

584 3023 大東 牧田橋 市道牧田線　 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 37.20 5.80 2 1977 47

585 3024 大東 石倉橋 但馬崎堺の沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 18.75 6.00 1 1977 47

586 3025 大東 清水田橋 中島清水田線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 23.40 4.00 1 1982 42

587 3026 大東 鎌倉橋 鎌倉線 PC橋 PCプレテンT桁 砂鉄川 24.20 4.20 1 2003 21

588 3027 大東 雄水橋 舘下横枕線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 27.05 4.00 2 1982 42

589 3028 大東 水無橋 水無橋線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 27.07 4.00 2 1983 41

590 3029 大東 観音寺橋 観音寺橋線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 30.62 4.00 2 1982 42

591 3030 大東 中の橋 中の橋線 鋼橋 H形鋼 曽慶川 17.40 5.35 1 1973 51

592 3031 大東 根岸橋 京津畑上ノ山１号線 PC橋 PCプレテン中空床版 興田川 17.65 5.00 1 1978 46

593 3032 大東 日蔭橋 日蔭線 鋼橋 H形鋼 興田川 25.50 4.90 1 1981 43

594 3033 大東 八日町橋 八日町馬場館線 PC橋 PCプレテン中空床版 興田川 45.31 5.00 2 1978 46

595 3034 大東 桜橋 馬場館線 鋼橋 H形鋼 興田川 40.93 5.80 2 1972 52

596 3035 大東 良田橋 良田線 PC橋 PCプレテン床版 鳥海川 27.50 13.25 1 2001 23

597 3036 大東 関田橋 関田橋線 PC橋 PCプレテン中空床版 鳥海川 20.50 4.55 1 2000 24

598 3037 大東 鹿込橋 鳥海鹿込線 PC橋 PCプレテンT桁 鳥海川 25.10 7.60 1 1988 36

599 3038 大東 滝の下橋 鎌倉支線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 24.80 3.20 1 2004 20

600 3039 大東 八ツ切前橋 宿通伊勢堂線 PC橋 PCプレテン中空床版 猿沢川 17.02 4.80 1 1979 45

601 3040 大東 伊勢堂橋 遠道線 PC橋 PCプレテン中空床版 猿沢川 24.70 5.00 1 1978 46

602 3041 大東 野田前橋 山崎野田前線 PC橋 PCポステン中空床版 猿沢川 30.00 5.00 1 1980 44

603 3042 大東 柏木橋 柏木橋線 鋼橋 その他（鋼橋）耐候性 曽慶川 19.10 7.70 1 2007 17

604 3043 大東 七十刈橋 大原中川線 鋼橋 H形鋼 遅沢川 26.00 10.10 1 1981 43

605 3044 大東 高森橋 大原世田米線　 PC橋 PCプレテンT桁 砂鉄川 20.90 10.80 1 1984 40

606 3045 大東 萱京津畑７号橋 萱京津畑線 PC橋 PCプレテン中空床版 センノ川 20.00 6.40 1 1984 40

607 3046 大東 立町裏橋 立町角線 PC橋 PCプレテン床版 砂鉄川 36.83 2.10 3 1983 41

608 3047 大東 新丁橋 一六横丁線 PC橋 PCプレテン床版 砂鉄川 38.70 2.10 3 1983 41

609 3048 大東 高岩橋 高岩線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 15.80 7.40 1 1993 31

610 3049 大東 下川原橋 村林下川原線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 16.70 5.95 1 1985 39

611 3050 大東 羽根折沢橋 上羽根折沢線 鋼橋 その他（鋼橋）レール構造 JR大船渡線 21.10 5.60 3 1959 65

612 3051 大東 佐野橋 滝尻百目木線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 15.50 4.00 1 1982 42

613 3052 大東 中林橋 川ノ畑中大畑線 鋼橋 I桁（鋼橋） 興田川 34.00 6.20 1 1983 41

614 3053 大東 小黒滝１号橋 小黒滝線 鋼橋 H形鋼 鳥海川 15.70 2.74 2 1990 34

615 3054 大東 砂淵橋 砂渕線 PC橋 PCプレテン中空床版 興田川 19.70 3.80 1 2023 1

616 3055 大東 滝の沢橋 中川滝の沢線 RC橋 RCT桁 興田川 14.75 4.20 2 1965 59
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617 3056 大東 中大畑橋 久保田中大畑線 PC橋 PCプレテン中空床版 興田川 20.23 4.90 1 1981 43

618 3057 大東 本郷橋 大原本郷線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 46.10 8.20 2 1996 28

619 3058 大東 観福寺橋 伊沢田町方線 PC橋 PCポステン中空床版 猿沢川 45.00 9.20 2 1979 45

620 3059 大東 カジカ橋 松井高木線 PC橋 PCポステン中空床版 砂鉄川 62.00 7.70 2 1999 25

621 3060 大東 当摩橋 当摩線 PC橋 PCプレテン中空床版 当摩川 20.00 8.20 1 2002 22

622 3061 大東 大中斉橋 大中斉上ノ山線 PC橋 PCプレテン中空床版 興田川 16.70 6.70 1 1985 39

623 3062 大東 大馬場こ道橋 大森峠線 PC橋 PCプレテン中空床版  市道摺沢大森鳥喰線 26.10 8.20 1 2001 23

624 3063 大東 板木1号橋 岩山線 PC橋 PCプレテン中空床版 山口川 15.80 10.40 1 1994 30

625 3064 大東 上大原橋 上大原橋線 PC橋 PCポステン中空床版 砂鉄川 28.70 6.20 1 2003 21

626 3065 大東 月山橋 広域大東線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 34.60 9.20 2 1987 37

627 3066 大東 丑石橋 西丑石4号線 PC橋 PCプレテン床版 鳥海川 20.80 5.90 2 1966 58

628 3067 大東 野田橋 野田橋線 PC橋 PCポステンT桁 野田川 29.00 6.20 1 2005 19

629 3068 大東 大森橋 広域大東線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 21.30 9.70 1 1996 28

630 3069 大東 小黒滝橋 小黒滝丑石新田線 PC橋 PCプレテン中空床版 鳥海川 16.05 7.70 1 1993 31

631 3070 大東 窪前橋 猿沢北の沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 猿沢川 17.00 5.20 1 2003 21

632 3071 大東 宿の通橋 宿通第２支線 PC橋 PCプレテン中空床版 猿沢川 15.60 5.20 1 1987 37

633 3072 大東 百目木橋 摺沢百目木線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 14.50 7.70 1 1986 38

634 3073 大東 新戸谷橋 当摩線 PC橋 PCプレテン中空床版 当摩川 15.50 9.20 1 2001 23

635 3074 大東 長根橋 長根橋線 PC橋 PCプレテン床版 猿沢川 19.60 5.20 1 2005 19

636 3075 大東 カッパ桜橋 白山線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 15.00 10.50 1 2013 11

637 3076 大東 田中橋 白山線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 16.10 10.50 1 2011 13

638 3077 大東 清水田橋 清水田川口線 PC橋 PCポステン中空床版 猿沢川 35.00 4.00 1 2005 19

639 3078 大東 神蔭上の橋 大東千厩線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 14.50 12.50 1 2001 23

640 3079 大東 大天場橋 村林小成山線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 19.70 3.70 1 2004 20

641 3080 大東 八日町歩道橋 八日町馬場館線 PC橋 PCプレテン中空床版 興田川 45.30 3.30 1 2015 9

642 3502 大東 松井沢橋 大原世田米線 RC橋 RC中実床版 砂鉄川 3.70 8.00 1 不明 -

643 3503 大東 堰の上橋 大原世田米線 混合橋 RCT桁+PCプレテン中空床版 当摩川 7.60 8.80 1 不明 -

644 3504 大東 柴の沢橋 大原世田米線 RC橋 RC中実床版 砂鉄川 4.30 8.20 1 不明 -

645 3505 大東 古小屋橋 大原世田米線 PC橋 PCプレテンT桁 古小屋川 13.70 9.80 1 1989 35

646 3506 大東 大杉橋 大原世田米線 PC橋 PCプレテン床版 沢内沢川 9.40 8.20 1 1981 43

647 3507 大東 青笹橋 大原世田米線 BOX プレキャストアーチカルバート 砂鉄川 12.10 6.20 1 2014 10

648 3508 大東 高橋橋 大原世田米線 BOX プレキャストアーチカルバート 砂鉄川 13.80 6.20 1 2015 9

649 3509 大東 内藤橋 当摩線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 4.70 7.50 1 不明 -

650 3510 大東 白山橋 白山線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 7.40 8.20 1 1977 47

651 3511 大東 神蔭橋 大東千厩線 RC橋 RCT桁 曽慶川 11.40 5.30 1 1968 56

652 3512 大東 長者1号橋 摺沢長者線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水路 2.20 9.20 1 不明 -

653 3513 大東 長者2号橋 摺沢長者線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水路 2.20 6.00 1 不明 -

654 3514 大東 佐野脇橋 大原渋民線 PC橋 PCプレテン中空床版 佐野脇川 7.00 7.80 1 1973 51

655 3515 大東 前畑小橋 前畑石奈坂線 RC橋 RC中実床版 前畑川 5.30 5.80 1 不明 -

656 3516 大東 丑石小橋 久保田丑石線 RC橋 RCT桁 河川 7.40 5.82 1 不明 -

657 3517 大東 市道橋 市道線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 市道川 4.50 10.50 1 不明 -

658 3518 大東 吹沢橋 野田線 RC橋 RCT桁 野田川 8.00 4.10 1 不明 -

659 3519 大東 沼の沢1号橋 大原沼ノ沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 沼ノ沢川 4.10 9.20 1 不明 -

660 3520 大東 東前橋 田中菖蒲沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 曽慶川 9.80 4.80 1 不明 -

661 3521 大東 伊沢田小橋 伊沢田線 RC橋 RC中実床版 伊沢田川 6.60 5.90 1 不明 -

662 3524 大東 久子沢橋 日向久子沢線 RC橋 RC中実床版 久子沢川 6.60 5.40 1 不明 -

663 3525 大東 坂口橋 石奈坂大平線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 大平川 3.00 6.00 1 不明 -

664 3526 大東 六日町橋 一六裏線 RC橋 RC中実床版 河川 3.60 3.90 1 不明 -

665 3527 大東 岩久堂橋 樽原線 PC橋 PCプレテン床版 砂鉄川 12.00 5.50 1 1986 38

666 3528 大東 萱京津畑1号橋 萱京津畑線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 5.00 5.60 1 不明 -

667 3529 大東 萱京津畑2号橋 萱京津畑線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 8.00 5.90 1 不明 -

668 3530 大東 萱京津畑3号橋 萱京津畑線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 8.60 5.60 1 不明 -

669 3531 大東 萱京津畑4号橋 萱京津畑線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 砂鉄川 5.50 5.60 1 不明 -

670 3532 大東 萱京津畑5号橋 萱京津畑線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂鉄川 8.00 6.10 1 不明 -

671 3533 大東 萱京津畑6号橋 萱京津畑線 BOX RC溝構（BOXカルバート） センノ川 3.30 6.30 1 不明 -

672 3534 大東 萱京津畑8号橋 萱京津畑線 PC橋 PCプレテン中空床版 センノ川 13.00 6.80 1 不明 -

673 3535 大東 古小屋2号橋 氷内線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 古小屋川 2.70 6.00 1 不明 -

674 3536 大東 古小屋小橋 氷内線 混合橋 PCプレテン床版+RC中実床版 古小屋川 5.00 6.80 1 不明 -

675 3537 大東 登勢橋 岩脇５号線 PC橋 PCプレテン中空床版 当摩川 8.50 5.20 1 1984 40

676 3538 大東 大久保1号橋 大原大久保支線 PC橋 PCプレテン床版 払川川 8.20 5.20 1 1991 33

677 3539 大東 大久保2号橋 大原新田線 RC橋 RC中実床版 払川川 6.40 4.60 1 不明 -

678 3540 大東 藤ヶ崎橋 雪洞藤ケ崎線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 藤ヶ崎川 3.90 7.45 1 不明 -

679 3541 大東 板木2号橋 板木線 PC橋 PCプレテン中空床版 山口川 12.50 6.30 1 不明 -

680 3542 大東 久保堰橋 久保堰線 PC橋 PCプレテン中空床版 払川川 12.80 6.00 1 1985 39

681 3543 大東 久保堰下の橋 七切中央線 PC橋 PCプレテン床版 払川川 11.00 6.20 1 1992 32

682 3544 大東 川原町橋 中島川原町線 RC橋 RCT桁 山口川 11.40 3.70 1 不明 -

683 3545 大東 荒屋敷2号橋 摺沢荒屋敷線 RC橋 RC中実床版 河川 3.90 3.90 1 不明 -

684 3546 大東 栃折沢小橋 栃折沢第３支線 RC橋 RC中実床版 栃折沢川 3.60 5.60 1 不明 -

685 3547 大東 上摺沢橋 上摺沢３号線 鋼橋 H形鋼 河川 4.70 5.20 1 不明 -

686 3548 大東 上町裏町橋 摺沢上町裏線 鋼橋 H形鋼 栃折沢川 5.05 2.20 1 2019 5

687 3549 大東 樋の口1号橋 大獅子１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 間明田川 2.70 3.60 1 不明 -

688 3550 大東 寺の下橋 上町堀河ノ沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 間明田川 2.50 4.50 1 不明 -

689 3551 大東 観音橋 観音堂裏支線 RC橋 RC中実床版 間明田川 4.60 3.60 1 不明 -

690 3552 大東 田端橋 八幡前但馬崎線 混合橋 RCT桁+PCプレテン床版 曽慶川 12.20 7.10 1 1967 57

691 3553 大東 日陰1号橋 日陰線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 興田川 2.00 5.10 1 不明 -

692 3554 大東 七十刈橋 下前田野線 RC橋 ラーメン橋（RC橋） 遅沢川 6.30 6.20 1 1977 47

693 3555 大東 石奈坂小橋 久子沢石奈坂線 鋼橋 H形鋼 久子沢川 6.20 3.05 1 不明 -
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694 3556 大東 小平谷橋 小平ケ谷第２支線 RC橋 RC中実床版 大平川 5.10 3.90 1 不明 -

695 3558 大東 川岸2号橋 下構八日町線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 市道川 11.10 4.20 1 不明 -

696 3559 大東 小谷1号橋 小谷第１支線 鋼橋 H形鋼 小谷川 7.70 4.00 1 2003 21

697 3560 大東 小黒滝2号橋 小黒滝１号線 鋼橋 H形鋼 鳥海川 12.20 2.40 2 不明 -

698 3561 大東 小黒滝3号橋 小黒滝１号線 木橋・石橋 木橋 小黒滝沢 5.50 1.80 1 不明 -

699 3562 大東 小黒滝4号橋 小黒滝１号線 鋼橋 H形鋼 鳥海川 8.00 4.40 1 不明 -

700 3563 大東 蓬山橋 市之通支線 RC橋 RC中実床版 鳥海川 6.20 2.60 1 不明 -

701 3564 大東 市之通2号橋 市之通１号線 木橋・石橋 木橋 鳥海川 8.00 2.10 1 不明 -

702 3565 大東 市之通1号橋 市之通１号線 鋼橋 H形鋼 鳥海川 10.20 3.20 2 2012 12

703 3566 大東 市之通3号橋 市之通２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 安原川 4.40 3.00 1 不明 -

704 3567 大東 市之通4号橋 市之通３号線 鋼橋 その他（鋼橋） 安原川 6.00 3.32 1 不明 -

705 3568 大東 市之通5号橋 市之通８号線 鋼橋 H形鋼 鳥海川 10.00 4.60 1 不明 -

706 3569 大東 外物沢橋 物沢支線 木橋・石橋 木橋 物沢川 4.10 2.40 1 不明 -

707 3570 大東 物沢3号橋 物沢小黒滝線 木橋・石橋 木橋 河川 6.00 1.10 1 不明 -

708 3572 大東 丑石1号橋 関屋第２支線 鋼橋 H形鋼 鳥海川 14.20 2.80 2 不明 -

709 3573 大東 東丑石橋 東丑石第２支線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 3.50 3.80 1 1968 56

710 3574 大東 赤沢橋 根岸２号線 RC橋 RCT桁 興田川 7.60 2.70 1 不明 -

711 3575 大東 関の沢橋 関の沢支線 木橋・石橋 木橋 関ノ沢川 6.50 2.24 1 不明 -

712 3576 大東 仙野沢橋 仙野沢線 RC橋 RCT桁 興田川 8.50 4.30 1 不明 -

713 3577 大東 吹沢下の橋 野田第３支線 鋼橋 H形鋼 野田川 10.00 3.00 1 不明 -

714 3578 大東 新城舘橋 新城舘線 鋼橋 H形鋼 野田川 10.70 4.80 1 1976 48

715 3579 大東 新野橋 野田新城線 鋼橋 H形鋼 野田川 13.50 3.80 1 1979 45

716 3580 大東 下構橋 本宿下構線 鋼橋 H形鋼 河川 3.90 6.00 1 不明 -

717 3581 大東 本町橋 清水川山崎線 PC橋 PCプレテン中空床版 寒沢川 7.00 5.20 1 1991 33

718 3582 大東 沢田橋 長洞沢田線 RC橋 RC中実床版 寒沢川 8.00 6.00 1 1978 46

719 3583 大東 久子沢下の橋 地ノ神久子沢線 鋼橋 H形鋼 久子沢川 5.10 3.33 1 不明 -

720 3584 大東 伊沢田1号橋 伊沢田南沢１号線 鋼橋 H形鋼 伊沢田川 5.80 5.00 1 不明 -

721 3585 大東 伊沢田平橋 伊沢田北沢１号線 鋼橋 H形鋼 伊沢田川 3.70 4.25 1 不明 -

722 3586 大東 北の沢橋 窪前線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 6.00 2.30 1 不明 -

723 3587 大東 山滝3号橋 山滝西１号線 鋼橋 H形鋼 猿沢川 10.10 3.30 1 不明 -

724 3588 大東 山滝2号橋 山滝西2号線 鋼橋 H形鋼 猿沢川 3.90 4.00 1 2002 22

725 3589 大東 山滝1号橋 山滝西２号線 鋼橋 H形鋼 猿沢川 7.00 2.90 1 不明 -

726 3590 大東 湯王3号橋 山滝西３号線 鋼橋 H形鋼 猿沢川 9.00 3.00 1 不明 -

727 3591 大東 湯王1号橋 湯王線 鋼橋 H形鋼 猿沢川 12.20 3.80 2 不明 -

728 3592 大東 湯王2号橋 湯王線 RC橋 RC中実床版 猿沢川 4.00 3.90 1 不明 -

729 3593 大東 七ツ森1号橋 七ツ森線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 寒沢川 4.20 6.20 1 不明 -

730 3594 大東 七ツ森開拓1号橋 七ツ森開拓線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 寒沢川 3.20 6.15 1 1988 36

731 3595 大東 寒沢2号橋 七ツ森第２支線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 寒沢川 3.00 5.00 1 不明 -

732 3596 大東 寒沢1号橋 寒沢七ツ森線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 寒沢川 3.40 4.50 1 不明 -

733 3597 大東 諏訪向橋 諏訪向６号線 PC橋 PCプレテン中空床版 寒沢川 7.60 4.90 1 不明 -

734 3598 大東 月山2号橋 館下横枕線 RC橋 RC中実床版 河川 2.30 3.30 1 不明 -

735 3599 大東 大杉橋 白山大畑線 鋼橋 H形鋼　耐候性 曽慶川 13.10 5.00 1 1978 41

736 3600 大東 小森小橋 白山清水線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 曽慶川 2.90 8.00 1 不明 -

737 3601 大東 御能場橋 御能場熊ノ平線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 曽慶川 6.00 4.80 1 2015 9

738 3602 大東 道目木橋 白山支線 鋼橋 H形鋼 曽慶川 8.30 0.60 1 不明 -

739 3603 大東 宮田橋 宮田袖振線 PC橋 PCプレテン床版 曽慶川 10.40 6.00 1 1981 43

740 3604 大東 山の神橋 曽慶山神西線 鋼橋 H形鋼 曽慶川 7.70 3.40 1 不明 -

741 3605 大東 日渡橋 中居袖振線 PC橋 PCプレテン床版 曽慶川 8.50 3.40 1 不明 -

742 3606 大東 中居橋 中居１号線 鋼橋 H形鋼 曽慶川 11.10 2.40 1 不明 -

743 3607 大東 杉ヶ崎橋 中居２号線 PC橋 PCプレテン床版 曽慶川 8.50 3.60 1 不明 -

744 3608 大東 鶴巻橋 大杉鶴巻線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 曽慶川 10.50 5.20 1 2003 21

745 3609 大東 熊の平2号橋 曽慶熊ノ平１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 曽慶川 6.10 4.30 1 2017 7

746 3610 大東 熊の平1号橋 曽慶熊ノ平１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 曽慶川 6.50 3.75 1 不明 -

747 3611 大東 中島橋 大原水かけ祭り線 PC橋 PCプレテン中空床版 山口川 14.10 12.10 1 1974 50

748 3612 大東 大手橋 大原水かけ祭り線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.90 9.70 1 不明 -

749 3613 大東 薬師堂橋 大原街中連絡線 RC橋 RC中実床版 河川 3.65 7.30 1 1966 58

750 3614 大東 摺沢金山沢橋 金山沢源八線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 栃折沢川 2.36 4.00 1 不明 -

751 3615 大東 栃折沢１号橋 源八栃折沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 栃折沢川 2.36 12.00 1 不明 -

752 3616 大東 伍和田橋 中大畑伍和田線 鋼橋 I桁（鋼橋） 遅沢川 9.10 4.60 1 不明 -

753 3617 大東 小向橋 伍和田第2支線 鋼橋 I桁（鋼橋） 遅沢川 12.20 2.65 1 不明 -

754 4001 千厩 下ノ橋 千厩奥玉線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 31.32 6.86 2 1975 44

755 4002 千厩 深芦前橋 寺ノ沢三十刈線 鋼橋 H形鋼 千厩川 18.00 9.25 1 1978 46

756 4003 千厩 上銀田橋 千厩矢越線 鋼橋 H形鋼 小梨川 16.60 9.30 1 1978 46

757 4004 千厩 銀田橋 小梨停車場線 鋼橋 H形鋼 小梨川 18.00 9.00 1 1979 45

758 4005 千厩 川原町橋 川原町金山沢線 PC橋 PCポステン中空床版 千厩川 28.00 6.20 1 2001 18

759 4006 千厩 上川原橋 入山沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 19.00 7.20 1 1981 38

760 4007 千厩 昭和橋 金田川原町線 混合橋 RCT桁+PCプレテン中空床版 千厩川 16.25 8.20 1 1971 53

761 4008 千厩 茶名畑橋 茶名畑寺沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 16.00 5.00 1 1977 42

762 4009 千厩 舘山橋 北方舘山線 鋼橋 H形鋼 千厩川 31.20 6.80 2 1968 56

763 4010 千厩 中ノ橋 宿下沖中線 鋼橋 H形鋼 千厩川 23.50 7.45 1 1981 43

764 4011 千厩 みどり橋 久保田宮敷線 PC橋 PCポステン中空床版 千厩川 28.80 9.25 1 1978 41

765 4012 千厩 摩王橋 千厩町浦線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 28.80 2.80 1 1982 37

766 4013 千厩 下駒場陸橋 下駒場4号線 PC橋 PCポステン中空床版 一般国道284号 18.52 5.80 1 1973 46

767 4015 千厩 船丸橋 船丸線 鋼橋 H形鋼 千厩川 18.00 8.00 1 1980 44

768 4016 千厩 刈屋野橋 花貫刈屋野線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 18.10 6.80 1 1982 37

769 4017 千厩 白山橋 町裏前田線 鋼橋 I桁（鋼橋） 千厩川 28.80 5.60 1 1973 51

770 4018 千厩 的場橋 長者三沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 16.60 6.20 1 1982 37
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771 4019 千厩 白幡橋 小梨津谷川線 PC橋 PCプレテンT桁 大平川 15.70 8.20 1 1983 36

772 4020 千厩 本宿橋 千厩矢越線 PC橋 PCプレテン中空床版 大平川 16.70 10.50 1 1986 33

773 4021 千厩 上の橋 松原大持線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 20.76 6.20 1 2001 18

774 4023 千厩 天梅橋 千厩奥玉線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 14.50 7.35 1 1972 47

775 4024 千厩 千厩高校橋 千厩高校線   PC橋 PCプレテン中空床版 一般国道284号 19.15 4.80 1 1969 50

776 4025 千厩 中日向橋 中日向宿下線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 17.00 3.50 1 1991 28

777 4026 千厩 西小田橋 東小田西小田線 鋼橋 H形鋼 千厩川 29.90 8.40 2 1969 55

778 4027 千厩 梅田橋 梅田橋線 PC橋 PCポステン中空床版 千厩川 33.20 5.20 1 1995 24

779 4028 千厩 高橋 熊ノ沢宿下線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 21.80 6.20 1 2001 18

780 4029 千厩 松原橋 宝築松原線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 20.80 6.20 1 2002 17

781 4030 千厩 御行田橋 村松此手線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 22.70 6.20 1 2003 16

782 4031 千厩 花のかけ橋 広域千厩線 PC橋 PCポステンT桁  JR大船渡線、国道284号 37.00 13.90 1 2007 12

783 4032 千厩 沖中橋 広域千厩線 PC橋 PCプレテンT桁 千厩川 24.70 12.50 1 2001 18

784 4501 千厩 関上２号橋 関上２号線 RC橋 RC中実床版 河川 4.52 2.75 1 不明 -

785 4502 千厩 中上橋 関上３号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 4.00 1.70 1 2020 4

786 4503 千厩 下向２号橋 上関代５号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 仏坂川 3.20 5.40 1 2018 6

787 4504 千厩 下向橋 上関代４号線 鋼橋 H形鋼 仏坂川 8.00 3.50 1 不明 -

788 4505 千厩 大沢田橋 大清水関上線 鋼橋 H形鋼 仏坂川 4.40 3.70 1 1950 74

789 4506 千厩 上関代橋 上関代下向線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 仏坂川 4.70 3.34 1 2019 5

790 4507 千厩 崖下橋 関代上向線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 仏坂川 6.40 4.00 1 2013 11

791 4509 千厩 後山橋 関代後山線 鋼橋 H形鋼 仏坂川 5.20 3.00 1 1993 31

792 4510 千厩 蒲沢橋 関上蓬田線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 寺沢川 3.50 8.84 1 1982 42

793 4511 千厩 神子沢橋 磐清水神子沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 寺沢川 3.60 3.40 1 2014 10

794 4512 千厩 茶名畑３号橋 茶名畑３号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 尼寺沢川 2.40 5.02 1 1985 39

795 4513 千厩 葉山橋 葉山長田森線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 寺沢川 6.00 2.25 1 2017 7

796 4514 千厩 茶名畑１号橋 茶名畑５号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 尼寺沢川 2.45 7.06 1 1990 34

797 4515 千厩 二本松橋 島越二本松線 鋼橋 H形鋼 仏坂川 8.10 3.05 1 1943 81

798 4516 千厩 西中沢３号橋 西中沢島越線 RC橋 RC中実床版 仏坂川 5.60 6.10 1 不明 -

799 4517 千厩 新川南橋 駒場金田線 PC橋 PCプレテン中空床版 金田川 11.40 6.00 1 1980 44

800 4518 千厩 西中沢４号橋 西中沢５号線 鋼橋 H形鋼 仏坂川 7.50 3.27 1 2003 21

801 4519 千厩 西中沢橋 千厩中沢線 鋼橋 H形鋼 千厩川 12.70 4.00 2 1986 38

802 4520 千厩 西中沢２号橋 千厩中沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 仏坂川 7.30 4.52 1 1995 29

803 4522 千厩 東中沢橋 千厩奥玉線 混合橋 RCT桁+PCプレテン中空床版 金田川 6.30 7.30 1 1964 60

804 4523 千厩 小天平橋 小天平線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 金田川 9.00 3.85 2 1970 54

805 4524 千厩 台橋 広域千厩線 PC橋 PCプレテン中空床版 金田川 11.46 9.20 1 1985 39

806 4525 千厩 石名田橋 三島松森線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 濁沼川 2.53 5.70 1 1986 38

807 4526 千厩 沼田橋 沼田境田線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 濁沼川 3.04 6.05 1 1984 40

808 4527 千厩 沼田２号橋 新谷重箱石線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 濁沼川 3.00 5.60 1 1985 39

809 4528 千厩 石堂橋 石堂２号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 北ノ沢川 4.60 8.80 1 1972 52

810 4529 千厩 構井田橋 構井田２号線 RC橋 RC中実床版 駒場川 4.86 6.00 1 1950 74

811 4531 千厩 駒ノ沢橋 八ツ尾沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 濁沼川 7.44 8.25 1 1989 35

812 4532 千厩 北ノ沢橋 千厩北ノ沢４号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 北ノ沢川 5.20 4.00 1 2020 4

813 4533 千厩 神ノ田橋 愛宕梅田線 RC橋 RC中実床版 濁沼川 3.90 9.40 1 不明 -

814 4534 千厩 下木六橋 下木六１号線 木橋・石橋 木橋 木六川 3.00 2.50 1 不明 -

815 4535 千厩 東小田小橋 東小田西小田線 RC橋 RC中実床版 木六川 3.53 8.06 1 1968 56

816 4536 千厩 新山橋 新山増沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 木六川 4.50 3.76 1 1981 43

817 4538 千厩 小山橋 小山上荒井線 PC橋 PC桁橋 大平川 9.20 3.20 1 2023 1

818 4539 千厩 田谷橋 南畑線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 小梨川 4.50 6.00 1 1990 34

819 4540 千厩 訓庭橋 訓庭線 PC橋 PCプレテン中空床版 小梨川 8.40 7.70 1 1979 45

820 4541 千厩 大久保橋 小梨大久保２号線 PC橋 PCプレテン床版 小梨川 5.35 8.20 1 1981 43

821 4542 千厩 大浜橋 大久保八沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 小梨川 8.40 7.60 1 2002 22

822 4543 千厩 愛宕橋 小梨林崎線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 南小梨川 2.70 4.80 1 1979 45

823 4544 千厩 舘前橋 大久保八沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 南小梨川 2.70 6.50 1 1978 46

824 4545 千厩 西ノ前橋 西ノ前４号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水路 2.40 5.80 1 2002 22

825 4546 千厩 新地橋 小梨津谷川線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 南小梨川 4.50 6.70 1 1972 52

826 4547 千厩 不動橋 不動西ノ前線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 南小梨川 2.90 5.80 1 不明 -

827 4548 千厩 越田橋 土樋線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 町下川 2.43 5.00 1 1992 32

828 4549 千厩 払川２号橋 奥玉払川２号線 鋼橋 H形鋼 鶴ヶ段川 5.00 2.95 1 1981 43

829 4550 千厩 町下１号橋 竹ノ下１号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 町下川 2.32 5.60 1 1998 26

830 4551 千厩 沖中４号橋 町下沖中線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 町下川 2.13 5.30 1 1998 26

831 4552 千厩 沖中５号橋 沖中町下線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 町下川 2.13 5.00 1 1998 26

832 4553 千厩 沖中６号橋 千厩奥玉線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 町下川 2.80 8.90 1 1998 26

833 4554 千厩 大森橋 奥玉川崎２号線 鋼橋 H形鋼 大森川 6.90 2.50 1 1957 67

834 4555 千厩 元屋敷橋 金田２号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 金田川 4.00 8.96 1 1995 29

835 4556 千厩 小中井橋 金田２号線 鋼橋 H形鋼 金田川 8.55 5.00 1 1969 55

836 4557 千厩 要害橋 清田要害線 鋼橋 H形鋼 金田川 9.00 3.00 1 2000 24

837 4558 千厩 落合橋 大登線 混合橋 RC中実床版+H形鋼 金田川 4.00 8.20 1 1963 61

838 4559 千厩 境橋 境扇ノ洞線 鋼橋 H形鋼 金田川 6.75 3.50 1 1978 46

839 4560 千厩 扇ノ洞橋 清田小学校線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 清水馬場川 3.70 5.10 1 1983 41

840 4561 千厩 戸谷場橋 扇ノ洞線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 清水馬場川 3.14 4.05 1 1985 39

841 4562 千厩 石橋 大登線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 清水馬場川 2.30 8.05 1 1984 40

842 4564 千厩 桃園橋 桃園鳥喰線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 水路 12.60 12.00 1 2005 19

843 5001 東山 岩立橋 横沢岩立線 PC橋 PCプレテン中空床版 山谷川 16.40 3.70 1 1992 32

844 5002 東山 山谷下ノ橋 山谷矢ノ森線 鋼橋 H形鋼 山谷川 25.50 5.30 1 1969 55

845 5003 東山 岩ノ下橋 館下岩ノ下線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 砂鉄川 151.00 8.20 4 2005 19

846 5004 東山 木和田堀橋 木和田堀線 鋼橋 H形鋼 砂鉄川 36.50 3.50 2 1976 48

847 5005 東山 沢口橋 沢口大木沢線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 砂鉄川 54.00 3.95 2 2014 10
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848 5006 東山 山谷中ノ橋 山谷中ノ橋線 PC橋 PCポステン中空床版 山谷川 28.60 5.20 1 1984 40

849 5007 東山 岩倉沢橋 三井線 鋼橋 I桁（鋼橋） 夏山川 28.80 4.00 1 1982 37

850 5008 東山 三井沢橋 三井沢橋線 鋼橋 I桁（鋼橋） 夏山川 29.10 3.50 1 1982 42

851 5009 東山 牛牧橋 田河津馬場山線 RC橋 RCT桁 山谷川 15.00 6.70 1 1960 64

852 5010 東山 小向橋 長坂小向線 PC橋 PCポステン中空床版 猿沢川 28.50 4.20 1 2005 19

853 5011 東山 境橋 滝ノ沢下ノ橋線 鋼橋 その他（鋼橋） 山谷川 35.20 9.70 1 2009 15

854 5012 東山 下ノ橋 滝ノ沢下ノ橋線 鋼橋 I桁（鋼橋） 砂鉄川 75.10 9.00 3 1960 64

855 5013 東山 迎橋 小向南山谷線 PC橋 PCポステンT桁 猿沢川 21.70 12.80 1 1995 29

856 5014 東山 東風の橋 地蔵堂線 PC橋 PCプレテン中空床版 林川 23.50 9.20 1 2004 20

857 5015 東山 狭山橋 滝ノ沢狭山線 鋼橋 I桁（鋼橋） 狭山川 39.60 7.30 2 1965 59

858 5016 東山 十二木橋 松川駅館下線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 砂鉄川 112.00 12.80 3 2007 17

859 5017 東山 中ノ後橋 田河津七曲線 PC橋 PCプレテン中空床版 山谷川 18.70 3.40 1 1991 33

860 5018 東山 荒瀬橋 荒瀬川渕線 PC橋 PCポステン中空床版 砂鉄川 54.30 4.20 2 2004 20

861 5019 東山 大持橋 大持線 PC橋 PCプレテン中空床版 大木川 15.10 4.20 1 不明 -

862 5501 東山 竹沢第１橋 横沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 竹沢川 4.50 5.90 1 1985 39

863 5502 東山 土比合橋 横沢線 PC橋 PCプレテン床版 山谷川 13.60 4.80 1 1975 49

864 5503 東山 下宿橋 横沢線 RC橋 RC中実床版 山谷川 4.00 6.10 1 1965 59

865 5504 東山 袖ノ浦橋 山谷矢ノ森線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 矢の森川 3.50 8.71 1 2024 0

866 5505 東山 ウドの前橋 山谷矢ノ森線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 長平川 3.20 5.20 1 1985 39

867 5506 東山 沢川橋 山谷矢ノ森線 PC橋 PCプレテン床版 長平川 6.30 6.60 1 1985 39

868 5507 東山 木戸割橋 長坂大木線 RC橋 RC中実床版 大木川 5.30 5.40 1 1955 69

869 5508 東山 滝ノ沢橋 松川駅停車場線 RC橋 RCT桁+RC中実床版 狭山川 3.60 7.40 1 1945 79

870 5509 東山 野平橋 松川駅館下線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.20 12.21 1 1975 49

871 5510 東山 野平下ノ橋 松川駅館下線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.10 12.40 1 1975 49

872 5511 東山 岩ノ下上ノ橋 三室岩ノ下線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 2.80 7.62 1 不明 -

873 5512 東山 夏山橋 夏山線 PC橋 PCプレテン中空床版 夏山川 11.50 8.20 1 1993 31

874 5513 東山 小沼橋 田河津小沼線 RC橋 RC中実床版 林川 4.80 5.00 1 1965 59

875 5514 東山 中通橋 干厩松川線 PC橋 PCプレテン床版 中通川 7.10 5.30 1 1977 47

876 5515 東山 鉄砲沢橋 鉄砲梨沢線 鋼橋 H形鋼 夏山川 5.90 3.10 1 1978 46

877 5516 東山 比良石下橋 比良石２号線 木橋・石橋 木橋 比良石川 7.40 2.05 1 2018 1

878 5517 東山 清水畑橋 清水畑線 PC橋 PCプレテン床版 比良石川 6.80 5.00 1 不明 -

879 5518 東山 比良根川橋 夏山竹沢線 鋼橋 H形鋼 比良石川 7.30 2.90 1 不明 -

880 5519 東山 板室橋 比良根開拓線 PC橋 PCプレテン中空床版 竹沢川 7.30 9.50 1 1983 41

881 5520 東山 志願問橋 竹沢河原線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 平倉川 4.50 4.50 1 1985 39

882 5521 東山 細越橋 田河津細越線 RC橋 RC中実床版 平倉川 3.70 4.25 1 1929 95

883 5522 東山 比良根橋 田河津柳沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 竹沢川 6.00 3.00 1 1975 49

884 5523 東山 竹沢前橋 夏山竹沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 竹沢川 9.30 3.75 2 1985 39

885 5524 東山 尻高沢橋 尻高沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 3.83 5.70 1 2022 2

886 5525 東山 上宿橋 林蔵塚線 RC橋 RCT桁 横沢川 5.00 5.30 1 1968 56

887 5526 東山 田中前橋 竹沢石ノ森線 PC橋 PCプレテン中空床版 林川 12.60 5.00 1 1975 49

888 5527 東山 袖ノ沢橋 田河津山ノ神線 PC橋 PCプレテン中空床版 竹沢川 11.00 4.20 1 1975 49

889 5528 東山 繁倉上ノ橋 大森野土線 鋼橋 H形鋼 矢の森川 8.70 2.40 1 不明 -

890 5529 東山 繁倉橋 大森河原線 PC橋 PCプレテン中空床版 矢の森川 10.90 3.70 1 1991 33

891 5530 東山 高平橋 田河津大森線 PC橋 PCプレテン中空床版 林川 12.30 7.20 1 1993 31

892 5531 東山 矢ノ森橋 丸木繁倉線 RC橋 RC中実床版 矢の森川 4.80 8.40 1 1965 59

893 5532 東山 岩魚橋 鍛冶窪線 木橋・石橋 木橋 林川 6.00 2.20 1 不明 -

894 5533 東山 東前橋 田河津東前線 鋼橋 H形鋼 矢の森川 5.30 3.80 1 不明 -

895 5534 東山 夏山下の橋 夏山運動広場線 PC橋 PCプレテン床版 夏山川 12.40 4.00 1 1993 31

896 5535 東山 大森橋 田河津大森支線 RC橋 RCT桁 矢の森川 9.60 4.30 1 1965 59

897 5536 東山 馬上橋 林川砂防ダム１号線 PC橋 PCプレテン床版 林川 5.30 4.80 1 不明 -

898 5537 東山 林前橋 林前線 RC橋 RCT桁 林川 12.60 5.40 1 1955 69

899 5538 東山 中倉中ノ橋 中倉磐井里中道線 RC橋 アーチ橋（RC橋） 中倉川 2.80 2.30 1 1983 41

900 5539 東山 中倉下ノ橋 谷地平林線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 中倉川 6.00 4.50 1 1983 41

901 5540 東山 中倉川橋 平林日向山線 RC橋 RC中実床版 中倉川 6.20 3.00 1 不明 -

902 5541 東山 養老院前橋 磐井里４号線 鋼橋 H形鋼 猿沢川 7.20 3.20 1 不明 -

903 5542 東山 磐井里前橋 唐原線 鋼橋 H形鋼 中倉川 10.00 1.00 1 不明 -

904 5543 東山 一本松橋 山谷牧野線 RC橋 RC中実床版 長平川 3.50 3.90 1 不明 -

905 5544 東山 日向橋 里前金山線 PC橋 PCプレテン床版 日向川 7.30 3.30 1 不明 -

906 5545 東山 関ノ畑橋 関ノ畑線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 胡桃館川 2.00 3.00 1 不明 -

907 5546 東山 洞野前橋 鉱山線 RC橋 RC中実床版 河川 2.30 10.40 1 不明 -

908 5547 東山 洞野後橋 松川十二木線 RC橋 RC中実床版 河川 3.60 3.50 1 不明 -

909 5548 東山 奈良坂橋 三室側道線 混合橋 RC中実床版+H形鋼 奈良坂橋 3.15 4.93 1 不明 -

910 5550 東山 土手橋 土手線 鋼橋 H形鋼 中通川 5.50 4.00 1 不明 -

911 5551 東山 堀ノ内上橋 丈競山１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 堤 4.30 2.25 1 不明 -

912 5552 東山 中通上ノ橋 丈競山２号線 PC橋 PCプレテン中空床版 中通川 7.30 3.90 1 1998 26

913 5553 東山 中通沢川橋 丈競山３号線 PC橋 PCプレテン中空床版 中通川 10.50 4.20 1 不明 -

914 5554 東山 学校前橋 松川堀ノ内線 混合橋 RC中実床版+H形鋼 中通川 5.60 7.30 1 不明 -

915 5555 東山 堀ノ内橋 松川堀ノ内線 RC橋 RC中実床版 堤 7.00 5.60 1 不明 -

916 5556 東山 岩ノ下下ノ橋 岩ノ下大沢線 鋼橋 その他（鋼橋） 岩ノ下沢川 3.20 3.90 1 不明 -

917 5557 東山 野谷起上ノ橋 野谷起４号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 3.00 2.25 1 不明 -

918 5558 東山 羽根堀橋 滝ノ沢下ノ橋線 RC橋 RCT桁 赤線 6.00 7.00 1 1956 68

919 5559 東山 羽根堀橋（歩道橋） 滝ノ沢下ノ橋線 鋼橋 H形鋼 赤線 11.90 2.13 1 不明 -

920 6001 室根 観音堂橋 向山線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 20.51 13.50 1 2006 13

921 6002 室根 清水橋 清水横沢川線 RC橋 RCT桁 津谷川 14.54 4.90 1 1970 54

922 6003 室根 岩田橋 岩田線 PC橋 PCポステンT桁 大川 35.90 10.20 1 1997 22

923 6004 室根 山神橋 梅木上前木線 PC橋 PCポステンT桁 大川 32.60 7.57 1 2013 6

924 6005 室根 愛宕下橋 愛宕神社線 RC橋 RC桁橋 大川 16.15 3.63 3 1977 47
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925 6006 室根 樋口橋 月山下二本木線 PC橋 PCプレテン中空床版 樋ノ口川 33.76 6.30 2 1974 45

926 6007 室根 丸森橋 中道線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 14.60 6.00 1 1981 38

927 6008 室根 本町橋 月山下二本木線 鋼橋 H形鋼 大川 18.30 6.80 1 1973 51

928 6009 室根 大森橋 向平線 PC橋 PCプレテン中空床版 津谷川 14.54 4.80 1 1976 43

929 6010 室根 千代ヶ原橋 千代ケ原線 鋼橋 H形鋼 津谷川 22.40 4.80 1 1972 52

930 6011 室根 祭場橋 祭場線 RC橋 RC床版橋 JR大船渡線 17.00 5.94 3 1927 97

931 6012 室根 小林橋 小林線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 20.00 11.00 1 1999 20

932 6013 室根 欠入田橋 欠入田線 PC橋 PCポステン中空床版 大川 31.00 6.20 1 1983 36

933 6014 室根 中谷地橋 中谷地線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 32.90 7.70 2 1997 22

934 6015 室根 細田橋 細田線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 33.40 5.00 2 不明 -

935 6016 室根 平原中橋 平原線 鋼橋 H形鋼　耐候性 津谷川 23.00 6.20 1 1982 42

936 6017 室根 安場橋 安場線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 15.70 6.20 1 1983 36

937 6018 室根 五反田橋 五反田線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 26.00 3.50 1 2004 15

938 6019 室根 里前橋 大里線 PC橋 PCプレテン中空床版 田茂木川 16.64 5.00 1 1978 41

939 6020 室根 平原下橋 平原線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 津谷川 17.50 3.75 3 2005 19

940 6021 室根 松雲橋 千代ヶ原線 鋼橋 H形鋼 津谷川 17.40 4.70 1 1972 52

941 6022 室根 平原橋 愛宕線 PC橋 PCプレテン中空床版 津谷川 19.00 4.80 1 1984 35

942 6023 室根 真梨橋 田通線 PC橋 PCプレテン中空床版 田茂木川 16.70 6.20 1 1992 27

943 6024 室根 夏明橋 夏明線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 17.45 5.20 1 1987 32

944 6025 室根 六道橋 本町天王前線 PC橋 PCポステン中空床版 大川 29.20 10.25 1 1990 29

945 6026 室根 中西橋 上前木１号線 PC橋 PCポステン中空床版 大川 32.00 5.20 1 1993 26

946 6027 室根 向橋 平原５号線 PC橋 PCプレテン中空床版 津谷川 20.40 3.40 5 1995 24

947 6028 室根 山古沢橋 山古沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 17.60 9.20 1 2000 19

948 6029 室根 大洞橋 折壁大洞線 PC橋 ラーメン橋（PC橋） 一般国道284号線 55.80 6.00 3 2017 2

949 6030 室根 二本木橋 千刈田向山線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 16.67 10.50 1 2015 4

950 6501 室根 方両１号橋 方両２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大川 5.00 3.60 1 1968 56

951 6502 室根 方両橋 方両線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 中里川 4.00 3.60 1 1968 56

952 6503 室根 樋口橋 方両線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 中里川 2.70 6.20 1 1978 46

953 6504 室根 廿一橋 折壁中里横欠線 RC橋 RC中実床版 樋の口川 4.30 6.00 1 1980 44

954 6505 室根 中里橋 折壁中里線 木橋・石橋 石橋　その他(石橋) 中里川 4.40 4.10 1 不明 -

955 6506 室根 温坪橋 温坪線 PC橋 PCプレテン床版 打越川 10.04 5.20 1 1990 34

956 6507 室根 温坪１号橋 温坪１号線 PC橋 PCプレテン床版 温坪川 7.14 4.00 1 1988 36

957 6508 室根 笠松橋 折壁笠松線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 笠松川 5.00 5.00 1 1978 46

958 6509 室根 笠松２号橋 折壁笠松１号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 笠松川 3.80 3.10 1 1984 40

959 6510 室根 笠松１号橋 折壁笠松２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 笠松川 4.25 3.00 1 1989 35

960 6511 室根 打越橋 本町天王前線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 打越川 2.80 3.40 1 不明 -

961 6512 室根 里側橋 田茂木線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大里川 2.30 5.25 1 1980 44

962 6513 室根 里橋 田茂木線 RC橋 RCT桁 田茂木川 12.20 4.95 1 1933 91

963 6514 室根 下沢橋 下沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 田茂木川 10.50 3.60 2 1988 36

964 6515 室根 西風田茂木橋 西風田茂木線 PC橋 PCプレテン中空床版 田茂木川 13.54 5.80 1 1983 41

965 6516 室根 萩の森橋 萩森線 PC橋 PCプレテン中空床版 田茂木川 12.54 4.80 1 1977 47

966 6517 室根 隠谷１号橋 田茂木３号線 PC橋 PCプレテン中空床版 田茂木川 13.60 4.00 1 1993 31

967 6519 室根 君ヶ鼻橋 君ケ鼻線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 田茂木川 2.10 6.00 1 1984 40

968 6520 室根 兵沢橋 兵沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 兵沢川 5.00 3.00 1 1991 33

969 6521 室根 里返１号橋 里返６号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大里川 4.00 4.50 1 1978 46

970 6522 室根 勢返橋 折壁板橋線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 大里川 2.10 4.70 1 2011 13

971 6523 室根 城東２号橋 城東線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大里川 4.00 4.50 1 1978 46

972 6524 室根 城東１号橋 城東線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大里川 4.00 4.50 1 1978 46

973 6525 室根 落合橋 里返線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大里川 4.00 4.50 1 1978 46

974 6526 室根 若菜沢１号橋 若原線 RC橋 RC中実床版 若菜沢川 2.45 5.60 1 1977 47

975 6527 室根 若菜沢２号橋 若菜沢２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 若菜沢川 5.00 4.50 1 1977 47

976 6528 室根 若菜沢３号橋 城西線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 若菜沢川 5.00 4.50 1 1977 47

977 6529 室根 若菜沢４号橋 若菜沢３号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 若菜沢川 2.50 4.50 1 1977 47

978 6530 室根 若菜沢５号橋 若菜沢５号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 若菜沢川 5.00 4.50 1 1977 47

979 6531 室根 若菜沢橋 若菜沢線 混合橋 RC桁橋（組立橋）+RC溝橋（BOXカルバート） 若菜沢川 2.50 23.62 1 1983 41

980 6532 室根 横森橋 込抜線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 5.40 6.60 1 1984 40

981 6533 室根 西の沢橋 篠沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 榎川 6.30 6.10 1 1977 47

982 6534 室根 西の沢１号橋 篠原４号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 榎川 2.50 4.50 1 1977 47

983 6535 室根 早坂橋 篠原線 PC橋 PCプレテン中空床版 榎川 6.25 6.00 1 1977 47

984 6536 室根 金比羅橋 室根線 RC橋 RC中実床版 榎川 6.10 4.70 1 1983 41

985 6537 室根 町裏橋 折壁町裏線 PC橋 PCプレテン床版 大川 6.10 4.10 1 1960 64

986 6538 室根 八幡橋 折壁向山線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 南流川 2.30 10.40 1 1984 40

987 6539 室根 千刈田橋 千刈田五反田線 PC橋 PCプレテン床版 大川 13.40 4.30 1 1988 36

988 6540 室根 舘前橋 千刈田二本木線 PC橋 PCプレテン床版 大川 12.84 3.80 1 1988 36

989 6541 室根 鳥矢森橋 鳥矢森線 RC橋 RCT桁 大川 10.54 4.30 1 1972 52

990 6542 室根 湯舟橋 湯舟線 RC橋 RCT桁 大川 10.54 4.30 1 1972 52

991 6543 室根 上湯舟橋 湯舟６号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大川 10.54 4.00 1 2005 19

992 6544 室根 柄杓田橋 柄杓田２号線 RC橋 RCT桁 大川 10.54 4.30 1 1972 52

993 6545 室根 馬場橋 千厩新月西線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 大川 7.85 11.70 1 1998 26

994 6546 室根 西風橋 矢越中道線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 9.40 5.20 1 1983 41

995 6547 室根 日向橋 朴矢越線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 9.40 6.20 1 1992 32

996 6548 室根 荒谷橋 矢越荒谷線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 10.58 7.60 1 1978 46

997 6549 室根 田中橋 田中歌戸線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大川 10.54 4.00 1 2002 22

998 6550 室根 歌戸橋 田中歌戸線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 8.50 5.80 1 1981 43

999 6551 室根 峯橋 千厩新月東線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 峯川 5.00 12.20 1 1995 29

1000 6552 室根 浅日橋 浅日線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 8.50 6.70 1 2001 23

1001 6553 室根 佐野１号橋 矢越佐野１号線 PC橋 PCプレテン床版 大川 7.50 2.40 1 1988 36
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1002 6554 室根 金山沢橋 矢越佐野線 鋼橋 H形鋼 大川 10.65 3.40 1 1998 26

1003 6555 室根 山口橋 矢越山口１号線 PC橋 PCプレテン中空床版 大川 9.10 5.20 1 1991 33

1004 6556 室根 小松橋 矢越山口５号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大川 9.65 4.20 1 1999 25

1005 6557 室根 中道橋 岩沢５号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大川 6.00 4.50 1 1988 36

1006 6558 室根 滝の沢橋 中道小松線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 大川 3.60 5.25 1 1984 40

1007 6559 室根 小松１号橋 矢越中道４号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 大川 3.00 5.40 1 2002 22

1008 6560 室根 小松２号橋 中道小松線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 大川 2.80 5.40 1 1983 41

1009 6561 室根 小松３号橋 小松６号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大川 5.00 3.76 1 1986 38

1010 6562 室根 窪田橋 宿馬場線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 澄川 5.40 6.00 1 1989 35

1011 6563 室根 松原橋 松原萩倉線 PC橋 PCプレテン中空床版 澄川 6.35 5.00 1 1979 45

1012 6564 室根 曲谷１号橋 四百刈４号線 PC橋 PCプレテン床版 澄川 7.60 4.30 1 1990 34

1013 6565 室根 林崎橋 曲谷線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 澄川 3.68 4.70 1 1978 46

1014 6566 室根 小角地橋 曲谷線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 澄川 2.30 30.90 1 1983 41

1015 6567 室根 曲谷橋 曲谷線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 澄川 3.30 4.50 1 1978 46

1016 6568 室根 曲谷２号橋 曲谷５号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 澄川 6.04 3.75 1 1998 26

1017 6569 室根 葛ヶ沢１号橋 葛ケ沢５号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 津谷川 5.00 3.40 1 1994 30

1018 6570 室根 葛ヶ沢２号橋 葛ケ沢６号線 PC橋 PCプレテン床版 津谷川 5.70 4.30 1 1987 37

1019 6571 室根 浮野１号橋 浮野２号線 鋼橋 H形鋼 津谷川 10.80 3.04 1 2020 4

1020 6572 室根 浮野３号橋 浮野２号線 RC橋 RC中実床版 津谷川 8.60 3.85 1 1991 33

1021 6573 室根 浮野４号橋 浮野３号線 PC橋 PCプレテン中空床版 津谷川 9.50 3.80 1 1987 37

1022 6574 室根 浮野５号橋 浮野１７号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大森川 5.00 4.50 1 1981 43

1023 6575 室根 浮野６号橋 浮野１７号線 RC橋 RC中実床版 大森川 3.80 3.60 1 1981 43

1024 6576 室根 竹の下橋 竹野下６号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 竹野下川 5.00 3.00 1 1981 43

1025 6577 室根 大杉橋 津谷川大杉線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 高山川 3.30 7.00 1 1988 36

1026 6579 室根 岩の脇橋 磯沢線 鋼橋 H形鋼 津谷川 9.30 3.00 1 1988 36

1027 6580 室根 中磯橋 浮野中磯線 PC橋 PCプレテン中空床版 津谷川 13.54 6.80 1 1977 47

1028 6581 室根 陸塩橋 中磯１０号線 RC橋 RC中実床版 向平川 3.05 3.40 1 1978 46

1029 6582 室根 大森１号橋 向平線 混合橋 RC中実床版+アーチカルバート 向平川 4.55 16.10 1 1978 46

1030 6583 室根 万年橋 津谷川安道線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 安藤川 2.20 5.20 1 1985 39

1031 6584 室根 本宿橋 津谷川本宿３号線 RC橋 RC中実床版 安道支川 4.30 3.60 1 1985 39

1032 6585 室根 下川原橋 向平７号線 鋼橋 その他（鋼橋） 津谷川 12.00 3.60 1 2007 17

1033 6586 室根 雷橋 古金生線 PC橋 PCプレテン中空床版 糠沢川 9.45 6.20 1 1987 37

1034 6587 室根 黒森沢橋 黒森沢線 PC橋 PCプレテン床版 糠沢川 6.30 4.80 1 1978 46

1035 6588 室根 千代の橋 松雲線 PC橋 PCプレテン床版 下千代ヶ原川 7.10 4.20 1 不明 -

1036 6589 室根 水道橋 松雲線 PC橋 PCプレテン中空床版 下千代ヶ原川 5.35 5.00 1 1983 41

1037 6591 室根 下千代ヶ原橋 千代ケ原線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 下千代ヶ原川 5.00 4.00 1 1972 52

1038 6592 室根 川前橋 狩尾線 RC橋 RC中実床版 中谷川 4.50 5.60 1 1972 52

1039 6593 室根 上の橋 津谷川大平線 RC橋 RC中実床版 中谷川 3.60 5.59 1 1979 45

1040 6596 室根 下千代ヶ原３号橋 千代ケ原３号線 木橋・石橋 木橋 中平川 4.10 3.00 1 不明 -

1041 6597 室根 下千代ヶ原４号橋 津谷川大平１号線 木橋・石橋 木橋 中平川 6.00 2.90 1 不明 -

1042 6598 室根 中の倉橋 中の倉６号線 RC橋 RCT桁 横沢川 6.40 4.80 1 1972 52

1043 6599 室根 浮野７号橋 浮野２０号線 鋼橋 H形鋼 津谷川 10.60 3.40 1 1997 27

1044 6600 室根 天神下橋 天神下線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 天神下川 3.00 8.50 1 1993 31

1045 6601 室根 曲谷３号橋 曲谷７号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 澄川 2.76 4.00 1 1993 31

1046 6602 室根 温坪２号橋 温坪３号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 笠松川 3.55 5.30 1 1984 40

1047 6603 室根 笠松３号橋 折壁笠松４号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 笠松川 3.60 5.45 1 1984 40

1048 6604 室根 橘根沢橋 橘根沢二本木線 PC橋 PCプレテン床版 大川 12.22 3.80 1 1988 36

1049 6605 室根 月山下橋 大里大畑線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 天神下川 2.10 7.00 1 1978 46

1050 7001 川崎 漆崎橋 川崎藤崎線 PC橋 PCプレテンT桁 加妻川 18.10 10.20 1 1999 20

1051 7002 川崎 鶴巻橋 東線 PC橋 PC桁橋波型（ウェブ箱桁） 砂鉄川 168.00 11.20 4 2003 16

1052 7003 川崎 松形橋 松形石畑線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 千厩川 39.90 6.60 1 1995 29

1053 7004 川崎 布佐橋 東線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 砂鉄川 179.00 6.20 4 2005 19

1054 7005 川崎 色の御前橋 薄衣沢田線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 千厩川 38.70 9.20 1 1996 28

1055 7006 川崎 高舘橋 川崎藤崎線 PC橋 PCポステン中空床版 千厩川 51.10 8.20 2 1988 31

1056 7007 川崎 折坂橋 南方線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 千厩川 43.40 6.20 1 1993 31

1057 7008 川崎 石畑橋 南方線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 千厩川 38.70 6.20 1 1993 31

1058 7009 川崎 千石橋 千石高野線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 千厩川 42.50 6.20 1 1993 31

1059 7010 川崎 玉崎橋 薄衣圃場４号線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 47.40 6.20 2 1991 28

1060 7011 川崎 八幡橋 薄衣圃場７号線 PC橋 PCプレテン中空床版 千厩川 45.00 6.20 2 1990 29

1061 7012 川崎 御手洗橋 薄衣圃場１０号線 PC橋 PCプレテンT桁 千厩川 43.30 6.20 1 1993 26

1062 7013 川崎 門崎橋 東山薄衣線 PC橋 PC桁橋波型（ウェブ箱桁） 砂鉄川 184.00 11.20 4 2004 15

1063 7014 川崎 須崎橋 薄衣圃場４号線　 PC橋 PCプレテン中空床版 加妻川 20.60 6.20 1 不明 -

1064 7501 川崎 加妻橋 川崎千厩線 RC橋 RC中実床版 加妻川 6.80 8.10 1 不明 -

1065 7502 川崎 脇の田橋 薄衣外山線 PC橋 PCプレテン中空床版 加妻川 9.90 8.20 1 1972 47

1066 7503 川崎 外山橋 薄衣外山線 PC橋 PCプレテン中空床版 加妻川 7.10 8.30 1 不明 -

1067 7504 川崎 風呂橋 東線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 風呂川 3.70 38.60 1 不明 -

1068 7505 川崎 千手堂２号橋 東線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 御滝川 2.80 6.00 1 不明 -

1069 7506 川崎 東布佐沖橋 東線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 石蔵川 3.40 10.00 1 不明 -

1070 7507 川崎 岩畑２号橋 岩畑２号線 RC橋 RC中実床版 河川 3.00 2.40 1 不明 -

1071 7508 川崎 岩畑３号橋 岩畑３号線 RC橋 RC中実床版 河川 3.00 3.30 1 不明 -

1072 7509 川崎 岩畑４号橋 岩畑４号線 RC橋 RC中実床版 河川 3.00 2.30 1 不明 -

1073 7510 川崎 岩畑５号橋 岩畑５号線 RC橋 RC中実床版 河川 3.20 2.30 1 不明 -

1074 7511 川崎 岩畑９号橋 岩畑８号線 RC橋 RC中実床版 河川 4.20 2.30 1 不明 -

1075 7512 川崎 岩畑８号橋 岩畑８号線 RC橋 RC中実床版 河川 3.60 2.30 1 不明 -

1076 7517 川崎 中下前橋 中下双子線 鋼橋 H形鋼 御滝川 6.50 5.00 1 1979 45

1077 7518 川崎 門田橋 門崎中下前支線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 御滝川 6.00 3.00 1 不明 -

1078 7519 川崎 六角橋 薄衣六角線 RC橋 RCT桁 加妻川 5.30 4.60 1 不明 -
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1079 7520 川崎 鴨地橋 鴨地線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 千厩川 4.30 10.10 1 不明 -

1080 7521 川崎 後加妻橋 加妻線 鋼橋 H形鋼 河川 4.00 2.40 1 不明 -

1081 7522 川崎 金山沢前橋 薄衣高金線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 3.10 4.50 1 不明 -

1082 7523 川崎 枯木橋 門崎枯木線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 河川 3.40 4.30 1 不明 -

1083 7524 川崎 泉台橋 鴨地泉台線 RC橋 RC中実床版 加妻川 5.90 3.40 1 不明 -

1084 7526 川崎 畑の沢中橋 畑の沢大久保線 PC橋 PCプレテン中空床版 畑の沢川 7.40 6.30 1 1979 40

1085 7527 川崎 畑の沢橋 薄衣安養寺線 鋼橋 H形鋼 畑の沢川 5.00 6.20 1 1972 52

1086 7528 川崎 畑の沢５号橋 薄衣畑の沢５号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 畑の沢川 8.40 3.00 1 不明 -

1087 7529 川崎 畑の沢９号橋 薄衣畑の沢９号線 RC橋 RC桁橋 畑の沢川 4.80 3.70 1 不明 -

1088 7530 川崎 沢田１号橋 薄衣沢田１号線 RC橋 RC中実床版 千石大沢川 2.10 3.31 1 不明 -

1089 7531 川崎 千石上橋 千石高野線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 千石大沢川 3.50 6.00 1 不明 -

1090 7532 川崎 高野橋 千石高野線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 千石大沢川 2.80 3.40 1 不明 -

1091 7533 川崎 鈴端橋 清水端線 RC橋 RC中実床版 水路 2.30 3.04 1 不明 -

1092 7534 川崎 八幡２号橋 薄衣圃場７号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 市道 3.50 6.00 1 不明 -

1093 7535 川崎 一の坂橋 市道一の坂線 RC橋 RC桁橋 河川 7.00 3.04 1 不明 -

1094 7536 川崎 布佐沖橋 市道布佐沖圃場5号線 RC橋 RC桁橋 石蔵川 4.80 5.00 1 不明 -

1095 7537 川崎 清水沖橋 市道清水沖圃場1号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 風呂川 4.20 6.00 1 不明 -

1096 8001 藤沢 樋の口橋 錦織線 鋼橋 I桁（鋼橋） 黄海川 79.82 5.10 4 1968 56

1097 8002 藤沢 館山橋 二日町曲田線 鋼橋 I桁（鋼橋） 黄海川 61.20 5.10 2 1969 50

1098 8003 藤沢 中島橋 割山中島線 鋼橋 I桁（鋼橋） 黄海川 23.00 5.80 1 1975 49

1099 8004 藤沢 三本町橋 割山中島線 鋼橋 I桁（鋼橋） 黄海川 50.00 3.90 2 1968 56

1100 8005 藤沢 大平橋 藤崎線 鋼橋 H形鋼 大平川 20.80 8.85 1 1975 49

1101 8006 藤沢 神田橋 増沢新沼線 PC橋 PCプレテンT桁 大平川 21.74 7.80 1 1974 50

1102 8007 藤沢 上峯橋 大宝城線 PC橋 PCプレテン中空床版 黄海川 15.10 6.00 1 1978 46

1103 8008 藤沢 高金橋 藤沢高金線 鋼橋 H形鋼 黄海川 22.44 5.80 1 1972 52

1104 8009 藤沢 相川2号橋 相川線 RC橋 RCT桁 相川 15.52 4.80 1 1974 50

1105 8010 藤沢 細田橋 新沼細田線 PC橋 PCプレテン中空床版 大平川 21.74 4.30 1 1987 37

1106 8011 藤沢 金山沢橋 藤沢砂子田線 PC橋 PCプレテン中空床版 大平川 17.55 8.20 1 1987 37

1107 8012 藤沢 八森沢橋 八森沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 大平川 16.64 9.00 1 1976 48

1108 8013 藤沢 古川橋 古川線 PC橋 PCプレテン中空床版 大平川 21.90 4.20 1 1991 33

1109 8014 藤沢 関根橋 外新地線 PC橋 PCプレテン床版 黄海川 20.86 3.80 2 1967 57

1110 8015 藤沢 新地橋 木ﾉ中線 PC橋 PCプレテン中空床版 黄海川 20.00 6.00 1 1976 48

1111 8016 藤沢 大木下橋 八反線 鋼橋 H形鋼 黄海川 27.40 3.30 1 2004 20

1112 8017 藤沢 白沢橋 白沢木ノ中線 鋼橋 H形鋼 黄海川 45.75 2.50 3 1974 50

1113 8018 藤沢 滝ノ沢1号橋 二日町曲田線 PC橋 PCプレテン中空床版 河川 27.05 2.30 2 1981 43

1114 8019 藤沢 滝ノ沢2号橋 二日町曲田線 PC橋 PCプレテン中空床版 河川 18.34 2.30 1 1981 43

1115 8020 藤沢 滝ノ沢3号橋 二日町曲田線 PC橋 PCプレテン中空床版 河川 57.16 2.30 5 1981 43

1116 8021 藤沢 滝ノ沢4号橋 二日町曲田線 PC橋 PCプレテン中空床版 河川 16.00 2.30 1 1981 43

1117 8022 藤沢 滝ノ沢5号橋 二日町曲田線 PC橋 PCプレテン中空床版 河川 23.15 2.30 2 1981 43

1118 8023 藤沢 馬ノ舟橋 馬ノ舟線 PC橋 PCプレテン中空床版 大平川 22.10 6.20 1 1992 32

1119 8024 藤沢 高木戸橋 天沼川口沖線 鋼橋 H形鋼 黄海川 40.00 3.64 2 2004 20

1120 8025 藤沢 元町橋 黄海町裏14号線 PC橋 PCプレテン中空床版 黄海川 66.38 3.60 3 1987 37

1121 8026 藤沢 打越橋 藤沢打越線 PC橋 PCプレテン中空床版 黄海川 20.04 5.20 1 1986 38

1122 8027 藤沢 高城橋 大白線 鋼橋 H形鋼 大籠川 16.44 4.40 1 1971 53

1123 8028 藤沢 正房橋 相川線 鋼橋 I桁（鋼橋）耐候性 まさぼう湖 93.10 6.20 3 1990 34

1124 8029 藤沢 古里橋 新地繰石線 PC橋 PCプレテンT桁 黄海川 21.20 8.20 1 1994 30

1125 8030 藤沢 堂前橋 千松線 PC橋 PCプレテン中空床版 二股川 14.90 7.46 1 1995 29

1126 8031 藤沢 銭塚橋 西風線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂子田川 16.50 6.50 1 1998 26

1127 8032 藤沢 なかよし橋 黄海花藤線 PC橋 PCポステンT桁 県道綱木・黄海線 29.00 9.20 1 2000 24

1128 8033 藤沢 越路橋 藤沢馬場4号線 鋼橋 H形鋼 砂子田川 20.00 2.00 1 2004 20

1129 8501 藤沢 町裏橋 藤沢町裏1号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 前田川 4.10 6.10 1 不明 -

1130 8502 藤沢 狩野1号橋 狩野菊城線 木橋・石橋 木橋 前田川 5.95 2.70 1 不明 -

1131 8503 藤沢 狩野2号橋 菊城伏房線 PC橋 PCプレテン床版 前田川 8.74 4.60 1 1991 33

1132 8504 藤沢 地蔵橋 西古谷赤畑線 PC橋 PCプレテン中空床版 前田川 8.25 5.00 1 1980 44

1133 8505 藤沢 田古谷橋 新地繰石線 PC橋 PCプレテン床版 前田川 7.34 9.70 1 1984 40

1134 8506 藤沢 京ノ沢2号橋 京ノ沢２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 深萱川 5.00 3.82 1 不明 -

1135 8507 藤沢 京ノ沢3号橋 京ノ沢１号線 RC橋 RC桁橋 深萱川 6.34 4.10 1 1969 55

1136 8508 藤沢 竹ノ下橋 割山中島線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 深萱川 3.05 5.59 1 不明 -

1137 8509 藤沢 堂良幹橋 京ノ沢深萱線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 3.00 6.00 1 1986 38

1138 8510 藤沢 粉香木1号橋 粉香木線 PC橋 PCプレテン床版 吉高川 9.03 3.62 1 1968 56

1139 8511 藤沢 粉香木2号橋 粉香木１号線 RC橋 RC中実床版 吉高川 8.50 4.00 1 不明 -

1140 8512 藤沢 榴橋 榴線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 吉高川 4.80 5.00 1 1980 44

1141 8513 藤沢 舟木1号橋 舟木３号線 鋼橋 H形鋼 舟木川 6.20 2.82 1 1992 32

1142 8514 藤沢 舟木2号橋 舟木２号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 舟木川 5.20 4.80 1 1978 46

1143 8515 藤沢 夕川橋 夕川線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 舟木川 3.54 10.00 1 不明 -

1144 8516 藤沢 薬師橋 薬師１号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大宝城川 5.00 4.50 1 不明 -

1145 8517 藤沢 中野1号橋 大宝城線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 大宝城川 2.90 7.10 1 不明 -

1146 8518 藤沢 中野2号橋 大宝城線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 大宝城川 2.90 6.10 1 1978 46

1147 8519 藤沢 大宝城1号橋 宇和田６号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 大宝城川 4.10 3.50 1 1990 34

1148 8520 藤沢 口舟橋 黒石口舟線 PC橋 PCプレテン中空床版 黄海川 13.50 6.00 1 1980 44

1149 8521 藤沢 口舟2号橋 口舟１号線 鋼橋 H形鋼 黄海川 12.00 1.00 1 不明 -

1150 8522 藤沢 津羅門橋 口舟４号線 PC橋 PCプレテン床版 黄海川 12.54 4.80 1 1973 51

1151 8523 藤沢 宇和田橋 宇和田１号線 PC橋 PCプレテン床版 黄海川 7.40 3.30 1 不明 -

1152 8524 藤沢 宇道沢橋 宇道沢２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 水路 4.00 3.80 1 1966 58

1153 8525 藤沢 前川原橋 小金山沢１号線 鋼橋 H形鋼 大平川 14.05 2.91 1 1982 42

1154 8526 藤沢 大崖橋 砂子田新田2号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 田麦川 5.00 4.50 1 不明 -

1155 8527 藤沢 田麦橋 津谷川線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 田麦川 3.60 15.80 1 1977 47
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No. 橋梁番号 地域 橋梁名 路線名 橋種 上部工形式 交差物
橋長
(m)

全幅員
(m)

径間数 架設年 供用年

表2-2.長寿命化修繕計画 対象橋梁諸元一覧

1156 8528 藤沢 火ノ田橋 砂子田脇谷線 鋼橋 H形鋼 砂子田川 12.00 2.45 1 1997 27

1157 8529 藤沢 宇名田橋 藤沢砂子田線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂子田川 12.60 8.20 1 1985 39

1158 8530 藤沢 釜土橋 堂ノ洞線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂子田川 10.45 6.80 1 1977 47

1159 8531 藤沢 車橋 檞1号線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂子田川 14.00 6.95 1 2000 24

1160 8532 藤沢 檞橋 檞線 鋼橋 H形鋼 砂子田川 5.10 3.50 1 1984 40

1161 8533 藤沢 馬場橋 間明線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂子田川 10.08 5.00 1 1979 45

1162 8534 藤沢 長沢橋 藤沢徳田線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 砂子田川 5.50 8.30 1 不明 -

1163 8535 藤沢 橋本橋 津谷川線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 馬場川 2.90 10.50 1 1978 46

1164 8536 藤沢 木ノ中橋 木ノ中４号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 深萱川 3.60 5.60 1 1990 34

1165 8537 藤沢 寒風橋 徳田寒風線 PC橋 PCプレテン中空床版 馬場川 5.35 5.80 1 不明 -

1166 8538 藤沢 塒橋 徳田馬場11号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 馬場川 2.32 4.45 1 不明 -

1167 8539 藤沢 上野平橋 上野平線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 上野平川 2.40 7.00 1 不明 -

1168 8540 藤沢 上野平2号橋 栗沢１号線 木橋・石橋 木橋 黄海川 5.82 1.98 1 不明 -

1169 8541 藤沢 栗沢橋 大宝城栗沢線 PC橋 PCプレテン中空床版 黄海川 11.04 8.70 1 2004 20

1170 8542 藤沢 大沢田橋 保呂羽大沢田線 PC橋 PCプレテン中空床版 黄海川 13.06 4.80 1 1974 50

1171 8543 藤沢 大沢田2号橋 宇和田大沢田線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 河川 4.92 3.00 1 2021 3

1172 8544 藤沢 学文路橋 宇和田線 PC橋 PCプレテン床版 黄海川 12.60 8.20 1 1986 38

1173 8545 藤沢 高金1号橋 樋ノ沢線 鋼橋 H形鋼 大籠川 6.00 3.99 1 1989 30

1174 8546 藤沢 高金2号橋 樋ノ沢１号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 大籠川 2.95 4.00 1 1979 45

1175 8547 藤沢 曲木橋 高金曲木線 PC橋 PCプレテン中空床版 大籠川 8.00 5.00 1 1979 45

1176 8548 藤沢 沢内1号橋 大籠沢内線 PC橋 PCプレテン床版 沢内川 8.04 4.80 1 1977 47

1177 8549 藤沢 沢内2号橋 大籠沢内線 RC橋 RC中実床版 沢内川支川 2.70 4.60 1 不明 -

1178 8550 藤沢 沢内3号橋 大籠沢内線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 沢内川 3.90 13.00 1 不明 -

1179 8551 藤沢 沢内4号橋 大籠沢内2号線 RC橋 RCT桁 河川 2.70 3.05 1 不明 -

1180 8552 藤沢 沢内6号橋 中鈴根沢内線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 沢内川 2.70 5.10 1 不明 -

1181 8553 藤沢 沢内7号橋 大籠大平線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 沢内川 6.20 3.50 1 1990 34

1182 8554 藤沢 御村屋敷橋 保登子中在線 PC橋 PCプレテン中空床版 大籠川 8.70 3.60 1 1986 38

1183 8555 藤沢 宿屋敷橋 保登子中在線 PC橋 PCプレテン床版 大籠川 10.46 4.00 1 1982 42

1184 8556 藤沢 室ノ沢橋 室ノ沢線 RC橋 RCT桁 大籠川 9.40 4.45 1 不明 -

1185 8557 藤沢 小渕2号橋 中鈴根沢内線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 鈴ヶ沢川 4.50 7.00 1 1988 36

1186 8558 藤沢 天ヶ沢橋 黄海深堀６号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 天ヶ沢川 3.60 11.00 1 1990 34

1187 8559 藤沢 右名沢橋 右名沢線 RC橋 RC中実床版 右名沢川 6.60 7.00 1 1980 44

1188 8560 藤沢 炯屋沢橋 右名沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 左利沢川 2.40 5.10 1 1985 39

1189 8561 藤沢 佐成倉橋 佐成倉線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 二股川 7.30 3.50 1 2022 2

1190 8562 藤沢 奈良原橋 奈良原線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 二股川 2.50 7.00 1 不明 -

1191 8563 藤沢 神子森橋 神子森線 PC橋 PCプレテン中空床版 二股川 11.50 6.20 1 1985 39

1192 8564 藤沢 青松橋 台転場線 RC橋 RCT桁 二股川 10.00 4.30 1 1969 55

1193 8565 藤沢 千松1号橋 千松沢線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 二股川 2.90 7.50 1 1979 45

1194 8566 藤沢 千松2号橋 千松沢線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 千松沢川 5.90 5.50 1 1999 25

1195 8567 藤沢 千松4号橋 蜂ノ沢１号線 PC橋 PCプレテン中空床版 二股川 11.20 6.80 1 1998 26

1196 8568 藤沢 愛宕橋 炯目木沢線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 愛宕川 8.44 5.00 1 1985 39

1197 8569 藤沢 下田橋 下田４号線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 増沢川 2.90 5.50 1 不明 -

1198 8571 藤沢 立石橋 日当立石線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 増沢川 3.00 4.50 1 不明 -

1199 8572 藤沢 高田橋 銭塚２号線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂子田川 12.70 4.80 1 1977 47

1200 8573 藤沢 佐野橋 砂子田佐野線 PC橋 PCプレテン中空床版 砂子田川 10.04 5.00 1 1978 46

1201 8574 藤沢 百目木橋 銭塚３号線 PC橋 PCプレテン床版 砂子田川 10.44 4.00 1 1983 41

1202 8575 藤沢 荷積場橋 荷積場線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 新沼川 5.00 3.75 1 不明 -

1203 8576 藤沢 芦毛ノ沢橋 増沢新沼線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 新沼川 6.25 7.80 1 1973 51

1204 8577 藤沢 南沢橋 増沢新沼線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 新沼川 5.30 17.80 1 1990 34

1205 8578 藤沢 石合橋 増沢新沼線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 新沼川 3.00 8.00 1 1990 34

1206 8579 藤沢 小戸沢橋 西口小戸沢３号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 小戸沢川 2.54 9.10 1 1982 42

1207 8580 藤沢 不動橋 樋ノ口山中線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 相ノ沢川 2.30 17.00 1 不明 -

1208 8581 藤沢 古堂前橋 鬼田河吉線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 黒ノ沢川 5.00 3.75 1 1972 52

1209 8582 藤沢 辻前橋 鬼田５号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 深田和川 4.70 5.20 1 2010 14

1210 8583 藤沢 大沢脇橋 深田和線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 深田和川 3.00 10.20 1 不明 -

1211 8584 藤沢 河吉橋 樋ノ口山中線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 黒ノ沢川 2.30 6.07 1 不明 -

1212 8585 藤沢 坂口前1号橋 辻山線 BOX PC溝構（BOXカルバート） 深田和川 2.90 6.00 1 1979 45

1213 8586 藤沢 坂口前2号橋 河吉３号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 黒ノ沢川 4.00 3.75 1 不明 -

1214 8587 藤沢 辻山前橋 河吉線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 深田和川 5.00 3.75 1 2022 2

1215 8588 藤沢 深堀小橋 黄海深堀線 PC橋 PCプレテン中空床版 金山沢川 6.32 6.00 1 1979 45

1216 8589 藤沢 館橋 黄海深堀２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 金山沢川 4.55 4.50 1 1979 45

1217 8590 藤沢 金山沢橋 中山日向線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 金山沢川 4.50 9.50 1 2005 19

1218 8591 藤沢 市ノ沢橋 山谷４号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 河川 3.50 3.26 1 不明 -

1219 8592 藤沢 下中山1号橋 下曲田１６号線 木橋・石橋 木橋 山谷川 5.20 3.80 1 不明 -

1220 8593 藤沢 相川1号橋 相川線 RC橋 RCT桁 相川 10.52 4.80 1 1974 50

1221 8594 藤沢 相川3号橋 相川線 RC橋 RCT桁 相川 12.50 4.70 1 1975 49

1222 8595 藤沢 館ヶ森橋 黄海日向線 PC橋 PCプレテン中空床版 相川 9.50 6.20 1 1998 26

1223 8596 藤沢 中山橋 上中山８号線 PC橋 PCプレテン床版 相川 8.40 3.70 1 1972 52

1224 8597 藤沢 日向橋 上中山線 BOX 鋼製アーチカルバート 相川 2.50 8.20 1 1981 43

1225 8598 藤沢 深堀2号橋 黄海深堀３号線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 天ヶ沢川 4.60 4.60 1 1988 36

1226 8599 藤沢 京ノ沢4号橋 京ノ沢２号線 RC橋 RC桁橋（組立橋） 京ノ沢川 6.00 3.00 1 1986 38

1227 8600 藤沢 鬼田2号橋 鬼田６号線 RC橋 RC桁橋（組立橋）+RC中実床版 相ノ沢川 4.08 3.57 1 1973 51

1228 8601 藤沢 鈴ヶ沢1号橋 鈴ヶ沢４号線 RC橋 RC中実床版 煮柿平川 4.60 7.20 1 1983 41

1229 8602 藤沢 新青松橋 千松線 PC橋 PCプレテン中空床版 二股川 12.73 7.20 1 1994 30

1230 8603 藤沢 吉高橋 黄海花藤線 BOX RC溝構（BOXカルバート） 一般国道456号 12.10 11.80 1 2003 21

1231 8604 藤沢 石堂橋 中鈴根上野線 RC橋 RC中実床版 河川 2.90 5.00 1 1934 90
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２－２．対象橋梁の概要 
 

対象橋梁を種類別に整理すると、ＰＣ橋と RC 橋が多く、コンクリート橋が全体の 64％を占めてい

ます。（図-2.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2 橋種別割合（全体：1231 橋） 

 

 

本市における橋種別の橋梁写真を示します。 

 

BOX カルバート 

辻山前橋 

PC 橋 

東風の橋 

RC 橋 

落合 1 号橋 

   

 

鋼橋 

本町橋 

木橋 

下木六橋 

混合橋※ 

烏養橋 

※混合橋：1 橋に 2 種類以上の異なる橋種（例：鋼橋+PC 橋）が混在している橋梁 
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橋長別に橋種の内訳を整理すると、橋長 10ｍ未満の小規模橋梁が多く、ＲＣ橋やＢＯＸカルバート

が占めています。橋長 100ｍを超える大規模橋梁は 20 橋管理しており、北上川や磐井川・砂鉄川等

に架かる橋梁があります。また、鉄道・道路を跨ぐ橋梁や横断歩道橋など様々な橋梁が存在していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-2.3 橋長別橋梁数 

 

代表的な橋梁（交差物）の写真を示します。 

長大橋 横断歩道橋 

 

下之橋（磐井川） 門崎橋（砂鉄川） 大槻歩道橋（市道） 

   

跨線橋・跨道橋 

 

千代田町橋 

（JR 東北新幹線） 

貝鳥こ線橋 

（JR 東北本線） 

千厩高校橋 

（一般国道 284 号） 
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３．      老朽化対策における基本方針 
 

３－１．基本方針 
 

安全で安心な道路ネットワークの信頼性向上と今後増加していく維持管理・更新費に係るトータル

コストの縮減、予算の平準化を図りつつ持続可能なインフラメンテナンスを実現するために、本計画

で実施する老朽化対策の基本的な方針は以下のとおりです。 

 

１) 定期点検の結果をもとにした持続可能なメンテナンスサイクルによる維持管理の実施 

5年に1回の定期点検実施による健全性の把握と確実な修繕実施による健全性の向上を行い、

市民の安全を確保します。 

計画から点検・修繕までのトータル的な維持管理サイクルを構築し、継続的に実行・改善します。 

 

２) 維持管理水準と対策優先順位の設定による効率的な維持管理の実施 

管理橋梁の劣化特性や供用環境条件に応じてグループ分けを行い、各グループの維持管理水準

に応じた維持管理プラン（対策時期・対策内容等）を設定します。グループごとに管理方法や修繕

内容を分類することでメリハリのある効果的・効率的な維持管理を実施します。 

 

 

基本方針の具体的な内容は次頁より示します。   

  第 3 章 
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３－２．健全性の把握と維持管理の取り組み 
 

３－２－１．定期点検実施による健全性の把握 

 

（１）定期点検の実施内容 

近接目視点検を基本とした定期点検を原則 5 年に 1 回の頻度で実施します。 

点検方法は「表-3.1 点検要領一覧表」に示す基準類に準拠します。また、点検結果から橋梁の

健全性を把握します。「表-3.2 健全性判定区分」に基づき健全性の診断を行います。 

 

表-3.1 点検要領一覧表 

名称 発行所 発行年 

道路橋定期点検要領 

（技術的助言の解説・運用標準） 
国土交通省 道路局 令和 6 年 3 月 

橋梁定期点検要領 国土交通省 道路局 国道・技術課 令和 6 年 7 月 

岩手県道路橋定期点検要領 岩手県県土整備部 道路環境課 令和 2 年 3 月 

横断歩道橋定期点検要領 

（技術的助言の解説・運用標準） 
国土交通省 道路局 令和 6 年 3 月 

歩道橋定期点検要領 国土交通省 道路局 国道・技術課 令和 6 年 9 月 

 

表-3.2 健全性判定区分 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講

ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状

態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊

急に措置を講ずべき状態。 

 

 

 

写真-3.1 定期点検状況 
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（２）直近 5 年間の定期点検結果 

令和元年から令和 5 年度までに実施した 2 巡目定期点検の診断結果による橋梁単位の健全性

の割合を図-3.1 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.1 健全性の割合                       図-3.2 Ⅲ判定の橋種内訳 

 

健全性の判定区分Ⅰの橋梁は 715 橋で、全体の約 6 割が健全な状態にあります。 

 

判定区分Ⅳ（緊急措置段階）の橋梁は 2 橋あり、診断された後速やかに応急措置や通行止め等の

措置を実施しており、今後早期に対策を行うこととしています。 

 

判定区分Ⅲの橋梁は、橋長 14.5ｍ未満の橋梁 32 橋、橋長 14.5ｍ以上の橋梁 7 橋の合計 39

橋であり、RC 橋が最も多く、次いで鋼橋が多くなっています。（図-3.2）主な劣化としては、コンクリ

ート部材の鉄筋露出や鋼主桁の端部腐食が確認されています。 

判定区分Ⅲは、道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、修繕を早期に実施することで予防保

全型への転換が図られます。令和 6 年度時点で修繕済みや修繕中の判定区分Ⅲの橋梁は 7 橋で、本

計画では撤去や廃止を検討している橋梁を除き、令和 9 年度までに修繕が完了する予定です。 

 

次頁にⅠ～Ⅳ判定と診断された橋梁とその損傷・劣化状況の例を示します。   
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判定区分Ⅰ 

  

なのはな橋（供用 20 年）                        桁下（健全） 

 

判定区分Ⅱ 

  

柄杓田橋（供用 52 年）                     主桁の剥離・鉄筋露出 

 

判定区分Ⅲ 

  

川ノ口 2 号橋（供用 53 年）                      下部工の傾斜 

 

判定区分Ⅳ 

  

下中山 1 号橋（供用年不明）                       木桁の腐朽 

 

写真-3.2 各健全性区分の橋梁 
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３－２－２．日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として道路パトロールや維持修繕などを実施し

ます。 

（１）パトロールによる日常管理 

日常的な維持管理の継続は橋梁の長寿命化に大きく寄与することから、日常管理を実施します。 

 

・ 日常パトロール 

日常的な維持管理として日常パトロールを実施し、早期発見や対応を図ります。 

  〈パトロールの実施内容〉 

実 施 者 職員・委託者 実施頻度 随時 点検箇所 路面（橋面） 

実施内容 

· 橋梁の路面から目視可能な範囲にある部材を点検する。 

定期点検結果を踏まえた橋面の損傷・劣化や新規変状について確認する。 

· 異常を発見した場合は写真撮影と概略損傷図を作成し、適宜対策を図る。 

· 住民と連携した橋梁の安全体制づくりに努め、早期の発見・対策を図る。 

 

・ 定期パトロール 

定期点検結果から構造安全性に影響する損傷・劣化や第三者被害が懸念される損傷・劣化は、

定期パトロールを実施し、交通の安全に努めます。 

  〈パトロールの実施内容〉 

実 施 者 職員・委託者 実施頻度 2 回程度/年 点検箇所 点検結果より決定 

実施内容 

· 定期点検結果を踏まえた損傷・劣化について桁下や橋面の対象部材を点検する。 

定期点検結果から機能に支障が生じる可能性のある損傷や劣化（主にⅢ判定）もしくは進展

により橋梁の安全性が懸念される損傷・劣化について確認する。その際、損傷・劣化発生位置

および進展状況について概略点検する。（Ⅲ判定橋梁および 2 次部材の損傷・劣化が著しい

橋梁を対象とする。） 

・ 点検結果は維持管理システム※に記録する。 

· 損傷・劣化の進展が著しい場合、専門コンサルタントに連絡し進展状況を確認する。 

· 緊急性を伴う損傷や劣化を発見した場合は、直ちに交通規制を行う等の対策を実施

する。 

· 地域住民から橋梁の異常について適宜、聞き取りを行う。 

※本市では橋梁管理システムを導入しており、タブレット等を用いて維持管理に関する情報（橋梁諸

元、点検結果、修繕履歴等）を記録保存し、閲覧・更新できます。   
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・ 異常時パトロール 

地震、台風、大雨などの自然災害および異常気象の発生時に、交通安全性の確保、第三者被害の

防止および構造安全性の確保を目的として異常時パトロールを実施し安全確保に努めます。 

  〈パトロールの実施内容〉 

実 施 者 職員・委託者 実施頻度 異常時※ 点検箇所 災害等発生エリア 

実施内容 

· 橋梁全体について、目視可能な範囲を点検する。 

· 異常を発見した場合は写真撮影と概略損傷図を作成する。（後日、維持管理システム

に記録する。） 

· 緊急性を伴う損傷や劣化を発見した場合は、直ちに交通規制を行う等の対策を実施

する。 

※異常時の条件：震度 5 以上の地震が起きた場合               

降雨量が 80mm/24h を超えた場合           

集中豪雨、台風等により甚大な被害が想定される場合 

 

 

（２）日常的な維持管理の取り組み 

日常的な維持管理の継続は橋梁の長寿命化に繋がることから、日常の損傷確認時や住民から

の情報収集時に以下に示す修繕を実施します。 

 

     実施内容：路面の小規模な凹凸の修繕、土砂堆積物の撤去・清掃、 

排水管や排水ますの土砂詰まりの清掃、高圧洗浄による清掃等 

 

 

写真-3.5 路面の凹凸 写真-3.6 土砂堆積 写真-3.7 排水施設の土砂詰まり

 

 

（３）維持管理体制の構築 

効果的かつ持続可能な維持管理を行う上で、橋梁に関する知識向上や健全性診断の精度向上は

維持管理関係者において不可欠です。そのため、関係者間による定期的な勉強会のほか、各業務や

工事でのレビューおよび改善を図る体制づくりの強化に努めます。 
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３－２－３．アセットマネジメントサイクルの確立・運用 

 

橋梁の状態を客観的に把握・評価し中長期的な橋梁の状態を予測するとともに、予算的制約の下

でどのような対策をどこに行うかを決定できる総合的な管理・運用（マネジメント）方法としてアセッ

トマネジメントを行います。 

本市では、長寿命化修繕計画に基づく維持管理を確実に実行するために、アセットマネジメントの

考えを取り入れ、マネジメントサイクルとメンテナンスサイクルの両サイクルを連携して、必要な措置

を計画的に講じていくことでライフサイクルコストの最小化・平準化を図り予防保全型の維持管理を

実現していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.2 アセットマネジメントサイクル概要図 

 

「計画－実行（メンテナンスサイクル）－評価･改善」（マネジメントサイクル）を回し、持続可能な維持

管理体制の構築、予防保全型の管理へ移行することで、修繕・更新等に係るコストの縮減・平準化を

図ります。               表-3.3 マネジメントサイクル取組み内容 

計画 
（Plan） 

長寿命化修繕計画の策定 

・劣化予測 

・LCC 算出 

・予算平準化 

実行 
（Do） 

「点検－診断－措置－記録」（メンテナンスサイクル）を適切に運用 

・橋梁の損傷や劣化状況を的確に把握・診断 

・計画的かつ効率的に修繕等の措置 

・法定点検や措置等のデータ管理 

評価＆改善 
（Check＆

Act） 

計画進捗管理、見直し 

・メンテナンスサイクルの実績（点検結果、措置等）を反映した計画へ見直し 

・劣化予測、LCC 算出方法の改善 

・新技術の活用の検討 

・集約化・撤去の検討 

メンテナンスサイクルを確実に実施するには、データを蓄積していくことが大切であり、導入済み

の橋梁管理システムを用いた維持管理体制の構築により、修繕・更新等に係るコストの縮減・平準化

を図ります。 

長寿命化修繕計画の確実な実行と、定期点検結果より計画の必要な見直しを行うことでアセット

マネジメントサイクルを確立・運用していきます。  
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３－３．維持管理方針の決定 
 

本市が管理する橋梁 1231 橋は、北上川や鉄道・道路に架かる大規模橋梁のほか、市内に架かる

多様な橋梁、圃場に架かる小規模橋梁など様々な橋梁があります。 

限られた予算の中で橋梁の長寿命化を行うために、一律の維持管理を実施するのではなく利用状

況や劣化特性を考慮した維持管理水準を設定し、効率的かつ効果的に維持管理を行っていきます。 

 

３－３－１．維持管理プランの設定 

 

（１）橋梁重要度と維持管理グループの設定 

交差条件や路線、交通量、迂回路の有無等の供用環境条件に応じて橋梁重要度を設定します。 

 

表-3.4 橋梁重要度の評価項目と該当橋梁数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重要度地区の説明 A 地区： DID 地区、B 地区：重要施設包括範囲、C 地区：A,B 地区以外 

※B 地区：一関防災マップに記載されている、官公庁・医療機関,ヘリポート,避難所等の全施設で、重要 

施設から半径 500m 範囲かつ国道および主要地方道を包括した範囲 

さらに、橋梁の構造や材料的特性も踏まえて「積極予防保全型」「予防保全型」「準予防保全型」

の 3 つの維持管理グループに管理橋梁を分け、グループごとに維持管理水準を設定します。 

各橋梁の維持管理グループは、以下に示す選定フローにより分類されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.3 維持管理グループ選定フロー 
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（2）維持管理プランの設定 

橋梁の利用状況や劣化特性を考慮した維持管理グループごとに、維持管理水準を設定します。 

表-3.5 維持管理水準 

維持管理グループ 維持管理水準・該当橋梁例 

積極予防保全型 

（131 橋） 

積極的に予防保全型管理を行う橋梁 

⇒常に健全性を高く保つため、損傷や劣化が軽微な段階（Ⅱ判定初期）で優

先的に修繕を行います。 

緊急輸送道路上に位置する橋梁や跨線橋・跨道橋等の第三者被害の恐れ 

がある橋梁はこのグループに該当します。 

大規模橋梁や交通量の多い橋梁は工事時の交通規制による影響が大き 

いことから、耐久性の良い材料・工法を積極的に採用します。 

 

東工業団地跨線橋 下吸川橋 

予 防 保 全 型 

（710 橋） 

一般的な予防保全型管理を行う橋梁 

⇒健全性を保つため、損傷や劣化が構造物の機能に与える影響が小さいう

ち（Ⅱ判定中期）で修繕を行います。 

 

沖中橋 照盛橋 

準 予 防 保 全 型 

（390 橋） 

機能保全の維持管理を行う橋梁 

⇒供用可能な機能保全の維持管理に留め、点検結果をもとに進行した損傷

や劣化に対して対策を実施します。 

 

岩倉沢橋 木ノ中橋   

32



各グループの維持管理水準に応じて、対策時期や対策内容を設定した維持管理プランを以下に

示します。 

なお、本市が管理する橋梁には、重要施設（緊急輸送道路や公共交通機関）を跨ぐ橋梁が多く、

人的・物的被害や交通障害等を予防するために、第三者被害対策や耐震補強対策（３－３－２．参照）

が必要な橋梁に対して現状での実施内容の整理を行い、対策工法の選定を行います。 

 

表-3.6 維持管理プラン一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）対策優先順位の設定 

道路交通の安全性・信頼性の確保を最優先に考えつつ、予防保全的な修繕への転換を図り、将

来における橋梁の健全性の確保とコスト縮減を実現するため、定期点検における健全性の判定区

分と橋梁の特徴によるグループ分類を踏まえて、対策優先順位を決定します。 

判定区分Ⅳ（緊急措置段階）の橋梁は、緊急に措置を講ずべき状態であることから健全性の判定

後、速やかに必要な対策を実施します。判定区分Ⅲ（早期措置段階）の橋梁は、早期に措置を構ず

るべき状態であり、次回定期点検までに修繕等を実施する必要があることから、健全性の判定後

5 年以内の対策完了を目指し、健全性の判定区分に応じた対策の順位を次のように設定します。 

 

表-3.7 対策優先順位設定表 
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３－３－２．耐震補強の基本方針 

 

緊急時の避難路・運搬路の安全確保のために、緊急輸送道路の路線上に位置する橋梁や跨線橋・

跨道橋は、必要な耐震性能を満たすために耐震補強を実施しています。 

 

令和元年度の長寿命化修繕計画以降、耐震補強対策が必要と判断される橋梁は、修繕工事と併せ

て耐震補強工事を進めており、同時に実施することで、経済性向上や社会的影響の軽減が図られま

す。 

水平分担構造設置 

東工業団地跨線橋 橋脚部材取替 

羽根折沢橋 落橋防止システム設置 

千代田町橋 

 

写真-3.8 耐震補強対策事例 

 

本市は、地震発生時に落橋などの甚大な被害を防止することを目的に、今後も順次計画的に耐震

性能の確保が必要な橋梁の耐震化を進めていきます。 

 

（１）耐震補強対策の対象橋梁 

耐震性能の確保が必要な橋梁は、緊急輸送道路上に位置する 4 橋と緊急輸送道路以外の跨線

橋・跨道橋 30 橋（桁下利用のない橋梁は除く）の合計 34 橋です。各橋梁の耐震設計基準の整理

を行い、耐震補強対策の対象橋梁を以下の選定フローにより抽出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.４ 耐震補強対策 対象橋梁の選定フロー  
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耐震補強対策が必要と判断された橋梁は以下に示す 15 橋です。 

 

表-3.８ 耐震補強対策の対象橋梁一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）耐震補強対策の優先順位 

耐震補強対策の対象橋梁は、災害時の交通の確保や第三者被害のおそれ、地域性等を考慮し、

下記優先順位により対策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.５ 耐震補強対策の優先順位 

 

耐震補強の対策内容や対策時期は、長寿命化修繕計画に基づく修繕に併せて検討を行うこととし、

関係機関との協議や施工性・経済性等を踏まえて耐震補強対策を実施していきます。 

   

1 JR大船渡線 6011 祭場橋 1927 97 17.00 3 不明 ＲＣ床版橋

2 北上川・県　道 2017 花藤橋 1991 28 356.00 6 昭和55年 PCポステン箱桁

3 1093 五十人町1号橋 1969 55 19.14 3 昭和39年 Ｈ形鋼

4 1092 東地主町1号橋 1969 55 19.14 3 昭和31年 Ｉ桁（鋼橋）

5 1069 第二機織山橋 1978 46 47.00 4 昭和47年 Ｈ形鋼　耐候性

6 1068 第一機織山橋 1978 46 52.10 4 昭和47年 Ｈ形鋼　耐候性

7 〇 3005 川内橋 1971 53 34.80 2 昭和39年 Ｈ形鋼

8 〇 3009 横屋橋 1978 46 36.70 2 昭和47年 PCプレテン中空床版

1 JR東北本線 2014 貝鳥こ線橋 1983 36 21.40 1 昭和53年 PCプレテン中空床版

2 1017 牧の沢跨線橋 1978 46 16.80 1 昭和47年 PCプレテン床版

3 1061 滝沢橋 1964 60 15.60 1 昭和31年 PCプレテン中空床版

4 4013 下駒場陸橋 1973 46 18.52 1 昭和39年 PCポステン中空床版

5 4024 千厩高校橋 1969 50 19.15 1 昭和42年 PCプレテン中空床版

6 国道342号 2018 金沢跨道橋 1991 28 24.50 1 平成2年 PCプレテン中空床版

7 市　　　道 1603 大槻歩道橋 1969 55 8.50 1 昭和39年 Ｈ形鋼

管理番号 橋梁名
供用

開始日
供用年
（年）

橋長
（m）

径間数
（径間）

適用
示方書

上部工形式
橋長・

径間条件

橋長15m以上
かつ複数径間

橋長15ｍ未満
または単径間

河　　　川

JR大船渡線

国道284号

市　　　道

No.
緊急

輸送道路
交差物名称
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３－４．次回点検時期および修繕内容・時期又は更新時期 
 

 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期を表-3.8 に示します。 
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【様式１－２】

凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

1 1001 一関 宇津野橋 平場結渡線 Ⅱ 15.1 1960 64 R2

2 1002 一関 駒形根橋 平場結渡線 Ⅰ 20.9 1964 60 R6

3 1003 一関 深立目橋 平場結渡線 Ⅱ 150.0 1987 37 R2

4 1004 一関 三本木橋 平場結渡線 Ⅰ 25.2 1970 54 R6

5 1005 一関 栗田橋 菅生沢線 Ⅱ 21.5 1972 52 R2

6 1006 一関 赤子橋 赤荻黒沢線 Ⅱ 73.6 1963 61 R2

7 1007 一関 大久保橋 赤荻黒沢線 Ⅱ 101.0 1967 57 R6

8 1008 一関 八幡橋 松原広面線 Ⅰ 35.3 1996 28 R2

9 1009 一関 堰之平橋 岩ヶ崎川台線 Ⅱ 20.8 1962 62 R2

10 1010 一関 新川橋 岩ヶ崎川台線 Ⅰ 21.0 1968 56 R2

11 1011 一関 上の橋 岩ヶ崎川台線 Ⅱ 21.0 1968 56 R2

12 1012 一関 大森橋 栗駒線 Ⅰ 25.5 1973 51 R2

13 1013 一関 獅々ヶ鼻橋 番台線 Ⅰ 19.5 1963 61 R2

14 1014 一関 川畑橋 松原広面線 Ⅰ 27.5 1982 42 R2

15 1015 一関 谷起島橋 西黒沢線 Ⅱ 60.2 1965 59 R2

16 1016 一関 羽根橋 西黒沢線 Ⅱ 29.7 1997 27 R2

17 1017 一関 牧の沢跨線橋 一関沢線 Ⅰ 16.8 1978 46 R4

18 1018 一関 雄滝橋 雁田線 Ⅱ 21.7 1971 53 R2

19 1019 一関 小倉沢橋 雁田線 Ⅱ 15.7 1971 53 R2

20 1020 一関 もみじ橋 外谷地霜後線 Ⅰ 30.0 1991 33 R2

21 1021 一関 外山橋 萩荘外山線 Ⅱ 17.7 1972 52 R2

22 1023 一関 南沢1号橋 萩荘南沢線 Ⅰ 17.7 1970 54 R2

23 1024 一関 東工業団地跨線橋 東工業団地線 Ⅰ 15.7 1995 29 R5

24 1025 一関 長者滝橋 長者滝線 Ⅱ 61.2 1954 70 R6

25 1026 一関 宮田下の橋 栗駒線 Ⅱ 16.5 1971 53 R2

26 1027 一関 清水尻橋 小倉沢線 Ⅰ 14.5 1969 55 R2

27 1028 一関 学校橋 弥栄線 Ⅱ 21.7 1978 46 R2

28 1029 一関 駒下下の橋 番台線 Ⅰ 14.9 1977 47 R2

29 1030 一関 洞目木橋 番台線 Ⅱ 14.6 1972 52 R2

30 1031 一関 高金橋 番台線 Ⅱ 14.5 1964 60 R2

31 1032 一関 脇田郷２号橋 釣山下線 Ⅰ 22.0 1978 46 R2

32 1033 一関 宮田橋 日影線 Ⅰ 20.3 2019 5 R3

33 1034 一関 桂橋 木ノ川線 Ⅰ 18.6 1978 46 R2

34 1035 一関 いやさか橋 平沢２号線 Ⅰ 24.8 2004 20 R2

35 1036 一関 田代橋 田代線 Ⅰ 16.6 1975 49 R2

36 1037 一関 大安寺橋 旭町千代田町線　 Ⅰ 17.2 1972 47 R2

37 1038 一関 作神前2号橋 旭町千代田町線 Ⅰ 18.6 1973 51 R2

38 1039 一関 作神前1号橋 旭町千代田町線 Ⅱ 18.1 1955 69 R2

39 1040 一関 蓬田橋 寺裏川口線 Ⅰ 15.6 1987 37 R2

40 1041 一関 千刈田橋 南町宮沢線 Ⅰ 14.5 1974 50 R2

41 1042 一関 宮沢１号橋 南町宮沢線 Ⅰ 16.0 1979 45 R2

42 1043 一関 宮沢２号橋 上宮沢中央線 Ⅱ 14.5 1978 46 R2

43 1044 一関 宮沢橋 南町宮沢線 Ⅰ 15.7 1981 43 R2

44 1045 一関 駒場橋 南谷起藤線 Ⅰ 21.6 1983 41 R2

 表-3.9　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は更新時期

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

ひびわれ注入工、断面修復

舗装打替工（防水工含）ほか

排水管取替工（塩ビ管）ほか

断面修復、表面保護工ほか

舗装打替工（防水工含）ほか
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

45 1046 一関 横沢橋 中蘇根線 Ⅱ 25.5 1976 48 R2

46 1047 一関 長泥東橋 前田中上線 Ⅱ 19.4 1978 46 R2

47 1048 一関 谷地田橋 田中前田線 Ⅱ 17.6 1978 46 R2

48 1049 一関 岡山橋 四度花山線 Ⅰ 20.7 1977 47 R2

49 1050 一関 立石橋 厳美柧木立線 Ⅰ 16.6 1982 42 R2

50 1051 一関 藤走橋 藤走線 Ⅱ 27.0 1975 49 R2

51 1052 一関 萱刈橋 萩荘大森北線 Ⅰ 16.7 1974 50 R2

52 1053 一関 小山橋 金成線 Ⅱ 18.8 1972 52 R2

53 1054 一関 金山沢橋 萩荘金山沢1号線 Ⅰ 15.5 1979 45 R2

54 1055 一関 本郷山口橋 上本郷南沢線 Ⅰ 16.7 1974 50 R2

55 1056 一関 向橋 萩荘外山堰場線 Ⅱ 15.7 1976 48 R2

56 1057 一関 達古袋谷起橋 堂ノ沢1号線 Ⅱ 20.9 1981 43 R2

57 1058 一関 中江川下ノ橋 運南田鶴巻３号線 Ⅰ 14.5 1971 53 R3

58 1059 一関 中江川橋 運南田鶴巻１号線 Ⅱ 15.6 1971 53 R2

59 1060 一関 遠米橋 田中前田線 Ⅰ 16.6 1983 41 R2

60 1061 一関 滝沢橋 草刈場線 Ⅱ 15.6 1964 60 R4

61 1062 一関 駒ヶ峰橋 番台線 Ⅰ 21.5 1986 38 R2

62 1063 一関 井戸沢橋 井戸沢線 Ⅱ 15.9 1973 51 R2

63 1064 一関 北ノ沢１号橋 川底線 Ⅰ 16.7 2014 10 R2

64 1065 一関 金沢跨線人道橋 西沢歩道線 Ⅲ 97.0 1970 54 R4

65 1066 一関 新山橋 台町旭町線 Ⅰ 25.0 1972 52 R2

66 1067 一関 千代田町橋 沢千代田町線 Ⅲ 167.0 1978 46 R4

67 1068 一関 第一機織山橋 機織山２号線 Ⅱ 52.1 1978 46 R2

68 1069 一関 第二機織山橋 機織山２号線 Ⅱ 47.0 1978 46 R2

69 1070 一関 豊橋1号橋 豊町1号線 Ⅰ 26.1 1957 67 R2

70 1072 一関 町田橋 町田２号線 Ⅱ 15.0 1960 64 R2

71 1073 一関 中井戸沢橋 厳美横森線 Ⅰ 18.0 1977 47 R2

72 1074 一関 中の橋 毒沢線 Ⅱ 27.1 1972 52 R2

73 1075 一関 大仁田橋 毒沢線 Ⅰ 26.9 1972 52 R2

74 1076 一関 天工橋 厳美渓線 Ⅰ 49.6 1961 63 R2

75 1077 一関 広面橋 広面1号線 Ⅱ 18.0 1972 52 R2

76 1078 一関 馬場橋 萩荘馬場線 Ⅰ 27.8 1990 34 R2

77 1079 一関 真根沢橋 真根沢線 Ⅱ 34.0 2004 20 R2

78 1080 一関 昇仙橋 矢櫃線 Ⅰ 42.5 2010 14 R2

79 1081 一関 谷起橋 番台線 Ⅰ 19.8 1989 35 R2

80 1082 一関 宇南田橋 寺裏８号線 Ⅱ 16.7 1988 36 R2

81 1083 一関 新橋 本寺線 Ⅱ 28.2 1970 54 R2

82 1084 一関 清水橋 中谷起峠線 Ⅱ 36.2 1999 25 R2

83 1085 一関 穴滝橋 平場結渡線 Ⅰ 114.2 2002 22 R2

84 1086 一関 石畑３号橋 沖田南白幡線 Ⅱ 29.3 1998 26 R2

85 1087 一関 大平跨道橋 狐禅寺大平線 Ⅱ 48.0 2004 20 R2

86 1088 一関 八森橋 萩荘八森3号線 Ⅱ 14.9 1991 33 R2

87 1089 一関 久保高架橋 駅東前堀線　 Ⅰ 159.0 2006 18 R2

88 1090 一関 下之橋 駅東前堀線　 Ⅰ 185.0 2004 20 R2

89 1091 一関 吸川橋 地主町狐禅寺線　 Ⅱ 16.7 1969 55 R2

90 1092 一関 東地主町1号橋 東地主町側道線 Ⅰ 19.1 1969 55 R2

応急補修（上部工斜材交換）

断面修復、支承防錆、橋面補修

断面修復ほか JR工事

塗替え塗装、断面修復ほか

ひびわれ注入工、断面修復ほか

断面修復、表面保護工ほか

断面修復、表面保護工ほか

塗替え塗装、断面修復ほか
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

91 1093 一関 五十人町1号橋 五十人町側道線 Ⅰ 19.1 1969 55 R6

92 1094 一関 猿跳橋 祭畤２号線 Ⅲ 18.6 1960 64 R3

93 1095 一関 桂沢橋 祭畤２号線 Ⅲ 20.6 1957 67 R3

94 1096 一関 新山口橋 平場結渡線 Ⅰ 16.7 2004 20 R2

95 1097 一関 ふるさと橋 清水尻二又線 Ⅰ 19.6 2007 17 R2

96 1098 一関 槻木平橋 鬼頭明通線 Ⅰ 40.0 1996 28 R2

97 1099 一関 青岩橋 鬼頭明通線 Ⅱ 59.0 1998 26 R2

98 1100 一関 鳴沢橋 鬼頭明通線 Ⅱ 159.0 2000 24 R2

99 1101 一関 鬼越大橋 鬼頭明通線 Ⅰ 240.0 2006 18 R2

100 1102 一関 二ツ森橋 鬼頭明通線 Ⅰ 98.1 2006 18 R2

101 1103 一関 樋渡橋 駅東前堀線　 Ⅰ 17.0 2004 20 R2

102 1104 一関 なのはな橋 一関駅東線 Ⅰ 15.1 2004 20 R2

103 1105 一関 外山新橋 南沢下宇津野線 Ⅰ 21.0 1998 26 R2

104 1106 一関 手負沢跨道橋 南谷起藤線 Ⅱ 58.0 2002 22 R2

105 1107 一関 堀切橋 堀切橋線 Ⅱ 22.0 2000 24 R2

106 1108 一関 西平橋 第3遊水地５号線 Ⅰ 22.2 2000 24 R2

107 1109 一関 神田橋 萩荘鹿込線 Ⅰ 38.8 2002 22 R2

108 1110 一関 川口橋 川口田谷下線 Ⅰ 19.3 1993 31 R2

109 1111 一関 新大久保橋 赤荻黒沢線 Ⅰ 102.1 2010 14 R6

110 1112 一関 橘田1号橋 橘田線 Ⅰ 18.0 2012 12 R2

111 1113 一関 水口跨線橋 真滝中央線 Ⅱ 20.3 2012 12 R4

112 1114 一関 学校橋歩道橋 弥栄線 Ⅰ 24.5 2015 9 R2

113 1115 一関 山梨橋 栗駒線 Ⅰ 20.2 不明 - R3

114 1116 一関 市野々橋 南沢下宇津野線 Ⅰ 18.5 2002 22 R3

115 1117 一関 宇津野中橋 南沢下宇津野線 Ⅰ 17.8 2009 15 R3

116 1118 一関 石畑２号橋 町浦５３号線 Ⅱ 29.3 1998 26 R3

117 1119 一関 木端橋 菅沢線 Ⅰ 54.5 2016 8 R3

118 1120 一関 洗心橋 矢櫃線 Ⅱ 24.8 1980 44 R6

119 1121 一関 新町田橋 町田芦沢線 Ⅰ 23.8 2020 4 R3

120 1501 一関 北小滝橋 栗駒線 Ⅰ 6.6 1988 36 R2

121 1502 一関 外裏橋 栗駒線 Ⅰ 6.7 不明 - R2

122 1503 一関 ぶな沢橋 栗駒線 Ⅱ 4.9 不明 - R2

123 1504 一関 畑油橋 栗駒線 Ⅰ 4.0 不明 - R2

124 1505 一関 赤猪子５号橋 平場結渡線 Ⅱ 10.6 不明 - R2

125 1506 一関 樺坂橋 平場結渡線 Ⅱ 8.4 1957 67 R2

126 1507 一関 栃倉大久保橋 平場結渡線 Ⅱ 10.5 1959 65 R2

127 1508 一関 焼切橋 平場結渡線 Ⅱ 8.8 1960 64 R2

128 1509 一関 沼袋橋 平場結渡線 Ⅰ 10.4 1964 60 R2

129 1510 一関 釜ノ沢橋 菅生沢線 Ⅱ 6.4 不明 - R2

130 1511 一関 菅生沢橋 菅生沢線 Ⅱ 9.5 不明 - R2

131 1512 一関 石蕨橋 菅生沢線 Ⅱ 12.6 不明 - R2

132 1513 一関 上菅生沢橋 菅生沢線 Ⅰ 3.5 不明 - R2

133 1514 一関 古内橋 達古袋線 Ⅰ 2.5 不明 - R2

134 1515 一関 藤沢川橋 松原広面線 Ⅰ 11.7 1996 28 R2

135 1516 一関 鴻ノ巣橋 越河線 Ⅰ 3.4 不明 - R2

136 1517 一関 越河橋 越河線 Ⅰ 6.4 不明 - R2

断面修復、表面保護工、投物防止柵ほか
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

137 1518 一関 外山横沢橋 笹谷線 Ⅰ 3.0 不明 - R2

138 1519 一関 中条橋 赤荻山根線 Ⅱ 2.8 不明 - R2

139 1520 一関 上袋橋 赤荻黒沢線 Ⅱ 5.0 不明 - R2

140 1521 一関 立沢橋 沖線 Ⅰ 10.5 1994 30 R2

141 1522 一関 馬渕沢橋 岩ケ崎川台線 Ⅰ 4.3 不明 - R2

142 1523 一関 新山上橋 岩ケ崎川台線 Ⅱ 5.8 不明 - R2

143 1524 一関 愛宕下橋 岩ケ崎川台線 Ⅰ 5.0 不明 - R2

144 1525 一関 中吸川橋 一関沢線 Ⅰ 12.5 1975 49 R2

145 1526 一関 沢４号橋 一関沢線 Ⅰ 5.5 不明 - R2

146 1527 一関 沢2号橋 一関沖18号線 Ⅰ 4.8 不明 - R6

147 1528 一関 二ツ橋 流通団地金沢線 Ⅱ 14.0 1987 37 R2

148 1529 一関 牧沢橋 真滝中央線 Ⅱ 12.7 不明 - R2

149 1530 一関 中河原２号橋 弥栄線 Ⅰ 2.3 不明 - R2

150 1531 一関 中河原１号橋 弥栄線 Ⅰ 5.3 不明 - R2

151 1532 一関 北ノ沢３号橋 弥栄線 Ⅱ 7.3 不明 - R2

152 1533 一関 沢内橋 番台線 Ⅰ 12.0 1988 36 R2

153 1534 一関 前田２号橋 朴中里線 Ⅰ 5.5 不明 - R2

154 1535 一関 竹山１号橋 朴中里線 Ⅱ 10.1 不明 - R2

155 1536 一関 青葉中央橋 川原田十二神線 Ⅱ 5.1 不明 - R2

156 1537 一関 脇田郷１号橋 釣山下線 Ⅰ 2.3 不明 - R2

157 1538 一関 葉柳橋 中里環状２号線 Ⅱ 10.7 1982 42 R2

158 1539 一関 豊橋５号橋 中里環状２号線 Ⅱ 4.1 不明 - R2

159 1540 一関 桜町橋 地主町狐禅寺線 Ⅱ 2.2 不明 - R2

160 1541 一関 武士川橋 地主町狐禅寺線 Ⅱ 4.5 不明 - R2

161 1544 一関 雨田２号橋 厳美渓中央線 Ⅰ 6.0 不明 - R2

162 1545 一関 下井戸沢橋 井戸沢線 Ⅱ 11.5 不明 - R2

163 1546 一関 上宇津野橋 長倉線 Ⅰ 6.0 不明 - R2

164 1547 一関 堂木橋 長倉線 Ⅱ 10.4 不明 - R2

165 1548 一関 長倉立石橋 長倉線 Ⅰ 6.0 1973 51 R2

166 1549 一関 青笹橋 長倉線 Ⅰ 6.6 不明 - R2

167 1550 一関 遠天舘橋 厳美山口線 Ⅰ 3.5 不明 - R2

168 1551 一関 古舘橋 不動脇線 Ⅰ 5.7 不明 - R2

169 1552 一関 赤猪子４号橋 赤猪子線 Ⅰ 10.5 1988 36 R2

170 1553 一関 南沢２号橋 萩荘南沢線 Ⅰ 8.5 不明 - R2

171 1554 一関 江川１号橋 江川線 Ⅰ 3.0 不明 - R2

172 1555 一関 江川２号橋 江川線 Ⅰ 2.6 不明 - R2

173 1556 一関 江川３号橋 江川線 Ⅰ 3.7 不明 - R2

174 1557 一関 下谷地橋 院内線 Ⅰ 2.9 2000 24 R2

175 1558 一関 院内１号橋 院内線 Ⅰ 5.9 不明 - R2

176 1559 一関 院内２号橋 院内線 Ⅰ 2.8 不明 - R2

177 1560 一関 泉沢橋 赤荻泉沢線 Ⅰ 10.0 1990 34 R2

178 1561 一関 落合１号橋 川台線 Ⅰ 5.4 1980 44 R2

179 1562 一関 落合２号橋 川台線 Ⅱ 12.3 1980 44 R2

180 1563 一関 上川台１号橋 川台線 Ⅰ 6.6 1981 43 R2

181 1564 一関 上川台２号橋 川台線 Ⅰ 2.4 不明 - R2

182 1566 一関 第７号橋梁 中里環状線 Ⅱ 6.9 不明 - R2

舗装打替工（防水工含）ほか

断面修復ほか
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

183 1567 一関 三本木沢橋 日影線 Ⅰ 4.5 1975 49 R2

184 1568 一関 川底橋 川底線 Ⅱ 2.5 不明 - R2

185 1569 一関 平沢１号橋 平沢２号線 Ⅰ 5.9 不明 - R2

186 1570 一関 運南田橋 鶴巻内ノ目線 Ⅰ 8.5 不明 - R2

187 1571 一関 高田橋 舞川小戸線 Ⅰ 5.6 不明 - R2

188 1572 一関 照井堰橋梁 中里沖４号線 Ⅰ 6.8 不明 - R2

189 1573 一関 大水門川橋 中里沖４号線 Ⅰ 8.3 不明 - R2

190 1574 一関 田代沢１号橋 田代線 Ⅱ 5.0 不明 - R2

191 1575 一関 田代沢２号橋 田代線 Ⅱ 4.0 不明 - R2

192 1576 一関 田代沢３号橋 田代線 Ⅱ 5.0 不明 - R2

193 1577 一関 田代沢４号橋 田代線 Ⅱ 3.8 不明 - R2

194 1578 一関 釜沢橋 菅沢線 Ⅱ 11.3 不明 - R2

195 1579 一関 落合橋 菅沢線 Ⅰ 3.8 不明 - R2

196 1580 一関 鶴巻橋 鶴巻上谷地線 Ⅰ 5.0 不明 - R2

197 1581 一関 下鶴巻１号橋 鶴巻上谷地線 Ⅰ 5.0 1988 36 R2

198 1582 一関 石法華１号橋 藤２号線 Ⅰ 6.3 不明 - R2

199 1583 一関 石法華２号橋 藤２号線 Ⅰ 6.0 不明 - R2

200 1584 一関 高崎町橋 高崎町北線 Ⅱ 4.0 不明 - R6

201 1585 一関 清水脇橋 台町南線 Ⅱ 4.0 不明 - R2

202 1586 一関 豊橋２号橋 南十軒街線 Ⅰ 4.6 1978 46 R2

203 1587 一関 五十人町要害１号橋 五十人町要害西線 Ⅰ 4.3 不明 - R2

204 1588 一関 豊橋３号橋 五十人町要害東線 Ⅰ 4.4 不明 - R2

205 1589 一関 豊橋４号橋 豊町公園通り線 Ⅱ 4.1 不明 - R2

206 1590 一関 要害橋 一関要害１号線 Ⅰ 2.5 不明 - R2

207 1591 一関 豊隆橋1号橋 五十人町北豊隆線 Ⅰ 3.7 不明 - R6

208 1592 一関 豊隆橋２号橋 南豊隆要害線 Ⅱ 3.7 不明 - R2

209 1593 一関 旭橋 駅前新山線 Ⅱ 12.0 不明 - R2

210 1594 一関 沢１号橋 西沢沢線 Ⅰ 3.0 不明 - R2

211 1595 一関 沢３号橋 西沢沢線 Ⅱ 5.0 不明 - R2

212 1596 一関 沢中央橋 一関沢中央線 Ⅰ 9.1 1989 35 R2

213 1597 一関 新作神前橋 南町千代田町線 Ⅱ 11.0 1992 32 R2

214 1598 一関 釣山公園一号橋 釣山公園線 Ⅱ 4.1 不明 - R2

215 1599 一関 桜町橋 北豊隆桜町線 Ⅱ 13.7 1978 46 R2

216 1600 一関 下吸川橋 五十人町日照線 Ⅱ 12.5 不明 - R2

217 1601 一関 佐藤坂橋 佐藤坂線 Ⅱ 3.0 不明 - R3

218 1602 一関 滑川橋 佐藤坂線 Ⅰ 8.9 不明 - R3

219 1603 一関 大槻歩道橋 上大槻街歩道線 Ⅰ 8.5 1969 55 R6

220 1604 一関 宮下1号橋 宮下町館線 Ⅰ 3.7 不明 - R6

221 1605 一関 竹山2号橋 竹山町宮下町線 Ⅱ 12.4 不明 - R3

222 1606 一関 竹山3号橋 中央町１号線 Ⅰ 9.4 不明 - R6

223 1607 一関 堺橋 中央町宮前町線 Ⅱ 6.7 1938 86 R4

224 1608 一関 幸橋 幸町市役所前線 Ⅱ 5.1 不明 - R3

225 1609 一関 青葉橋 青葉銅谷町線 Ⅱ 5.1 不明 - R6

226 1610 一関 寿橋 幸町銅谷町線 Ⅰ 4.3 不明 - R3

227 1611 一関 上銅谷橋 銅谷町３号線 Ⅰ 4.2 不明 - R3

228 1612 一関 銅谷1号橋 銅谷町４号線 Ⅰ 4.3 不明 - R3

断面修復

断面修復、舗装打替工（防水工含）ほか
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

229 1613 一関 銅谷2号橋 青葉６号線 Ⅰ 4.6 不明 - R4

230 1614 一関 向野橋 向野線 Ⅰ 2.9 不明 - R3

231 1615 一関 前田1号橋 寿町三反田線 Ⅰ 2.1 不明 - R3

232 1616 一関 三反田1号橋 三反田１号線 Ⅰ 2.4 不明 - R3

233 1617 一関 寺前3号橋 山目寺前線 Ⅰ 4.4 2022 2 R4

234 1618 一関 寺前2号橋 山目寺前線 Ⅱ 3.0 不明 - R3

235 1619 一関 大槻橋 大槻１号線 Ⅰ 2.8 不明 - R3

236 1620 一関 第1沢内橋 寺前堺線 Ⅱ 3.7 不明 - R3

237 1621 一関 泥田2号橋 寺前堺線 Ⅰ 2.2 不明 - R3

238 1622 一関 寺前1号橋 鶴巻寺前線 Ⅰ 4.1 不明 - R3

239 1623 一関 下鶴巻2号橋 泥田鶴巻線 Ⅰ 3.0 不明 - R3

240 1624 一関 中野1号橋 大槻才天線 Ⅰ 2.4 不明 - R3

241 1625 一関 大槻堺3号橋 泥田境線 Ⅱ 2.4 不明 - R3

242 1626 一関 鍛治屋橋 堺野中線 Ⅰ 2.3 2000 24 R3

243 1627 一関 下谷地東2号橋 堺野中線 Ⅰ 5.0 不明 - R3

244 1628 一関 鶴巻東橋 赤荻鶴巻東線 Ⅰ 4.8 不明 - R3

245 1629 一関 中野2号橋 泥田１号線 Ⅰ 3.8 不明 - R3

246 1630 一関 大槻堺2号橋 泥田２号線 Ⅰ 2.4 不明 - R3

247 1631 一関 下谷地東1号橋 境下谷地線 Ⅰ 2.9 1975 49 R3

248 1632 一関 二関橋 赤荻下谷地西線 Ⅱ 5.0 不明 - R3

249 1633 一関 上鶴巻1号橋 荻野桜町１号線 Ⅰ 2.8 不明 - R3

250 1634 一関 荻野橋 荻野桜町２号線 Ⅰ 3.1 不明 - R3

251 1635 一関 亀田橋 槻本亀田線 Ⅰ 3.0 不明 - R3

252 1637 一関 鬼吉沢2号橋 赤荻雲南月町線 Ⅰ 2.3 2000 24 R3

253 1638 一関 鬼吉橋 赤荻雲南１号線 Ⅱ 3.0 不明 - R3

254 1639 一関 上鶴巻2号橋 赤荻鶴巻線 Ⅰ 5.1 不明 - R3

255 1640 一関 笹谷2号橋 宿笹谷線 Ⅱ 4.4 不明 - R3

256 1641 一関 月町2号橋 月町堺線 Ⅰ 2.5 不明 - R3

257 1642 一関 月町橋 月町１号線 Ⅱ 2.1 不明 - R3

258 1644 一関 沢内2号橋 沢内館線 Ⅰ 2.3 1991 33 R3

259 1645 一関 柳沢橋 笹谷１０号線 Ⅰ 11.4 1989 35 R3

260 1646 一関 大下橋 笹谷２号線 Ⅱ 7.4 1977 47 R3

261 1647 一関 岩の上橋 笹谷４号線 Ⅰ 10.4 1995 29 R3

262 1648 一関 大下前橋 外山笹谷線 Ⅱ 10.0 不明 - R3

263 1649 一関 山神橋 笹谷６号線 Ⅰ 5.1 不明 - R3

264 1650 一関 丸森橋 笹谷７号線 Ⅰ 3.4 不明 - R3

265 1651 一関 坂下1号橋 笹谷外山線 Ⅰ 2.4 不明 - R3

266 1653 一関 小金沢2号橋 赤荻外山２号線 Ⅰ 4.0 不明 - R3

267 1654 一関 大久保沢1号橋 赤荻外山２号線 Ⅱ 4.0 不明 - R3

268 1655 一関 大久保沢2号橋 赤荻外山２号線 Ⅰ 3.6 不明 - R3

269 1656 一関 月町3号橋 月町６号線 Ⅱ 2.2 1985 39 R3

270 1657 一関 大槻2号橋 大槻２号線 Ⅰ 2.5 不明 - R3

271 1658 一関 銅谷3号橋 青葉銅谷町２号線 Ⅰ 5.0 不明 - R3

272 1659 一関 蘭梅橋 宮下町蘭梅町線 Ⅰ 6.1 不明 - R3

273 1660 一関 後沢田1号橋 中里後沢田線 Ⅱ 2.9 不明 - R3

274 1661 一関 前沢田1号橋 中里沢田線 Ⅰ 2.9 1975 49 R3
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

275 1662 一関 前沢田2号橋 中里沢田線 Ⅰ 7.5 1975 49 R3

276 1663 一関 行屋橋 中里小学校沢田線 Ⅰ 6.1 不明 - R6

277 1664 一関 里ケ丘橋 里ケ丘中央線 Ⅱ 3.8 不明 - R3

278 1665 一関 中里小学校通り橋 中里小学校線 Ⅱ 3.4 不明 - R6

279 1666 一関 中里北1号線第5号橋 中里北１号線 Ⅰ 11.5 1995 29 R3

280 1667 一関 岡田橋 中里南５号線 Ⅰ 10.7 1982 42 R3

281 1668 一関 神明橋 中里南９号線 Ⅰ 10.8 1982 42 R3

282 1669 一関 中里南21号1号橋 中里南２１号線 Ⅰ 11.3 不明 - R3

283 1670 一関 蘭梅町橋 蘭梅町線 Ⅱ 3.4 1976 48 R3

284 1671 一関 東五代橋 町浦２０号線 Ⅰ 9.9 1993 31 R3

285 1672 一関 石畑脇橋 町浦３９号線 Ⅰ 6.7 不明 - R3

286 1673 一関 石畑橋 町浦５１号線 Ⅱ 11.3 1979 45 R3

287 1674 一関 遊水堤２号線１号橋 遊水堤２号線 Ⅰ 13.3 1992 32 R3

288 1675 一関 武士川橋 三関外山線 Ⅰ 4.8 不明 - R6

289 1676 一関 雁田橋 雁田才ノ神線 Ⅱ 7.1 不明 - R3

290 1677 一関 雁田沢1号橋 雁田南沢線 Ⅰ 5.0 不明 - R3

291 1679 一関 古水橋 藤ノ沢３号線 Ⅰ 2.7 不明 - R3

292 1680 一関 藤ノ沢橋 藤ノ沢４号線 Ⅰ 2.6 不明 - R3

293 1681 一関 一ノ沢1号橋 一ノ沢二ノ沢線 Ⅱ 2.3 不明 - R3

294 1682 一関 二ノ沢1号橋 一ノ沢二ノ沢線 Ⅱ 2.3 不明 - R3

295 1683 一関 一ノ沢2号橋 一ノ沢道目木線 Ⅰ 2.3 不明 - R3

296 1684 一関 一ノ沢3号橋 苦木二ノ沢線 Ⅱ 5.0 不明 - R3

297 1686 一関 木念1号橋 田沢線 Ⅱ 3.0 不明 - R3

298 1687 一関 木念2号橋 田沢線 Ⅰ 6.5 不明 - R3

299 1688 一関 木念3号橋 田沢線 Ⅰ 4.6 1986 38 R3

300 1689 一関 九鬼橋 九鬼田沢線 Ⅰ 6.6 不明 - R3

301 1690 一関 二又沢橋 清水尻二又沢線 Ⅰ 3.4 不明 - R3

302 1691 一関 大田合1号橋 清水尻泥畑線 Ⅱ 10.0 1992 32 R3

303 1692 一関 大田合2号橋 清水尻泥畑線 Ⅰ 5.0 不明 - R3

304 1693 一関 真柴柳沢橋 真柴柳沢線 Ⅱ 8.5 不明 - R3

305 1694 一関 上宮沢2号橋 新山団地線 Ⅰ 12.5 不明 - R3

306 1695 一関 上宮沢1号橋 新山団地線 Ⅰ 9.7 不明 - R3

307 1696 一関 新山一の山橋 八幡新山線 Ⅰ 9.0 不明 - R3

308 1698 一関 蒲沢1号橋 八幡吉ケ沢線 Ⅰ 13.5 1975 49 R3

309 1699 一関 蒲沢2号橋 八幡吉ケ沢線 Ⅰ 5.7 不明 - R3

310 1700 一関 蒲沢3号橋 八幡吉ケ沢線 Ⅱ 4.1 不明 - R3

311 1701 一関 堀場2号橋 中屋敷堀場線 Ⅱ 3.0 不明 - R3

312 1702 一関 堀場橋 中屋敷堀場線 Ⅰ 6.4 不明 - R3

313 1703 一関 上要害橋 祈祷亀ノ倉線 Ⅱ 5.0 不明 - R3

314 1704 一関 真柴上ノ前1号橋 上ノ前岩ノ沢線 Ⅰ 4.6 1960 64 R3

315 1705 一関 真柴鴻ノ巣1号橋 真柴鴻ノ巣線 Ⅰ 5.0 不明 - R3

316 1706 一関 田沢西橋 田沢西線 Ⅱ 4.0 不明 - R3

317 1707 一関 二ノ沢3号橋 滝沢二ノ沢９号線 Ⅱ 5.6 1975 49 R3

318 1708 一関 泥畑橋 泥畑西ノ沢線 Ⅱ 4.1 1965 59 R3

319 1710 一関 大河原橋 水口南沢線 Ⅰ 12.5 1972 52 R3

320 1711 一関 山田橋 山田木ノ川線 Ⅱ 7.4 不明 - R3

コンクリート打設
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

321 1712 一関 八郎沢2号橋 八郎沢線 Ⅱ 4.0 1976 48 R3

322 1713 一関 中屋敷橋 中屋敷燕沢線 Ⅱ 4.7 不明 - R3

323 1714 一関 石ノ瀬橋 石ノ瀬線 Ⅰ 12.3 1998 26 R3

324 1715 一関 八郎沢橋 南谷起藤線 Ⅱ 3.9 不明 - R3

325 1716 一関 道目木橋 石法華釜ノ沢線 Ⅱ 2.3 不明 - R3

326 1717 一関 祭畤1号橋 祭畤２号線 Ⅱ 4.8 不明 - R3

327 1718 一関 祭畤2号橋 祭畤２号線 Ⅱ 3.9 不明 - R3

328 1719 一関 横森1号橋 杖立原線 Ⅱ 10.0 不明 - R3

329 1720 一関 横森2号橋 杖立原線 Ⅰ 2.0 不明 - R3

330 1721 一関 中川橋 厳美中川線 Ⅰ 7.0 1943 81 R3

331 1722 一関 沖要害橋 沖要害線 Ⅱ 12.2 1979 45 R3

332 1723 一関 釜ノ沢川橋 厳美釜ノ沢線 Ⅱ 3.7 不明 - R3

333 1724 一関 中蘇根橋 中蘇根線 Ⅱ 12.1 1978 46 R3

334 1725 一関 中蘇根1号橋 中蘇根線 Ⅱ 5.6 不明 - R3

335 1726 一関 厳美柧木立橋 厳美上原線 Ⅰ 7.0 1992 32 R3

336 1727 一関 西大森橋 毒沢線 Ⅱ 8.5 1972 52 R3

337 1728 一関 山口橋 夏梨線 Ⅱ 8.4 1962 62 R3

338 1729 一関 八幡沢3号橋 八幡沢１号線 Ⅰ 2.4 2000 24 R3

339 1730 一関 八幡沢2号橋 八幡沢２号線 Ⅰ 2.4 2000 24 R3

340 1731 一関 五串1号橋 五串東９号線 Ⅱ 2.5 不明 - R3

341 1732 一関 五串2号橋 宿水神木線 Ⅰ 2.5 不明 - R3

342 1733 一関 五串3号橋 五串東３号線 Ⅰ 2.5 不明 - R3

343 1735 一関 上の台1号橋 上ノ台１号線 Ⅰ 3.0 不明 - R3

344 1736 一関 南滝ノ上1号橋 上ノ台１号線 Ⅰ 2.9 不明 - R3

345 1737 一関 上の台2号橋 上ノ台２号線 Ⅰ 2.5 1979 45 R3

346 1738 一関 竹沢1号橋 厳美竹沢１号線 Ⅰ 3.8 不明 - R3

347 1739 一関 外谷地橋 厳美外谷地２号線 Ⅰ 3.5 不明 - R3

348 1740 一関 万寿橋 厳美渓線 Ⅰ 2.7 不明 - R3

349 1741 一関 竹沢4号橋 厳美渓線 Ⅰ 2.3 不明 - R3

350 1742 一関 日向橋 厳美日向線 Ⅰ 2.3 不明 - R3

351 1743 一関 瀧門寺2号橋 竹沢鴻ノ巣線 Ⅰ 6.5 1980 44 R3

352 1744 一関 瀧門寺1号橋 竹沢鴻ノ巣線 Ⅰ 3.2 1980 44 R3

353 1745 一関 舟卸3号橋 外谷地舟卸２号線 Ⅱ 2.8 不明 - R3

354 1746 一関 舟卸2号橋 外谷地舟卸２号線 Ⅰ 2.4 1994 30 R3

355 1747 一関 若井原橋 本寺線 Ⅱ 5.5 1969 55 R3

356 1748 一関 古舘1号橋 厳美古館２号線 Ⅰ 4.5 不明 - R3

357 1749 一関 古舘2号橋 厳美古館２号線 Ⅱ 4.6 不明 - R3

358 1750 一関 駒形橋 駒形要害線 Ⅰ 13.6 1973 51 R3

359 1751 一関 なめり橋 雨田線 Ⅰ 8.4 不明 - R2

360 1752 一関 竹沢3号橋 竹沢広面線 Ⅰ 5.1 不明 - R3

361 1753 一関 立石西橋 萩荘立石線 Ⅰ 3.5 不明 - R3

362 1754 一関 栃倉南橋 萩荘横道線 Ⅰ 14.0 2009 15 R3

363 1755 一関 桂沢橋 萩荘横道線 Ⅱ 5.6 不明 - R3

364 1756 一関 第一中沢堤橋 栃倉中沢線 Ⅰ 4.6 1994 30 R3

365 1757 一関 中沢橋 上要害栃倉線 Ⅱ 4.0 不明 - R3

366 1758 一関 栃倉1号橋 栃倉外山線 Ⅱ 10.0 1992 32 R3
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

367 1759 一関 栃倉2号橋 栃倉外山線 Ⅰ 11.3 1993 31 R3

368 1760 一関 清水沢橋 萩荘八森２号線 Ⅰ 13.9 1988 36 R3

369 1761 一関 兎口橋 兎口線 Ⅰ 9.6 不明 - R6

370 1762 一関 中ノ口橋 中ノ口通り線 Ⅰ 3.3 不明 - R3

371 1763 一関 赤猪子7号橋 箕輪線 Ⅰ 4.0 不明 - R3

372 1764 一関 一の越戸橋 箕輪線 Ⅱ 4.5 不明 - R3

373 1765 一関 箕輪橋 箕輪線 Ⅰ 3.5 不明 - R3

374 1766 一関 山沢橋 川端赤坂線 Ⅰ 6.5 2018 6 R3

375 1767 一関 曲淵橋 曲淵線 Ⅰ 3.3 不明 - R3

376 1768 一関 霜後橋 霜後１号線 Ⅰ 2.2 不明 - R3

377 1769 一関 要害山田橋 要害山田下大桑線 Ⅰ 7.3 不明 - R3

378 1770 一関 越河下橋 越河長根線 Ⅱ 3.0 不明 - R4

379 1771 一関 下釜橋 赤子東線 Ⅰ 8.4 1982 42 R3

380 1772 一関 上中田1号橋 上中田１号線 Ⅰ 2.2 不明 - R6

381 1773 一関 上中田2号橋 上中田５号線 Ⅰ 2.8 不明 - R3

382 1774 一関 小萩橋 萩荘大清水西線 Ⅰ 2.4 1992 32 R3

383 1775 一関 大清水橋 萩荘大清水線 Ⅰ 3.0 1999 25 R3

384 1776 一関 駒下橋 駒下線 Ⅰ 3.0 不明 - R3

385 1777 一関 自鏡山橋 外平線 Ⅰ 10.5 不明 - R3

386 1778 一関 下田1号橋 下田線 Ⅰ 7.0 1988 36 R3

387 1779 一関 下田2号橋 下田線 Ⅰ 12.0 1990 34 R3

388 1780 一関 程ケ崎1号橋 萩荘南沢２号線 Ⅰ 5.6 不明 - R3

389 1781 一関 大沢橋 金成線 Ⅰ 6.5 1973 51 R3

390 1782 一関 大森北橋 萩荘大森北線 Ⅰ 4.4 不明 - R3

391 1783 一関 大森南橋 萩荘大森北線 Ⅰ 4.0 不明 - R3

392 1784 一関 古田橋 古田線 Ⅰ 8.4 1990 34 R3

393 1785 一関 苅又橋 川台２号線 Ⅰ 2.6 不明 - R3

394 1786 一関 東沢橋 東沢窪田線 Ⅰ 2.4 不明 - R3

395 1787 一関 萱ノ木橋 萱ノ木堤線 Ⅰ 6.2 1988 36 R3

396 1788 一関 小名沢1号橋 小名沢線 Ⅱ 5.0 1992 32 R3

397 1789 一関 中島峠橋 中島峠線 Ⅰ 7.0 不明 - R3

398 1790 一関 平石橋 蛙沢３号線 Ⅱ 3.1 不明 - R3

399 1791 一関 荒谷橋 中島折ノ口線 Ⅰ 3.3 1978 46 R3

400 1792 一関 若宮橋 原沢３号線 Ⅰ 3.6 1975 49 R3

401 1793 一関 中里橋 原沢中島線 Ⅰ 2.7 不明 - R3

402 1794 一関 舘の越橋 堀切細田線 Ⅰ 5.5 1978 46 R3

403 1795 一関 中島橋 中里中入１号線 Ⅰ 4.6 不明 - R3

404 1796 一関 井戸畑橋 中里中入２号線 Ⅰ 6.0 1985 39 R3

405 1797 一関 中入橋 中入宿ノ前線 Ⅱ 4.1 不明 - R3

406 1798 一関 橋本橋 中入宿ノ前線 Ⅱ 10.1 1936 88 R3

407 1799 一関 沖田2号橋 平谷起田線 Ⅱ 2.8 不明 - R3

408 1800 一関 小戸橋 小戸小塚線 Ⅰ 6.2 不明 - R3

409 1801 一関 三ツ森橋 ぶなノ木三ツ森線 Ⅰ 6.0 不明 - R3

410 1802 一関 三枚屋敷橋 荷掛場三ツ森線 Ⅱ 10.4 1976 48 R3

411 1803 一関 室石橋 荷掛場２号線 Ⅰ 3.5 不明 - R3

412 1804 一関 峠橋 中島峠２号線 Ⅱ 2.8 不明 - R3
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

413 1805 一関 河賀慶2号橋 小和巻道場線 Ⅱ 4.8 不明 - R3

414 1806 一関 細田橋 細田橋線 Ⅰ 13.9 2000 24 R3

415 1807 一関 水無沢蓬田2号線1号橋 水無沢蓬田２号線 Ⅱ 2.8 不明 - R3

416 1808 一関 北ノ沢2号橋 平沢１３号線 Ⅰ 10.4 不明 - R3

417 1809 一関 平沢2号橋 平沢１０号線 Ⅰ 6.0 不明 - R3

418 1810 一関 石名沢橋 平沢１２号線 Ⅱ 6.0 不明 - R3

419 1811 一関 菖蒲橋 菖蒲茄子沢３号線 Ⅰ 6.1 1975 49 R3

420 1812 一関 鴇の巣橋 運南田鶴巻２号線 Ⅰ 14.2 1981 43 R3

421 1813 一関 蕎麦沢1号橋 蕎麦沢鳥喰線 Ⅱ 8.5 1992 32 R3

422 1814 一関 蕎麦沢2号橋 蕎麦沢２号線 Ⅱ 2.9 1988 36 R3

423 1815 一関 川底1号橋 川底北ノ沢線 Ⅰ 12.5 1986 38 R3

424 1816 一関 川底2号橋 川底北ノ沢線 Ⅰ 13.5 1985 39 R3

425 1817 一関 北ノ沢5号橋 弥栄北ノ沢１１号線 Ⅰ 6.6 不明 - R3

426 1818 一関 北ノ沢4号橋 弥栄北ノ沢１２号線 Ⅱ 7.5 1988 36 R3

427 1819 一関 膳棚橋 膳棚藤ノ沢線 Ⅰ 7.6 不明 - R3

428 1820 一関 新桂橋 木ノ川線 Ⅱ 13.6 不明 - R5

429 1821 一関 舟場跨道橋 駅東前堀線 Ⅱ 13.0 2004 20 R5

430 1822 一関 もみの木橋 南沢下宇津野線 Ⅰ 13.1 2006 18 R5

431 1823 一関 第二中沢堤橋 栃倉中沢線 Ⅱ 6.3 不明 - R5

432 1824 一関 天満社前橋 一関駅東８号線 Ⅱ 2.2 不明 - R5

433 2001 花泉 石崎橋 石崎線 Ⅱ 112.9 1981 43 R3

434 2002 花泉 雄明橋 雄明橋線 Ⅱ 105.0 1966 58 R6

435 2003 花泉 仁王原橋 大門駒馬線 Ⅰ 33.5 1983 36 R2

436 2004 花泉 沼畑橋 永井油島線 Ⅰ 21.9 1974 45 R2

437 2005 花泉 堀越橋 熊ノ倉線 Ⅰ 14.6 1974 45 R2

438 2006 花泉 藤の巻橋 西風谷地線 Ⅰ 29.2 2022 2 R5

439 2007 花泉 大尻橋 吉田照盛線 Ⅱ 120.3 1972 47 R2

440 2008 花泉 小谷地橋 油島石越線 Ⅱ 32.3 1962 62 R3

441 2009 花泉 橋向橋 貝鳥線 Ⅱ 42.6 1978 46 R3

442 2010 花泉 平和橋 二ツ檀清水原線 Ⅰ 25.5 1979 45 R2

443 2011 花泉 清水原橋 清水原一関線 Ⅱ 34.9 1966 58 R2

444 2012 花泉 小沼橋 大沢田待井線 Ⅱ 77.1 1970 54 R3

445 2013 花泉 日向橋 薬師堂前線 Ⅰ 21.1 1991 28 R2

446 2014 花泉 貝鳥こ線橋 貝鳥線 Ⅰ 21.4 1983 36 R4

447 2015 花泉 上在郷橋 津村沢沖線 Ⅱ 25.6 1982 37 R2

448 2016 花泉 築道橋 上築道大曲線 Ⅱ 14.8 1961 63 R2

449 2017 花泉 花藤橋 永井花藤線 Ⅱ 356.0 1991 28 R2

450 2018 花泉 金沢跨道橋 北町舘前線 Ⅰ 24.5 1991 28 R2

451 2019 花泉 川ノ口大橋 永井花藤線 Ⅰ 156.5 1997 27 R2

452 2020 花泉 川ノ口二号橋 永井花藤線 Ⅰ 21.0 1997 22 R2

453 2021 花泉 老松橋 地平水沢屋敷線 Ⅱ 113.3 1965 59 R2

454 2022 花泉 新山橋 蒲沢田郷多線 Ⅰ 15.6 2004 15 R2

455 2024 花泉 馬渡戸橋 白浜線 Ⅰ 28.9 2007 17 R2

456 2025 花泉 天神橋 郷ノ里五輪堂線 Ⅱ 84.7 1963 61 R3

457 2501 花泉 大堤1号橋 大堤線 Ⅰ 7.0 1983 41 R3

458 2502 花泉 馳場橋 長沢中山線 Ⅰ 4.8 1990 34 R3

断面修復、橋面防水

表面保護工、投物防止柵ほか

舗装打替工（防水工含

断面修復、舗装打替工（防水工含）ほ
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

459 2503 花泉 大堤2号橋 菅ノ平線 Ⅰ 2.8 1983 41 R3

460 2504 花泉 松の木橋 砂子田城脇線 Ⅰ 4.3 1973 51 R4

461 2505 花泉 大畑橋 飯倉線 Ⅱ 10.0 1987 37 R3

462 2506 花泉 団子橋 日向新田線 Ⅱ 8.0 1991 33 R3

463 2507 花泉 荒屋敷橋 大畑中屋敷線 Ⅰ 6.5 1960 64 R3

464 2508 花泉 中屋敷橋 面門中屋敷線 Ⅰ 8.5 1983 41 R3

465 2509 花泉 柏木3号橋 金沢荒屋敷１号線 Ⅰ 9.5 1983 41 R3

466 2510 花泉 長沢橋 長沢中山線 Ⅱ 3.5 1970 54 R3

467 2511 花泉 大門沖1号橋 運南田寺沖線 Ⅰ 2.3 1990 34 R3

468 2512 花泉 大門沖2号橋 運南田寺沖線 Ⅱ 3.5 1964 60 R3

469 2514 花泉 動目記3号橋 動目記西川２号線 Ⅲ 5.9 不明 - R4

470 2515 花泉 動目記橋 動目記西川１号線 Ⅰ 10.6 1984 40 R3

471 2516 花泉 柏木2号橋 袖ノ目柏木線 Ⅱ 9.7 1985 39 R3

472 2517 花泉 柏木1号橋 柏木清水堤線 Ⅰ 10.0 1985 39 R3

473 2518 花泉 払田橋 汁足線 Ⅱ 12.5 1973 51 R3

474 2519 花泉 駒場橋 仁王原有壁線 Ⅱ 3.4 1981 43 R3

475 2520 花泉 大槻橋 北町大槻線 Ⅰ 5.5 不明 - R3

476 2521 花泉 動目記2号橋 北町舘前線 Ⅰ 6.4 1974 50 R3

477 2522 花泉 高森1号橋 上蛭沢１号線 Ⅱ 6.2 1983 41 R3

478 2523 花泉 寄合橋 寄合大森線 Ⅱ 4.4 1981 43 R3

479 2524 花泉 新寄合橋 刈生沢線 Ⅰ 13.6 1984 40 R3

480 2525 花泉 大森橋 中通滝ノ沢線 Ⅱ 13.0 1989 35 R2

481 2526 花泉 前鹿野橋 内ノ目築舘線 Ⅰ 6.9 1991 33 R3

482 2527 花泉 内ノ目橋 内ノ目前鹿野線 Ⅰ 5.3 1980 44 R3

483 2528 花泉 鹿の鼻橋 内ノ目鹿ノ鼻下線 Ⅱ 5.0 1970 54 R3

484 2529 花泉 上蛭沢橋 上蛭沢２号線 Ⅰ 6.1 1980 44 R3

485 2530 花泉 金森橋 阿惣沢沖１号線 Ⅰ 4.5 1976 48 R3

486 2531 花泉 高城橋 二ツ檀清水原線 Ⅰ 2.4 1976 48 R3

487 2532 花泉 小川尻橋 小川尻線 Ⅱ 4.0 1980 44 R3

488 2533 花泉 百目木橋 養子沢上百目木線 Ⅱ 3.5 1973 51 R3

489 2534 花泉 葉ノ木田橋 野田沖門ノ沢線 Ⅱ 6.3 1973 51 R3

490 2535 花泉 門ノ沢橋 花泉門ノ沢１号線 Ⅰ 4.0 1975 49 R3

491 2536 花泉 深井沢金流橋 深井沢金流川線 Ⅰ 9.0 1996 28 R3

492 2537 花泉 四日市場橋 舘ケ崎１号線 Ⅰ 12.4 1979 45 R3

493 2538 花泉 四日市場2号橋 四日市場線 Ⅰ 9.1 1989 35 R3

494 2539 花泉 汁足橋 御組汁足線 Ⅰ 2.3 不明 - R3

495 2540 花泉 機場橋 石畑共和線 Ⅱ 2.7 1959 65 R4

496 2541 花泉 大又橋 大又線 Ⅱ 6.0 1986 38 R3

497 2542 花泉 阿惣沢橋 阿惣沢線 Ⅰ 5.1 1959 65 R3

498 2543 花泉 四日市場沖3号橋 花泉松沢１号線 Ⅲ 3.6 1959 65 R4

499 2544 花泉 水沢1号橋 水沢佐野下線 Ⅰ 3.5 2002 22 R3

500 2545 花泉 藤田橋 舘ケ崎線 Ⅱ 5.4 1974 50 R3

501 2546 花泉 日向前橋 日向前３号線 Ⅰ 6.0 1983 41 R3

502 2547 花泉 小野橋 町裏共和２号線 Ⅱ 8.0 1978 46 R3

503 2548 花泉 松の森橋 井戸沢共和線 Ⅰ 8.5 1973 51 R3

504 2549 花泉 築舘前橋 小山沢線 Ⅲ 6.4 1978 46 R4
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

505 2550 花泉 藤田4号橋 水沢佐野下２号線 Ⅰ 2.7 2000 24 R3

506 2551 花泉 柳沢橋 猪岡北ノ沢線 Ⅰ 4.8 不明 - R3

507 2552 花泉 北の沢橋 上油田線 Ⅰ 2.4 2000 24 R3

508 2553 花泉 柿ノ木橋 柿ノ木鷺沢線 Ⅱ 6.0 1969 55 R3

509 2554 花泉 明賀山橋 明賀山柳沢橋 Ⅰ 5.8 2018 6 R6

510 2555 花泉 上油田4号橋 松子沢線 Ⅰ 10.9 1982 42 R3

511 2556 花泉 要害橋 上油田学校線 Ⅰ 5.0 1962 62 R3

512 2557 花泉 穴ノ沢橋 穴ノ沢花高線 Ⅰ 11.5 1982 42 R3

513 2558 花泉 町浦3号橋 涌津町浦４号線 Ⅰ 2.1 2002 22 R3

514 2559 花泉 町浦４号橋 涌津町浦２号線 Ⅰ 2.1 2002 22 R3

515 2560 花泉 田野沢橋 田野沢線 Ⅰ 4.0 1996 28 R3

516 2561 花泉 深竹橋 舘堀越線 Ⅰ 13.5 1986 38 R3

517 2562 花泉 五輪堂1号橋 五輪堂２号線 Ⅰ 3.4 2007 17 R3

518 2563 花泉 五輪堂2号橋 五輪堂北角野１号線 Ⅰ 3.4 2003 21 R3

519 2564 花泉 五輪堂3号橋 五輪堂北角野２号線 Ⅰ 3.4 2003 21 R3

520 2565 花泉 五輪堂4号橋 五輪堂矢ノ目線 Ⅰ 5.5 2003 21 R3

521 2566 花泉 漆田橋 漆田線 Ⅱ 4.8 2003 21 R3

522 2567 花泉 向川橋 向川線 Ⅰ 4.5 1969 55 R3

523 2568 花泉 矢ノ目橋 矢ノ目石畳１号線 Ⅰ 5.5 不明 - R3

524 2569 花泉 照盛橋 舘ケ崎線 Ⅱ 12.6 1987 37 R3

525 2570 花泉 石畳橋 矢ノ目石畳３号線 Ⅰ 5.7 1977 47 R3

526 2571 花泉 烏ケ沢橋 烏ケ沢線 Ⅲ 4.2 1987 37 R3

527 2572 花泉 大石沢橋 大石沢若柳線 Ⅱ 6.5 1976 48 R3

528 2573 花泉 大石沢2号橋 油島北沢線 Ⅱ 4.9 1977 47 R3

529 2574 花泉 切替橋 浪打柏ノ木線 Ⅰ 4.0 1976 48 R3

530 2575 花泉 伊沢黒2号橋 下伊沢黒線 Ⅰ 2.4 1996 28 R3

531 2576 花泉 浪打2号橋 浪打前南小茂線 Ⅰ 3.8 1964 60 R3

532 2577 花泉 内ノ目6号橋 内ノ目１３号線 Ⅰ 3.4 1999 25 R3

533 2578 花泉 内ノ目1号橋 内ノ目５号線 Ⅰ 4.2 1972 52 R3

534 2579 花泉 内ノ目2号橋 内ノ目粒乱田１号線 Ⅰ 3.4 1974 50 R3

535 2580 花泉 小沼2号橋 舘ケ崎線 Ⅰ 2.3 1972 52 R3

536 2581 花泉 蛇ケ崎橋 涌津山中１号線 Ⅰ 3.6 1982 42 R4

537 2582 花泉 内ノ目4号橋 大沢田峰線 Ⅰ 2.8 2021 3 R3

538 2583 花泉 内ノ目5号橋 吉田内ノ目線 Ⅰ 2.9 不明 - R3

539 2584 花泉 内ノ目3号橋 内ノ目６号線 Ⅰ 2.9 不明 - R3

540 2585 花泉 内ノ目7号橋 岫前内ノ目線 Ⅰ 4.0 1974 50 R3

541 2586 花泉 五輪下橋 大石沢若柳線 Ⅰ 11.1 1974 50 R4

542 2587 花泉 台橋 永井油島線 Ⅰ 3.2 1984 40 R3

543 2588 花泉 川ノ口2号橋 川ノ口４号線 Ⅲ 5.9 1974 50 R3

544 2589 花泉 岫前1号橋 角屋線 Ⅰ 9.3 1971 53 R3

545 2590 花泉 岫前2号橋 岫前３号線 Ⅱ 4.3 1989 35 R3

546 2591 花泉 角屋1号橋 岫前３号線 Ⅱ 6.5 1971 53 R3

547 2592 花泉 川ノ口1号橋 川ノ口2号線 Ⅰ 10.1 1971 53 R2

548 2593 花泉 中川北橋 油島中川北線 Ⅱ 12.6 1932 92 R4

549 2594 花泉 角屋２号橋 角屋沖線 Ⅰ 4.3 1987 37 R3

550 2596 花泉 舟場橋 永井舟場線 Ⅰ 3.6 1971 53 R3
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

551 2597 花泉 たずり橋 猪岡北ノ沢線 Ⅰ 12.6 1977 47 R3

552 2598 花泉 中田橋 鹿沼貝鳥線 Ⅰ 3.7 2013 11 R3

553 2599 花泉 鹿沼1号橋 西狼ノ沢鹿沼線 Ⅰ 5.6 不明 - R3

554 2600 花泉 鹿沼3号橋 鹿沼中央線 Ⅰ 5.8 1987 37 R3

555 2601 花泉 機場１号橋 共和１号線 Ⅰ 3.6 1980 44 R6

556 2602 花泉 機場２号橋 共和２号線 Ⅰ 3.6 1980 44 R6

557 2603 花泉 下築道橋 下築道大曲線 Ⅰ 5.1 1987 37 R6

558 2604 花泉 外谷地橋 北小茂外谷地線 Ⅰ 5.1 1983 41 R6

559 2605 花泉 中大川原２号橋 柿野木東大川原線 Ⅰ 6.0 1954 70 R6

560 2606 花泉 東大川原橋 柿野木東大川原線 Ⅰ 8.1 1954 70 R6

561 2607 花泉 鹿沼橋 永井油島線 Ⅰ 2.4 1954 70 R6

562 3001 大東 舘下橋 大原世田米線 Ⅰ 40.2 2007 17 R2

563 3002 大東 松井橋 大原世田米線 Ⅰ 65.0 2003 21 R2

564 3003 大東 烏養橋 大原世田米線 Ⅱ 21.7 1982 42 R2

565 3004 大東 大塚橋 興田猿沢線 Ⅱ 41.4 1970 54 R6

566 3005 大東 川内橋 川内本線 Ⅱ 34.8 1971 53 R2

567 3006 大東 石崎橋 大原中川線 Ⅰ 26.6 1986 38 R2

568 3007 大東 流矢橋 金取流矢線 Ⅱ 67.3 1973 51 R2

569 3008 大東 釜石田橋 曽慶渋民線　 Ⅱ 35.0 1975 49 R2

570 3009 大東 横屋橋 大馬場堺の沢線　 Ⅱ 36.7 1978 46 R2

571 3010 大東 前畑橋 前畑石奈坂線 Ⅱ 23.5 1975 49 R2

572 3011 大東 沖田橋 赤菅峰岸線　 Ⅰ 24.0 1980 44 R2

573 3012 大東 折坂橋 大原折坂線　 Ⅱ 46.5 1978 46 R2

574 3013 大東 雲南田橋 雲南田停車場線 Ⅰ 25.6 1977 47 R2

575 3014 大東 小谷橋 小谷線 Ⅰ 18.5 1967 57 R2

576 3015 大東 中屋敷橋 日向久子沢線 Ⅰ 26.1 1967 57 R2

577 3016 大東 開電橋 摺沢小沼線 Ⅱ 60.0 1979 45 R2

578 3017 大東 滝尻橋 滝尻線 Ⅰ 24.0 2002 22 R2

579 3018 大東 新山橋 大原川原町線 Ⅰ 17.0 1977 47 R2

580 3019 大東 伊沢田橋 伊沢田線 Ⅱ 30.0 1979 45 R2

581 3020 大東 中川寺橋 中大畑線 Ⅰ 19.5 1973 51 R2

582 3021 大東 向山橋 畑中金山沢線 Ⅱ 40.9 1972 52 R2

583 3022 大東 川口橋 金取西沢川口線 Ⅰ 21.0 1979 45 R2

584 3023 大東 牧田橋 市道牧田線　 Ⅱ 37.2 1977 47 R2

585 3024 大東 石倉橋 但馬崎堺の沢線 Ⅰ 18.8 1977 47 R2

586 3025 大東 清水田橋 中島清水田線 Ⅱ 23.4 1982 42 R2

587 3026 大東 鎌倉橋 鎌倉線 Ⅰ 24.2 2003 21 R2

588 3027 大東 雄水橋 舘下横枕線 Ⅱ 27.1 1982 42 R2

589 3028 大東 水無橋 水無橋線 Ⅰ 27.1 1983 41 R2

590 3029 大東 観音寺橋 観音寺橋線 Ⅰ 30.6 1982 42 R2

591 3030 大東 中の橋 中の橋線 Ⅱ 17.4 1973 51 R2

592 3031 大東 根岸橋 京津畑上ノ山１号線 Ⅱ 17.7 1978 46 R2

593 3032 大東 日蔭橋 日蔭線 Ⅱ 25.5 1981 43 R6

594 3033 大東 八日町橋 八日町馬場館線 Ⅱ 45.3 1978 46 R2

595 3034 大東 桜橋 馬場館線 Ⅱ 40.9 1972 52 R2

596 3035 大東 良田橋 良田線 Ⅰ 27.5 2001 23 R2

表面保護工、舗装打替工（防水工含）ほか

断面修復、舗装打替工（防水工含）ほか
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

597 3036 大東 関田橋 関田橋線 Ⅱ 20.5 2000 24 R2

598 3037 大東 鹿込橋 鳥海鹿込線 Ⅱ 25.1 1988 36 R2

599 3038 大東 滝の下橋 鎌倉支線 Ⅰ 24.8 2004 20 R2

600 3039 大東 八ツ切前橋 宿通伊勢堂線 Ⅰ 17.0 1979 45 R2

601 3040 大東 伊勢堂橋 遠道線 Ⅱ 24.7 1978 46 R2

602 3041 大東 野田前橋 山崎野田前線 Ⅰ 30.0 1980 44 R2

603 3042 大東 柏木橋 柏木橋線 Ⅱ 19.1 2007 17 R2

604 3043 大東 七十刈橋 大原中川線 Ⅱ 26.0 1981 43 R2

605 3044 大東 高森橋 大原世田米線　 Ⅰ 20.9 1984 40 R2

606 3045 大東 萱京津畑７号橋 萱京津畑線 Ⅱ 20.0 1984 40 R2

607 3046 大東 立町裏橋 立町角線 Ⅰ 36.8 1983 41 R2

608 3047 大東 新丁橋 一六横丁線 Ⅱ 38.7 1983 41 R2

609 3048 大東 高岩橋 高岩線 Ⅱ 15.8 1993 31 R2

610 3049 大東 下川原橋 村林下川原線 Ⅰ 16.7 1985 39 R2

611 3050 大東 羽根折沢橋 上羽根折沢線 Ⅰ 21.1 1959 65 R4

612 3051 大東 佐野橋 滝尻百目木線 Ⅰ 15.5 1982 42 R2

613 3052 大東 中林橋 川ノ畑中大畑線 Ⅰ 34.0 1983 41 R2

614 3053 大東 小黒滝１号橋 小黒滝線 Ⅱ 15.7 1990 34 R2

615 3054 大東 砂淵橋 砂渕線 Ⅰ 19.7 2023 1 R5

616 3055 大東 滝の沢橋 中川滝の沢線 Ⅱ 14.8 1965 59 R3

617 3056 大東 中大畑橋 久保田中大畑線 Ⅰ 20.2 1981 43 R2

618 3057 大東 本郷橋 大原本郷線 Ⅱ 46.1 1996 28 R2

619 3058 大東 観福寺橋 伊沢田町方線 Ⅱ 45.0 1979 45 R2

620 3059 大東 カジカ橋 松井高木線 Ⅱ 62.0 1999 25 R2

621 3060 大東 当摩橋 当摩線 Ⅰ 20.0 2002 22 R2

622 3061 大東 大中斉橋 大中斉上ノ山線 Ⅰ 16.7 1985 39 R2

623 3062 大東 大馬場こ道橋 大森峠線 Ⅰ 26.1 2001 23 R2

624 3063 大東 板木1号橋 岩山線 Ⅰ 15.8 1994 30 R2

625 3064 大東 上大原橋 上大原橋線 Ⅱ 28.7 2003 21 R2

626 3065 大東 月山橋 広域大東線 Ⅰ 34.6 1987 37 R2

627 3066 大東 丑石橋 西丑石4号線 Ⅲ 20.8 1966 58 R3

628 3067 大東 野田橋 野田橋線 Ⅰ 29.0 2005 19 R2

629 3068 大東 大森橋 広域大東線 Ⅰ 21.3 1996 28 R2

630 3069 大東 小黒滝橋 小黒滝丑石新田線 Ⅰ 16.1 1993 31 R2

631 3070 大東 窪前橋 猿沢北の沢線 Ⅰ 17.0 2003 21 R2

632 3071 大東 宿の通橋 宿通第２支線 Ⅰ 15.6 1987 37 R2

633 3072 大東 百目木橋 摺沢百目木線 Ⅱ 14.5 1986 38 R2

634 3073 大東 新戸谷橋 当摩線 Ⅰ 15.5 2001 23 R2

635 3074 大東 長根橋 長根橋線 Ⅰ 19.6 2005 19 R2

636 3075 大東 カッパ桜橋 白山線 Ⅰ 15.0 2013 11 R2

637 3076 大東 田中橋 白山線 Ⅰ 16.1 2011 13 R2

638 3077 大東 清水田橋 清水田川口線 Ⅰ 35.0 2005 19 R3

639 3078 大東 神蔭上の橋 大東千厩線 Ⅰ 14.5 2001 23 R3

640 3079 大東 大天場橋 村林小成山線 Ⅰ 19.7 2004 20 R3

641 3080 大東 八日町歩道橋 八日町馬場館線 Ⅰ 45.3 2015 9 R3

642 3502 大東 松井沢橋 大原世田米線 Ⅱ 3.7 不明 - R3
断面修復
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

643 3503 大東 堰の上橋 大原世田米線 Ⅰ 7.6 不明 - R3

644 3504 大東 柴の沢橋 大原世田米線 Ⅰ 4.3 不明 - R3

645 3505 大東 古小屋橋 大原世田米線 Ⅱ 13.7 1989 35 R3

646 3506 大東 大杉橋 大原世田米線 Ⅰ 9.4 1981 43 R3

647 3507 大東 青笹橋 大原世田米線 Ⅰ 12.1 2014 10 R3

648 3508 大東 高橋橋 大原世田米線 Ⅰ 13.8 2015 9 R3

649 3509 大東 内藤橋 当摩線 Ⅱ 4.7 不明 - R3

650 3510 大東 白山橋 白山線 Ⅰ 7.4 1977 47 R3

651 3511 大東 神蔭橋 大東千厩線 Ⅰ 11.4 1968 56 R3

652 3512 大東 長者1号橋 摺沢長者線 Ⅰ 2.2 不明 - R3

653 3513 大東 長者2号橋 摺沢長者線 Ⅰ 2.2 不明 - R3

654 3514 大東 佐野脇橋 大原渋民線 Ⅱ 7.0 1973 51 R3

655 3515 大東 前畑小橋 前畑石奈坂線 Ⅰ 5.3 不明 - R3

656 3516 大東 丑石小橋 久保田丑石線 Ⅱ 7.4 不明 - R3

657 3517 大東 市道橋 市道線 Ⅰ 4.5 不明 - R3

658 3518 大東 吹沢橋 野田線 Ⅱ 8.0 不明 - R3

659 3519 大東 沼の沢1号橋 大原沼ノ沢線 Ⅰ 4.1 不明 - R3

660 3520 大東 東前橋 田中菖蒲沢線 Ⅱ 9.8 不明 - R3

661 3521 大東 伊沢田小橋 伊沢田線 Ⅱ 6.6 不明 - R3

662 3524 大東 久子沢橋 日向久子沢線 Ⅰ 6.6 不明 - R3

663 3525 大東 坂口橋 石奈坂大平線 Ⅰ 3.0 不明 - R3

664 3526 大東 六日町橋 一六裏線 Ⅰ 3.6 不明 - R3

665 3527 大東 岩久堂橋 樽原線 Ⅱ 12.0 1986 38 R3

666 3528 大東 萱京津畑1号橋 萱京津畑線 Ⅰ 5.0 不明 - R3

667 3529 大東 萱京津畑2号橋 萱京津畑線 Ⅱ 8.0 不明 - R3

668 3530 大東 萱京津畑3号橋 萱京津畑線 Ⅰ 8.6 不明 - R3

669 3531 大東 萱京津畑4号橋 萱京津畑線 Ⅰ 5.5 不明 - R3

670 3532 大東 萱京津畑5号橋 萱京津畑線 Ⅰ 8.0 不明 - R3

671 3533 大東 萱京津畑6号橋 萱京津畑線 Ⅱ 3.3 不明 - R3

672 3534 大東 萱京津畑8号橋 萱京津畑線 Ⅰ 13.0 不明 - R3

673 3535 大東 古小屋2号橋 氷内線 Ⅰ 2.7 不明 - R3

674 3536 大東 古小屋小橋 氷内線 Ⅱ 5.0 不明 - R3

675 3537 大東 登勢橋 岩脇５号線 Ⅰ 8.5 1984 40 R3

676 3538 大東 大久保1号橋 大原大久保支線 Ⅰ 8.2 1991 33 R3

677 3539 大東 大久保2号橋 大原新田線 Ⅰ 6.4 不明 - R3

678 3540 大東 藤ヶ崎橋 雪洞藤ケ崎線 Ⅱ 3.9 不明 - R3

679 3541 大東 板木2号橋 板木線 Ⅰ 12.5 不明 - R3

680 3542 大東 久保堰橋 久保堰線 Ⅰ 12.8 1985 39 R3

681 3543 大東 久保堰下の橋 七切中央線 Ⅰ 11.0 1992 32 R3

682 3544 大東 川原町橋 中島川原町線 Ⅱ 11.4 不明 - R3

683 3545 大東 荒屋敷2号橋 摺沢荒屋敷線 Ⅰ 3.9 不明 - R3

684 3546 大東 栃折沢小橋 栃折沢第３支線 Ⅰ 3.6 不明 - R3

685 3547 大東 上摺沢橋 上摺沢３号線 Ⅱ 4.7 不明 - R3

686 3548 大東 上町裏町橋 摺沢上町裏線 Ⅰ 5.1 2019 5 R3

687 3549 大東 樋の口1号橋 大獅子１号線 Ⅰ 2.7 不明 - R3

688 3550 大東 寺の下橋 上町堀河ノ沢線 Ⅰ 2.5 不明 - R3

舗装打替工（防水工含）ほか
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

689 3551 大東 観音橋 観音堂裏支線 Ⅱ 4.6 不明 - R3

690 3552 大東 田端橋 八幡前但馬崎線 Ⅰ 12.2 1967 57 R4

691 3553 大東 日陰1号橋 日陰線 Ⅱ 2.0 不明 - R3

692 3554 大東 七十刈橋 下前田野線 Ⅰ 6.3 1977 47 R3

693 3555 大東 石奈坂小橋 久子沢石奈坂線 Ⅲ 6.2 不明 - R3

694 3556 大東 小平谷橋 小平ケ谷第２支線 Ⅱ 5.1 不明 - R3

695 3558 大東 川岸2号橋 下構八日町線 Ⅰ 11.1 不明 - R3

696 3559 大東 小谷1号橋 小谷第１支線 Ⅱ 7.7 2003 21 R4

697 3560 大東 小黒滝2号橋 小黒滝１号線 Ⅱ 12.2 不明 - R4

698 3561 大東 小黒滝3号橋 小黒滝１号線 Ⅲ 5.5 不明 - R4

699 3562 大東 小黒滝4号橋 小黒滝１号線 Ⅱ 8.0 不明 - R4

700 3563 大東 蓬山橋 市之通支線 Ⅱ 6.2 不明 - R4

701 3564 大東 市之通2号橋 市之通１号線 Ⅱ 8.0 不明 - R4

702 3565 大東 市之通1号橋 市之通１号線 Ⅱ 10.2 2012 12 R4

703 3566 大東 市之通3号橋 市之通２号線 Ⅱ 4.4 不明 - R4

704 3567 大東 市之通4号橋 市之通３号線 Ⅰ 6.0 不明 - R4

705 3568 大東 市之通5号橋 市之通８号線 Ⅰ 10.0 不明 - R4

706 3569 大東 外物沢橋 物沢支線 Ⅲ 4.1 不明 - R4

707 3570 大東 物沢3号橋 物沢小黒滝線 Ⅲ 6.0 不明 - R4

708 3572 大東 丑石1号橋 関屋第２支線 Ⅱ 14.2 不明 - R3

709 3573 大東 東丑石橋 東丑石第２支線 Ⅱ 3.5 1968 56 R4

710 3574 大東 赤沢橋 根岸２号線 Ⅱ 7.6 不明 - R4

711 3575 大東 関の沢橋 関の沢支線 Ⅱ 6.5 不明 - R4

712 3576 大東 仙野沢橋 仙野沢線 Ⅱ 8.5 不明 - R4

713 3577 大東 吹沢下の橋 野田第３支線 Ⅱ 10.0 不明 - R4

714 3578 大東 新城舘橋 新城舘線 Ⅰ 10.7 1976 48 R4

715 3579 大東 新野橋 野田新城線 Ⅱ 13.5 1979 45 R4

716 3580 大東 下構橋 本宿下構線 Ⅱ 3.9 不明 - R4

717 3581 大東 本町橋 清水川山崎線 Ⅰ 7.0 1991 33 R4

718 3582 大東 沢田橋 長洞沢田線 Ⅰ 8.0 1978 46 R4

719 3583 大東 久子沢下の橋 地ノ神久子沢線 Ⅱ 5.1 不明 - R4

720 3584 大東 伊沢田1号橋 伊沢田南沢１号線 Ⅱ 5.8 不明 - R4

721 3585 大東 伊沢田平橋 伊沢田北沢１号線 Ⅲ 3.7 不明 - R4

722 3586 大東 北の沢橋 窪前線 Ⅰ 6.0 不明 - R4

723 3587 大東 山滝3号橋 山滝西１号線 Ⅱ 10.1 不明 - R4

724 3588 大東 山滝2号橋 山滝西2号線 Ⅰ 3.9 2002 22 R6

725 3589 大東 山滝1号橋 山滝西２号線 Ⅰ 7.0 不明 - R4

726 3590 大東 湯王3号橋 山滝西３号線 Ⅰ 9.0 不明 - R4

727 3591 大東 湯王1号橋 湯王線 Ⅱ 12.2 不明 - R4

728 3592 大東 湯王2号橋 湯王線 Ⅰ 4.0 不明 - R4

729 3593 大東 七ツ森1号橋 七ツ森線 Ⅰ 4.2 不明 - R4

730 3594 大東 七ツ森開拓1号橋 七ツ森開拓線 Ⅰ 3.2 1988 36 R3

731 3595 大東 寒沢2号橋 七ツ森第２支線 Ⅰ 3.0 不明 - R4

732 3596 大東 寒沢1号橋 寒沢七ツ森線 Ⅰ 3.4 不明 - R4

733 3597 大東 諏訪向橋 諏訪向６号線 Ⅰ 7.6 不明 - R4

734 3598 大東 月山2号橋 館下横枕線 Ⅱ 2.3 不明 - R4

塗替え＋デッキプレート取替
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

735 3599 大東 大杉橋 白山大畑線 Ⅱ 13.1 1978 41 R4

736 3600 大東 小森小橋 白山清水線 Ⅰ 2.9 不明 - R4

737 3601 大東 御能場橋 御能場熊ノ平線 Ⅰ 6.0 2015 9 R4

738 3602 大東 道目木橋 白山支線 Ⅰ 8.3 不明 - R4

739 3603 大東 宮田橋 宮田袖振線 Ⅱ 10.4 1981 43 R4

740 3604 大東 山の神橋 曽慶山神西線 Ⅱ 7.7 不明 - R4

741 3605 大東 日渡橋 中居袖振線 Ⅰ 8.5 不明 - R4

742 3606 大東 中居橋 中居１号線 Ⅰ 11.1 不明 - R4

743 3607 大東 杉ヶ崎橋 中居２号線 Ⅱ 8.5 不明 - R3

744 3608 大東 鶴巻橋 大杉鶴巻線 Ⅰ 10.5 2003 21 R4

745 3609 大東 熊の平2号橋 曽慶熊ノ平１号線 Ⅰ 6.1 2017 7 R4

746 3610 大東 熊の平1号橋 曽慶熊ノ平１号線 Ⅰ 6.5 不明 - R4

747 3611 大東 中島橋 大原水かけ祭り線 Ⅱ 14.1 1974 50 R2

748 3612 大東 大手橋 大原水かけ祭り線 Ⅱ 2.9 不明 - R4

749 3613 大東 薬師堂橋 大原街中連絡線 Ⅱ 3.7 1966 58 R5

750 3614 大東 摺沢金山沢橋 金山沢源八線 Ⅱ 2.4 不明 - R5

751 3615 大東 栃折沢１号橋 源八栃折沢線 Ⅱ 2.4 不明 - R4

752 3616 大東 伍和田橋 中大畑伍和田線 Ⅱ 9.1 不明 - R5

753 3617 大東 小向橋 伍和田第2支線 Ⅱ 12.2 不明 - R5

754 4001 千厩 下ノ橋 千厩奥玉線 Ⅰ 31.3 1975 44 R2

755 4002 千厩 深芦前橋 寺ノ沢三十刈線 Ⅱ 18.0 1978 46 R2

756 4003 千厩 上銀田橋 千厩矢越線 Ⅱ 16.6 1978 46 R2

757 4004 千厩 銀田橋 小梨停車場線 Ⅱ 18.0 1979 45 R2

758 4005 千厩 川原町橋 川原町金山沢線 Ⅰ 28.0 2001 18 R2

759 4006 千厩 上川原橋 入山沢線 Ⅰ 19.0 1981 38 R2

760 4007 千厩 昭和橋 金田川原町線 Ⅲ 16.3 1971 53 R6

761 4008 千厩 茶名畑橋 茶名畑寺沢線 Ⅱ 16.0 1977 42 R2

762 4009 千厩 舘山橋 北方舘山線 Ⅱ 31.2 1968 56 R2

763 4010 千厩 中ノ橋 宿下沖中線 Ⅱ 23.5 1981 43 R2

764 4011 千厩 みどり橋 久保田宮敷線 Ⅰ 28.8 1978 41 R3

765 4012 千厩 摩王橋 千厩町浦線 Ⅰ 28.8 1982 37 R2

766 4013 千厩 下駒場陸橋 下駒場4号線 Ⅰ 18.5 1973 46 R2

767 4015 千厩 船丸橋 船丸線 Ⅱ 18.0 1980 44 R3

768 4016 千厩 刈屋野橋 花貫刈屋野線 Ⅰ 18.1 1982 37 R2

769 4017 千厩 白山橋 町裏前田線 Ⅰ 28.8 1973 51 R2

770 4018 千厩 的場橋 長者三沢線 Ⅰ 16.6 1982 37 R3

771 4019 千厩 白幡橋 小梨津谷川線 Ⅰ 15.7 1983 36 R3

772 4020 千厩 本宿橋 千厩矢越線 Ⅰ 16.7 1986 33 R3

773 4021 千厩 上の橋 松原大持線 Ⅰ 20.8 2001 18 R2

774 4023 千厩 天梅橋 千厩奥玉線 Ⅰ 14.5 1972 47 R2

775 4024 千厩 千厩高校橋 千厩高校線   Ⅱ 19.2 1969 50 R2

776 4025 千厩 中日向橋 中日向宿下線 Ⅱ 17.0 1991 28 R2

777 4026 千厩 西小田橋 東小田西小田線 Ⅱ 29.9 1969 55 R3

778 4027 千厩 梅田橋 梅田橋線 Ⅱ 33.2 1995 24 R3

779 4028 千厩 高橋 熊ノ沢宿下線 Ⅰ 21.8 2001 18 R3

780 4029 千厩 松原橋 宝築松原線 Ⅰ 20.8 2002 17 R3

上部工断面修復

断面修復、舗装打替工（防水工含）ほか
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

781 4030 千厩 御行田橋 村松此手線 Ⅰ 22.7 2003 16 R3

782 4031 千厩 花のかけ橋 広域千厩線 Ⅱ 37.0 2007 12 R4

783 4032 千厩 沖中橋 広域千厩線 Ⅰ 24.7 2001 18 R2

784 4501 千厩 関上２号橋 関上２号線 Ⅰ 4.5 不明 - R4

785 4502 千厩 中上橋 関上３号線 Ⅰ 4.0 2020 4 R3

786 4503 千厩 下向２号橋 上関代５号線 Ⅰ 3.2 2018 6 R3

787 4504 千厩 下向橋 上関代４号線 Ⅱ 8.0 不明 - R4

788 4505 千厩 大沢田橋 大清水関上線 Ⅲ 4.4 1950 74 R4

789 4506 千厩 上関代橋 上関代下向線 Ⅰ 4.7 2019 5 R4

790 4507 千厩 崖下橋 関代上向線 Ⅰ 6.4 2013 11 R4

791 4509 千厩 後山橋 関代後山線 Ⅱ 5.2 1993 31 R4

792 4510 千厩 蒲沢橋 関上蓬田線 Ⅰ 3.5 1982 42 R4

793 4511 千厩 神子沢橋 磐清水神子沢線 Ⅰ 3.6 2014 10 R4

794 4512 千厩 茶名畑３号橋 茶名畑３号線 Ⅰ 2.4 1985 39 R4

795 4513 千厩 葉山橋 葉山長田森線 Ⅰ 6.0 2017 7 R4

796 4514 千厩 茶名畑１号橋 茶名畑５号線 Ⅰ 2.5 1990 34 R4

797 4515 千厩 二本松橋 島越二本松線 Ⅳ 8.1 1943 81 R4

798 4516 千厩 西中沢３号橋 西中沢島越線 Ⅰ 5.6 不明 - R5

799 4517 千厩 新川南橋 駒場金田線 Ⅰ 11.4 1980 44 R5

800 4518 千厩 西中沢４号橋 西中沢５号線 Ⅱ 7.5 2003 21 R5

801 4519 千厩 西中沢橋 千厩中沢線 Ⅰ 12.7 1986 38 R5

802 4520 千厩 西中沢２号橋 千厩中沢線 Ⅰ 7.3 1995 29 R5

803 4522 千厩 東中沢橋 千厩奥玉線 Ⅱ 6.3 1964 60 R5

804 4523 千厩 小天平橋 小天平線 Ⅰ 9.0 1970 54 R5

805 4524 千厩 台橋 広域千厩線 Ⅰ 11.5 1985 39 R5

806 4525 千厩 石名田橋 三島松森線 Ⅰ 2.5 1986 38 R5

807 4526 千厩 沼田橋 沼田境田線 Ⅰ 3.0 1984 40 R5

808 4527 千厩 沼田２号橋 新谷重箱石線 Ⅰ 3.0 1985 39 R5

809 4528 千厩 石堂橋 石堂２号線 Ⅰ 4.6 1972 52 R5

810 4529 千厩 構井田橋 構井田２号線 Ⅱ 4.9 1950 74 R5

811 4531 千厩 駒ノ沢橋 八ツ尾沢線 Ⅰ 7.4 1989 35 R5

812 4532 千厩 北ノ沢橋 千厩北ノ沢４号線 Ⅰ 5.2 2020 4 R3

813 4533 千厩 神ノ田橋 愛宕梅田線 Ⅱ 3.9 不明 - R5

814 4534 千厩 下木六橋 下木六１号線 Ⅱ 3.0 不明 - R5

815 4535 千厩 東小田小橋 東小田西小田線 Ⅱ 3.5 1968 56 R5

816 4536 千厩 新山橋 新山増沢線 Ⅱ 4.5 1981 43 R5

817 4538 千厩 小山橋 小山上荒井線 Ⅰ 9.2 2023 1 R5

818 4539 千厩 田谷橋 南畑線 Ⅰ 4.5 1990 34 R5

819 4540 千厩 訓庭橋 訓庭線 Ⅱ 8.4 1979 45 R5

820 4541 千厩 大久保橋 小梨大久保２号線 Ⅱ 5.4 1981 43 R5

821 4542 千厩 大浜橋 大久保八沢線 Ⅱ 8.4 2002 22 R5

822 4543 千厩 愛宕橋 小梨林崎線 Ⅱ 2.7 1979 45 R5

823 4544 千厩 舘前橋 大久保八沢線 Ⅱ 2.7 1978 46 R5

824 4545 千厩 西ノ前橋 西ノ前４号線 Ⅱ 2.4 2002 22 R5

825 4546 千厩 新地橋 小梨津谷川線 Ⅱ 4.5 1972 52 R5

826 4547 千厩 不動橋 不動西ノ前線 Ⅰ 2.9 不明 - R5

断面修復、舗装打替工（防水工含）ほかJR工事
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

827 4548 千厩 越田橋 土樋線 Ⅱ 2.4 1992 32 R5

828 4549 千厩 払川２号橋 奥玉払川２号線 Ⅲ 5.0 1981 43 R5

829 4550 千厩 町下１号橋 竹ノ下１号線 Ⅰ 2.3 1998 26 R5

830 4551 千厩 沖中４号橋 町下沖中線 Ⅰ 2.1 1998 26 R5

831 4552 千厩 沖中５号橋 沖中町下線 Ⅰ 2.1 1998 26 R5

832 4553 千厩 沖中６号橋 千厩奥玉線 Ⅰ 2.8 1998 26 R5

833 4554 千厩 大森橋 奥玉川崎２号線 Ⅱ 6.9 1957 67 R5

834 4555 千厩 元屋敷橋 金田２号線 Ⅰ 4.0 1995 29 R5

835 4556 千厩 小中井橋 金田２号線 Ⅱ 8.6 1969 55 R5

836 4557 千厩 要害橋 清田要害線 Ⅱ 9.0 2000 24 R5

837 4558 千厩 落合橋 大登線 Ⅰ 4.0 1963 61 R5

838 4559 千厩 境橋 境扇ノ洞線 Ⅱ 6.8 1978 46 R5

839 4560 千厩 扇ノ洞橋 清田小学校線 Ⅰ 3.7 1983 41 R5

840 4561 千厩 戸谷場橋 扇ノ洞線 Ⅰ 3.1 1985 39 R5

841 4562 千厩 石橋 大登線 Ⅰ 2.3 1984 40 R5

842 4564 千厩 桃園橋 桃園鳥喰線 Ⅰ 12.6 2005 19 R5

843 5001 東山 岩立橋 横沢岩立線 Ⅰ 16.4 1992 32 R3

844 5002 東山 山谷下ノ橋 山谷矢ノ森線 Ⅱ 25.5 1969 55 R3

845 5003 東山 岩ノ下橋 館下岩ノ下線 Ⅰ 151.0 2005 19 R2

846 5004 東山 木和田堀橋 木和田堀線 Ⅱ 36.5 1976 48 R3

847 5005 東山 沢口橋 沢口大木沢線 Ⅰ 54.0 2014 10 R3

848 5006 東山 山谷中ノ橋 山谷中ノ橋線 Ⅰ 28.6 1984 40 R3

849 5007 東山 岩倉沢橋 三井線 Ⅱ 28.8 1982 37 R3

850 5008 東山 三井沢橋 三井沢橋線 Ⅱ 29.1 1982 42 R3

851 5009 東山 牛牧橋 田河津馬場山線 Ⅱ 15.0 1960 64 R3

852 5010 東山 小向橋 長坂小向線 Ⅰ 28.5 2005 19 R3

853 5011 東山 境橋 滝ノ沢下ノ橋線 Ⅰ 35.2 2009 15 R3

854 5012 東山 下ノ橋 滝ノ沢下ノ橋線 Ⅱ 75.1 1960 64 R2

855 5013 東山 迎橋 小向南山谷線 Ⅰ 21.7 1995 29 R3

856 5014 東山 東風の橋 地蔵堂線 Ⅰ 23.5 2004 20 R3

857 5015 東山 狭山橋 滝ノ沢狭山線 Ⅱ 39.6 1965 59 R3

858 5016 東山 十二木橋 松川駅館下線 Ⅱ 112.0 2007 17 R3

859 5017 東山 中ノ後橋 田河津七曲線 Ⅰ 18.7 1991 33 R2

860 5018 東山 荒瀬橋 荒瀬川渕線 Ⅰ 54.3 2004 20 R3

861 5019 東山 大持橋 大持線 Ⅰ 15.1 不明 - R2

862 5501 東山 竹沢第１橋 横沢線 Ⅱ 4.5 1985 39 R5

863 5502 東山 土比合橋 横沢線 Ⅲ 13.6 1975 49 R5

864 5503 東山 下宿橋 横沢線 Ⅱ 4.0 1965 59 R5

865 5504 東山 袖ノ浦橋 山谷矢ノ森線 Ⅰ 3.5 2024 R5

866 5505 東山 ウドの前橋 山谷矢ノ森線 Ⅱ 3.2 1985 39 R5

867 5506 東山 沢川橋 山谷矢ノ森線 Ⅱ 6.3 1985 39 R5

868 5507 東山 木戸割橋 長坂大木線 Ⅱ 5.3 1955 69 R5

869 5508 東山 滝ノ沢橋 松川駅停車場線 Ⅰ 3.6 1945 79 R5

870 5509 東山 野平橋 松川駅館下線 Ⅰ 2.2 1975 49 R5

871 5510 東山 野平下ノ橋 松川駅館下線 Ⅱ 2.1 1975 49 R5

872 5511 東山 岩ノ下上ノ橋 三室岩ノ下線 Ⅰ 2.8 不明 - R5

下部工補修

塗替え、当て板補強

撤去
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

873 5512 東山 夏山橋 夏山線 Ⅱ 11.5 1993 31 R5

874 5513 東山 小沼橋 田河津小沼線 Ⅰ 4.8 1965 59 R5

875 5514 東山 中通橋 干厩松川線 Ⅱ 7.1 1977 47 R5

876 5515 東山 鉄砲沢橋 鉄砲梨沢線 Ⅱ 5.9 1978 46 R5

877 5516 東山 比良石下橋 比良石２号線 Ⅱ 7.4 2018 1 R5

878 5517 東山 清水畑橋 清水畑線 Ⅰ 6.8 不明 - R5

879 5518 東山 比良根川橋 夏山竹沢線 Ⅱ 7.3 不明 - R5

880 5519 東山 板室橋 比良根開拓線 Ⅰ 7.3 1983 41 R5

881 5520 東山 志願問橋 竹沢河原線 Ⅱ 4.5 1985 39 R5

882 5521 東山 細越橋 田河津細越線 Ⅰ 3.7 1929 95 R5

883 5522 東山 比良根橋 田河津柳沢線 Ⅲ 6.0 1975 49 R5

884 5523 東山 竹沢前橋 夏山竹沢線 Ⅱ 9.3 1985 39 R5

885 5524 東山 尻高沢橋 尻高沢線 Ⅰ 3.8 2022 2 R5

886 5525 東山 上宿橋 林蔵塚線 Ⅱ 5.0 1968 56 R5

887 5526 東山 田中前橋 竹沢石ノ森線 Ⅰ 12.6 1975 49 R5

888 5527 東山 袖ノ沢橋 田河津山ノ神線 Ⅰ 11.0 1975 49 R5

889 5528 東山 繁倉上ノ橋 大森野土線 Ⅱ 8.7 不明 - R5

890 5529 東山 繁倉橋 大森河原線 Ⅱ 10.9 1991 33 R5

891 5530 東山 高平橋 田河津大森線 Ⅰ 12.3 1993 31 R5

892 5531 東山 矢ノ森橋 丸木繁倉線 Ⅰ 4.8 1965 59 R5

893 5532 東山 岩魚橋 鍛冶窪線 Ⅲ 6.0 不明 - R5

894 5533 東山 東前橋 田河津東前線 Ⅰ 5.3 不明 - R5

895 5534 東山 夏山下の橋 夏山運動広場線 Ⅱ 12.4 1993 31 R5

896 5535 東山 大森橋 田河津大森支線 Ⅱ 9.6 1965 59 R5

897 5536 東山 馬上橋 林川砂防ダム１号線 Ⅰ 5.3 不明 - R5

898 5537 東山 林前橋 林前線 Ⅱ 12.6 1955 69 R5

899 5538 東山 中倉中ノ橋 中倉磐井里中道線 Ⅰ 2.8 1983 41 R5

900 5539 東山 中倉下ノ橋 谷地平林線 Ⅰ 6.0 1983 41 R5

901 5540 東山 中倉川橋 平林日向山線 Ⅰ 6.2 不明 - R5

902 5541 東山 養老院前橋 磐井里４号線 Ⅰ 7.2 不明 - R5

903 5542 東山 磐井里前橋 唐原線 Ⅰ 10.0 不明 - R5

904 5543 東山 一本松橋 山谷牧野線 Ⅰ 3.5 不明 - R5

905 5544 東山 日向橋 里前金山線 Ⅰ 7.3 不明 - R5

906 5545 東山 関ノ畑橋 関ノ畑線 Ⅰ 2.0 不明 - R5

907 5546 東山 洞野前橋 鉱山線 Ⅱ 2.3 不明 - R5

908 5547 東山 洞野後橋 松川十二木線 Ⅰ 3.6 不明 - R5

909 5548 東山 奈良坂橋 三室側道線 Ⅲ 3.2 不明 - R5

910 5550 東山 土手橋 土手線 Ⅱ 5.5 不明 - R5

911 5551 東山 堀ノ内上橋 丈競山１号線 Ⅰ 4.3 不明 - R5

912 5552 東山 中通上ノ橋 丈競山２号線 Ⅰ 7.3 1998 26 R5

913 5553 東山 中通沢川橋 丈競山３号線 Ⅰ 10.5 不明 - R5

914 5554 東山 学校前橋 松川堀ノ内線 Ⅱ 5.6 不明 - R5

915 5555 東山 堀ノ内橋 松川堀ノ内線 Ⅰ 7.0 不明 - R5

916 5556 東山 岩ノ下下ノ橋 岩ノ下大沢線 Ⅰ 3.2 不明 - R5

917 5557 東山 野谷起上ノ橋 野谷起４号線 Ⅰ 3.0 不明 - R5

918 5558 東山 羽根堀橋 滝ノ沢下ノ橋線 Ⅱ 6.0 1956 68 R5

上部工断面修復

上部工断面修復

断面修復

デッキプレート取替
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

919 5559 東山 羽根堀橋（歩道橋） 滝ノ沢下ノ橋線 Ⅱ 11.9 不明 - R5

920 6001 室根 観音堂橋 向山線 Ⅰ 20.5 2006 13 R2

921 6002 室根 清水橋 清水横沢川線 Ⅱ 14.5 1970 54 R2

922 6003 室根 岩田橋 岩田線 Ⅰ 35.9 1997 22 R3

923 6004 室根 山神橋 梅木上前木線 Ⅰ 32.6 2013 6 R2

924 6005 室根 愛宕下橋 愛宕神社線 Ⅰ 16.2 1977 47 R2

925 6006 室根 樋口橋 月山下二本木線 Ⅰ 33.8 1974 45 R2

926 6007 室根 丸森橋 中道線 Ⅱ 14.6 1981 38 R2

927 6008 室根 本町橋 月山下二本木線 Ⅱ 18.3 1973 51 R3

928 6009 室根 大森橋 向平線 Ⅰ 14.5 1976 43 R2

929 6010 室根 千代ヶ原橋 千代ケ原線 Ⅱ 22.4 1972 52 R3

930 6011 室根 祭場橋 祭場線 Ⅱ 17.0 1927 97 R4

931 6012 室根 小林橋 小林線 Ⅰ 20.0 1999 20 R2

932 6013 室根 欠入田橋 欠入田線 Ⅰ 31.0 1983 36 R3

933 6014 室根 中谷地橋 中谷地線 Ⅰ 32.9 1997 22 R2

934 6015 室根 細田橋 細田線 Ⅱ 33.4 不明 - R2

935 6016 室根 平原中橋 平原線 Ⅱ 23.0 1982 42 R3

936 6017 室根 安場橋 安場線 Ⅱ 15.7 1983 36 R3

937 6018 室根 五反田橋 五反田線 Ⅰ 26.0 2004 15 R2

938 6019 室根 里前橋 大里線 Ⅰ 16.6 1978 41 R2

939 6020 室根 平原下橋 平原線 Ⅲ 17.5 2005 19 R3

940 6021 室根 松雲橋 千代ヶ原線 Ⅱ 17.4 1972 52 R6

941 6022 室根 平原橋 愛宕線 Ⅰ 19.0 1984 35 R2

942 6023 室根 真梨橋 田通線 Ⅰ 16.7 1992 27 R3

943 6024 室根 夏明橋 夏明線 Ⅰ 17.5 1987 32 R2

944 6025 室根 六道橋 本町天王前線 Ⅱ 29.2 1990 29 R2

945 6026 室根 中西橋 上前木１号線 Ⅱ 32.0 1993 26 R3

946 6027 室根 向橋 平原５号線 Ⅱ 20.4 1995 24 R3

947 6028 室根 山古沢橋 山古沢線 Ⅰ 17.6 2000 19 R2

948 6029 室根 大洞橋 折壁大洞線 Ⅰ 55.8 2017 2 R6

949 6030 室根 二本木橋 千刈田向山線 Ⅰ 16.7 2015 4 R6

950 6501 室根 方両１号橋 方両２号線 Ⅱ 5.0 1968 56 R5

951 6502 室根 方両橋 方両線 Ⅱ 4.0 1968 56 R5

952 6503 室根 樋口橋 方両線 Ⅱ 2.7 1978 46 R5

953 6504 室根 廿一橋 折壁中里横欠線 Ⅱ 4.3 1980 44 R5

954 6505 室根 中里橋 折壁中里線 Ⅱ 4.4 不明 - R5

955 6506 室根 温坪橋 温坪線 Ⅰ 10.0 1990 34 R5

956 6507 室根 温坪１号橋 温坪１号線 Ⅱ 7.1 1988 36 R5

957 6508 室根 笠松橋 折壁笠松線 Ⅱ 5.0 1978 46 R5

958 6509 室根 笠松２号橋 折壁笠松１号線 Ⅰ 3.8 1984 40 R5

959 6510 室根 笠松１号橋 折壁笠松２号線 Ⅰ 4.3 1989 35 R5

960 6511 室根 打越橋 本町天王前線 Ⅰ 2.8 不明 - R5

961 6512 室根 里側橋 田茂木線 Ⅰ 2.3 1980 44 R5

962 6513 室根 里橋 田茂木線 Ⅱ 12.2 1933 91 R5

963 6514 室根 下沢橋 下沢線 Ⅱ 10.5 1988 36 R5

964 6515 室根 西風田茂木橋 西風田茂木線 Ⅰ 13.5 1983 41 R5

断面修復、橋面防水

塗替塗装（上下部工）ほかJR工事

部材取替工、防護柵取替工ほか
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

965 6516 室根 萩の森橋 萩森線 Ⅰ 12.5 1977 47 R5

966 6517 室根 隠谷１号橋 田茂木３号線 Ⅰ 13.6 1993 31 R5

967 6519 室根 君ヶ鼻橋 君ケ鼻線 Ⅰ 2.1 1984 40 R5

968 6520 室根 兵沢橋 兵沢線 Ⅱ 5.0 1991 33 R5

969 6521 室根 里返１号橋 里返６号線 Ⅰ 4.0 1978 46 R5

970 6522 室根 勢返橋 折壁板橋線 Ⅰ 2.1 2011 13 R5

971 6523 室根 城東２号橋 城東線 Ⅰ 4.0 1978 46 R5

972 6524 室根 城東１号橋 城東線 Ⅱ 4.0 1978 46 R5

973 6525 室根 落合橋 里返線 Ⅰ 4.0 1978 46 R5

974 6526 室根 若菜沢１号橋 若原線 Ⅰ 2.5 1977 47 R5

975 6527 室根 若菜沢２号橋 若菜沢２号線 Ⅱ 5.0 1977 47 R5

976 6528 室根 若菜沢３号橋 城西線 Ⅱ 5.0 1977 47 R5

977 6529 室根 若菜沢４号橋 若菜沢３号線 Ⅰ 2.5 1977 47 R5

978 6530 室根 若菜沢５号橋 若菜沢５号線 Ⅱ 5.0 1977 47 R5

979 6531 室根 若菜沢橋 若菜沢線 Ⅱ 2.5 1983 41 R5

980 6532 室根 横森橋 込抜線 Ⅰ 5.4 1984 40 R5

981 6533 室根 西の沢橋 篠沢線 Ⅰ 6.3 1977 47 R5

982 6534 室根 西の沢１号橋 篠原４号線 Ⅰ 2.5 1977 47 R5

983 6535 室根 早坂橋 篠原線 Ⅰ 6.3 1977 47 R5

984 6536 室根 金比羅橋 室根線 Ⅰ 6.1 1983 41 R5

985 6537 室根 町裏橋 折壁町裏線 Ⅰ 6.1 1960 64 R4

986 6538 室根 八幡橋 折壁向山線 Ⅰ 2.3 1984 40 R5

987 6539 室根 千刈田橋 千刈田五反田線 Ⅱ 13.4 1988 36 R5

988 6540 室根 舘前橋 千刈田二本木線 Ⅰ 12.8 1988 36 R5

989 6541 室根 鳥矢森橋 鳥矢森線 Ⅰ 10.5 1972 52 R5

990 6542 室根 湯舟橋 湯舟線 Ⅱ 10.5 1972 52 R5

991 6543 室根 上湯舟橋 湯舟６号線 Ⅲ 10.5 2005 19 R5

992 6544 室根 柄杓田橋 柄杓田２号線 Ⅱ 10.5 1972 52 R5

993 6545 室根 馬場橋 千厩新月西線 Ⅰ 7.9 1998 26 R5

994 6546 室根 西風橋 矢越中道線 Ⅱ 9.4 1983 41 R5

995 6547 室根 日向橋 朴矢越線 Ⅰ 9.4 1992 32 R5

996 6548 室根 荒谷橋 矢越荒谷線 Ⅱ 10.6 1978 46 R5

997 6549 室根 田中橋 田中歌戸線 Ⅰ 10.5 2002 22 R5

998 6550 室根 歌戸橋 田中歌戸線 Ⅰ 8.5 1981 43 R5

999 6551 室根 峯橋 千厩新月東線 Ⅰ 5.0 1995 29 R5

1000 6552 室根 浅日橋 浅日線 Ⅰ 8.5 2001 23 R5

1001 6553 室根 佐野１号橋 矢越佐野１号線 Ⅰ 7.5 1988 36 R5

1002 6554 室根 金山沢橋 矢越佐野線 Ⅰ 10.7 1998 26 R5

1003 6555 室根 山口橋 矢越山口１号線 Ⅰ 9.1 1991 33 R5

1004 6556 室根 小松橋 矢越山口５号線 Ⅱ 9.7 1999 25 R5

1005 6557 室根 中道橋 岩沢５号線 Ⅰ 6.0 1988 36 R5

1006 6558 室根 滝の沢橋 中道小松線 Ⅱ 3.6 1984 40 R5

1007 6559 室根 小松１号橋 矢越中道４号線 Ⅰ 3.0 2002 22 R5

1008 6560 室根 小松２号橋 中道小松線 Ⅰ 2.8 1983 41 R5

1009 6561 室根 小松３号橋 小松６号線 Ⅲ 5.0 1986 38 R5

1010 6562 室根 窪田橋 宿馬場線 Ⅰ 5.4 1989 35 R5

下部工補修

下部工補修

橋台の補修
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

1011 6563 室根 松原橋 松原萩倉線 Ⅱ 6.4 1979 45 R5

1012 6564 室根 曲谷１号橋 四百刈４号線 Ⅰ 7.6 1990 34 R5

1013 6565 室根 林崎橋 曲谷線 Ⅱ 3.7 1978 46 R5

1014 6566 室根 小角地橋 曲谷線 Ⅱ 2.3 1983 41 R5

1015 6567 室根 曲谷橋 曲谷線 Ⅱ 3.3 1978 46 R5

1016 6568 室根 曲谷２号橋 曲谷５号線 Ⅰ 6.0 1998 26 R5

1017 6569 室根 葛ヶ沢１号橋 葛ケ沢５号線 Ⅰ 5.0 1994 30 R5

1018 6570 室根 葛ヶ沢２号橋 葛ケ沢６号線 Ⅰ 5.7 1987 37 R5

1019 6571 室根 浮野１号橋 浮野２号線 Ⅰ 10.8 2020 4 R5

1020 6572 室根 浮野３号橋 浮野２号線 Ⅰ 8.6 1991 33 R5

1021 6573 室根 浮野４号橋 浮野３号線 Ⅰ 9.5 1987 37 R5

1022 6574 室根 浮野５号橋 浮野１７号線 Ⅱ 5.0 1981 43 R5

1023 6575 室根 浮野６号橋 浮野１７号線 Ⅱ 3.8 1981 43 R5

1024 6576 室根 竹の下橋 竹野下６号線 Ⅱ 5.0 1981 43 R5

1025 6577 室根 大杉橋 津谷川大杉線 Ⅱ 3.3 1988 36 R5

1026 6579 室根 岩の脇橋 磯沢線 Ⅰ 9.3 1988 36 R5

1027 6580 室根 中磯橋 浮野中磯線 Ⅱ 13.5 1977 47 R5

1028 6581 室根 陸塩橋 中磯１０号線 Ⅰ 3.1 1978 46 R5

1029 6582 室根 大森１号橋 向平線 Ⅰ 4.6 1978 46 R5

1030 6583 室根 万年橋 津谷川安道線 Ⅱ 2.2 1985 39 R5

1031 6584 室根 本宿橋 津谷川本宿３号線 Ⅰ 4.3 1985 39 R5

1032 6585 室根 下川原橋 向平７号線 Ⅰ 12.0 2007 17 R5

1033 6586 室根 雷橋 古金生線 Ⅰ 9.5 1987 37 R5

1034 6587 室根 黒森沢橋 黒森沢線 Ⅰ 6.3 1978 46 R5

1035 6588 室根 千代の橋 松雲線 Ⅰ 7.1 不明 - R5

1036 6589 室根 水道橋 松雲線 Ⅰ 5.4 1983 41 R5

1037 6591 室根 下千代ヶ原橋 千代ケ原線 Ⅱ 5.0 1972 52 R5

1038 6592 室根 川前橋 狩尾線 Ⅰ 4.5 1972 52 R5

1039 6593 室根 上の橋 津谷川大平線 Ⅲ 3.6 1979 45 R5

1040 6596 室根 下千代ヶ原３号橋 千代ケ原３号線 Ⅰ 4.1 不明 - R5

1041 6597 室根 下千代ヶ原４号橋 津谷川大平１号線 Ⅲ 6.0 不明 - R5

1042 6598 室根 中の倉橋 中の倉６号線 Ⅰ 6.4 1972 52 R5

1043 6599 室根 浮野７号橋 浮野２０号線 Ⅱ 10.6 1997 27 R5

1044 6600 室根 天神下橋 天神下線 Ⅰ 3.0 1993 31 R5

1045 6601 室根 曲谷３号橋 曲谷７号線 Ⅱ 2.8 1993 31 R5

1046 6602 室根 温坪２号橋 温坪３号線 Ⅰ 3.6 1984 40 R5

1047 6603 室根 笠松３号橋 折壁笠松４号線 Ⅱ 3.6 1984 40 R5

1048 6604 室根 橘根沢橋 橘根沢二本木線 Ⅰ 12.2 1988 36 R5

1049 6605 室根 月山下橋 大里大畑線 Ⅱ 2.1 1978 46 R3

1050 7001 川崎 漆崎橋 川崎藤崎線 Ⅰ 18.1 1999 20 R3

1051 7002 川崎 鶴巻橋 東線 Ⅱ 168.0 2003 16 R3

1052 7003 川崎 松形橋 松形石畑線 Ⅰ 39.9 1995 29 R3

1053 7004 川崎 布佐橋 東線 Ⅱ 179.0 2005 19 R3

1054 7005 川崎 色の御前橋 薄衣沢田線 Ⅰ 38.7 1996 28 R3

1055 7006 川崎 高舘橋 川崎藤崎線 Ⅱ 51.1 1988 31 R3

1056 7007 川崎 折坂橋 南方線 Ⅱ 43.4 1993 31 R3
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

1057 7008 川崎 石畑橋 南方線 Ⅰ 38.7 1993 31 R3

1058 7009 川崎 千石橋 千石高野線 Ⅰ 42.5 1993 31 R3

1059 7010 川崎 玉崎橋 薄衣圃場４号線 Ⅰ 47.4 1991 28 R3

1060 7011 川崎 八幡橋 薄衣圃場７号線 Ⅰ 45.0 1990 29 R3

1061 7012 川崎 御手洗橋 薄衣圃場１０号線 Ⅱ 43.3 1993 26 R3

1062 7013 川崎 門崎橋 東山薄衣線 Ⅰ 184.0 2004 15 R3

1063 7014 川崎 須崎橋 薄衣圃場４号線　 Ⅰ 20.6 不明 - R2

1064 7501 川崎 加妻橋 川崎千厩線 Ⅰ 6.8 不明 - R5

1065 7502 川崎 脇の田橋 薄衣外山線 Ⅱ 9.9 1972 47 R5

1066 7503 川崎 外山橋 薄衣外山線 Ⅰ 7.1 不明 - R5

1067 7504 川崎 風呂橋 東線 Ⅱ 3.7 不明 - R5

1068 7505 川崎 千手堂２号橋 東線 Ⅰ 2.8 不明 - R5

1069 7506 川崎 東布佐沖橋 東線 Ⅰ 3.4 不明 - R5

1070 7507 川崎 岩畑２号橋 岩畑２号線 Ⅱ 3.0 不明 - R5

1071 7508 川崎 岩畑３号橋 岩畑３号線 Ⅰ 3.0 不明 - R5

1072 7509 川崎 岩畑４号橋 岩畑４号線 Ⅰ 3.0 不明 - R5

1073 7510 川崎 岩畑５号橋 岩畑５号線 Ⅰ 3.2 不明 - R5

1074 7511 川崎 岩畑９号橋 岩畑８号線 Ⅰ 4.2 不明 - R5

1075 7512 川崎 岩畑８号橋 岩畑８号線 Ⅱ 3.6 不明 - R5

1076 7517 川崎 中下前橋 中下双子線 Ⅱ 6.5 1979 45 R5

1077 7518 川崎 門田橋 門崎中下前支線 Ⅰ 6.0 不明 - R5

1078 7519 川崎 六角橋 薄衣六角線 Ⅱ 5.3 不明 - R5

1079 7520 川崎 鴨地橋 鴨地線 Ⅰ 4.3 不明 - R5

1080 7521 川崎 後加妻橋 加妻線 Ⅱ 4.0 不明 - R5

1081 7522 川崎 金山沢前橋 薄衣高金線 Ⅱ 3.1 不明 - R5

1082 7523 川崎 枯木橋 門崎枯木線 Ⅱ 3.4 不明 - R5

1083 7524 川崎 泉台橋 鴨地泉台線 Ⅱ 5.9 不明 - R5

1084 7526 川崎 畑の沢中橋 畑の沢大久保線 Ⅰ 7.4 1979 40 R5

1085 7527 川崎 畑の沢橋 薄衣安養寺線 Ⅱ 5.0 1972 52 R5

1086 7528 川崎 畑の沢５号橋 薄衣畑の沢５号線 Ⅰ 8.4 不明 - R5

1087 7529 川崎 畑の沢９号橋 薄衣畑の沢９号線 Ⅲ 4.8 不明 - R5

1088 7530 川崎 沢田１号橋 薄衣沢田１号線 Ⅰ 2.1 不明 - R5

1089 7531 川崎 千石上橋 千石高野線 Ⅰ 3.5 不明 - R5

1090 7532 川崎 高野橋 千石高野線 Ⅰ 2.8 不明 - R5

1091 7533 川崎 鈴端橋 清水端線 Ⅰ 2.3 不明 - R5

1092 7534 川崎 八幡２号橋 薄衣圃場７号線 Ⅱ 3.5 不明 - R5

1093 7535 川崎 一の坂橋 市道一の坂線 Ⅰ 7.0 不明 - R5

1094 7536 川崎 布佐沖橋 市道布佐沖圃場5号線 Ⅰ 4.8 不明 - R5

1095 7537 川崎 清水沖橋 市道清水沖圃場1号線 Ⅰ 4.2 不明 - R5

1096 8001 藤沢 樋の口橋 錦織線 Ⅱ 79.8 1968 56 R2

1097 8002 藤沢 館山橋 二日町曲田線 Ⅰ 61.2 1969 50 R6

1098 8003 藤沢 中島橋 割山中島線 Ⅱ 23.0 1975 49 R2

1099 8004 藤沢 三本町橋 割山中島線 Ⅱ 50.0 1968 56 R6

1100 8005 藤沢 大平橋 藤崎線 Ⅱ 20.8 1975 49 R2

1101 8006 藤沢 神田橋 増沢新沼線 Ⅰ 21.7 1974 50 R2

1102 8007 藤沢 上峯橋 大宝城線 Ⅱ 15.1 1978 46 R2

上部工断面修復

表面保護工、舗装打替工（防水工含）ほ
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

1103 8008 藤沢 高金橋 藤沢高金線 Ⅱ 22.4 1972 52 R2

1104 8009 藤沢 相川2号橋 相川線 Ⅱ 15.5 1974 50 R2

1105 8010 藤沢 細田橋 新沼細田線 Ⅰ 21.7 1987 37 R2

1106 8011 藤沢 金山沢橋 藤沢砂子田線 Ⅰ 17.6 1987 37 R2

1107 8012 藤沢 八森沢橋 八森沢線 Ⅰ 16.6 1976 48 R2

1108 8013 藤沢 古川橋 古川線 Ⅰ 21.9 1991 33 R2

1109 8014 藤沢 関根橋 外新地線 Ⅱ 20.9 1967 57 R2

1110 8015 藤沢 新地橋 木ﾉ中線 Ⅱ 20.0 1976 48 R2

1111 8016 藤沢 大木下橋 八反線 Ⅰ 27.4 2004 20 R6

1112 8017 藤沢 白沢橋 白沢木ノ中線 Ⅱ 45.8 1974 50 R2

1113 8018 藤沢 滝ノ沢1号橋 二日町曲田線 Ⅰ 27.1 1981 43 R2

1114 8019 藤沢 滝ノ沢2号橋 二日町曲田線 Ⅰ 18.3 1981 43 R2

1115 8020 藤沢 滝ノ沢3号橋 二日町曲田線 Ⅱ 57.2 1981 43 R2

1116 8021 藤沢 滝ノ沢4号橋 二日町曲田線 Ⅰ 16.0 1981 43 R2

1117 8022 藤沢 滝ノ沢5号橋 二日町曲田線 Ⅰ 23.2 1981 43 R2

1118 8023 藤沢 馬ノ舟橋 馬ノ舟線 Ⅰ 22.1 1992 32 R2

1119 8024 藤沢 高木戸橋 天沼川口沖線 Ⅲ 40.0 2004 20 R5

1120 8025 藤沢 元町橋 黄海町裏14号線 Ⅰ 66.4 1987 37 R2

1121 8026 藤沢 打越橋 藤沢打越線 Ⅰ 20.0 1986 38 R2

1122 8027 藤沢 高城橋 大白線 Ⅱ 16.4 1971 53 R2

1123 8028 藤沢 正房橋 相川線 Ⅰ 93.1 1990 34 R2

1124 8029 藤沢 古里橋 新地繰石線 Ⅰ 21.2 1994 30 R2

1125 8030 藤沢 堂前橋 千松線 Ⅰ 14.9 1995 29 R2

1126 8031 藤沢 銭塚橋 西風線 Ⅰ 16.5 1998 26 R2

1127 8032 藤沢 なかよし橋 黄海花藤線 Ⅰ 29.0 2000 24 R2

1128 8033 藤沢 越路橋 藤沢馬場4号線 Ⅱ 20.0 2004 20 R2

1129 8501 藤沢 町裏橋 藤沢町裏1号線 Ⅰ 4.1 不明 - R5

1130 8502 藤沢 狩野1号橋 狩野菊城線 Ⅱ 6.0 不明 - R4

1131 8503 藤沢 狩野2号橋 菊城伏房線 Ⅰ 8.7 1991 33 R4

1132 8504 藤沢 地蔵橋 西古谷赤畑線 Ⅰ 8.3 1980 44 R4

1133 8505 藤沢 田古谷橋 新地繰石線 Ⅰ 7.3 1984 40 R4

1134 8506 藤沢 京ノ沢2号橋 京ノ沢２号線 Ⅱ 5.0 不明 - R4

1135 8507 藤沢 京ノ沢3号橋 京ノ沢１号線 Ⅱ 6.3 1969 55 R4

1136 8508 藤沢 竹ノ下橋 割山中島線 Ⅰ 3.1 不明 - R4

1137 8509 藤沢 堂良幹橋 京ノ沢深萱線 Ⅰ 3.0 1986 38 R4

1138 8510 藤沢 粉香木1号橋 粉香木線 Ⅱ 9.0 1968 56 R4

1139 8511 藤沢 粉香木2号橋 粉香木１号線 Ⅰ 8.5 不明 - R4

1140 8512 藤沢 榴橋 榴線 Ⅰ 4.8 1980 44 R4

1141 8513 藤沢 舟木1号橋 舟木３号線 Ⅱ 6.2 1992 32 R4

1142 8514 藤沢 舟木2号橋 舟木２号線 Ⅰ 5.2 1978 46 R4

1143 8515 藤沢 夕川橋 夕川線 Ⅱ 3.5 不明 - R4

1144 8516 藤沢 薬師橋 薬師１号線 Ⅱ 5.0 不明 - R4

1145 8517 藤沢 中野1号橋 大宝城線 Ⅱ 2.9 不明 - R4

1146 8518 藤沢 中野2号橋 大宝城線 Ⅱ 2.9 1978 46 R4

1147 8519 藤沢 大宝城1号橋 宇和田６号線 Ⅱ 4.1 1990 34 R4

1148 8520 藤沢 口舟橋 黒石口舟線 Ⅱ 13.5 1980 44 R4
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

1149 8521 藤沢 口舟2号橋 口舟１号線 Ⅰ 12.0 不明 - R4

1150 8522 藤沢 津羅門橋 口舟４号線 Ⅱ 12.5 1973 51 R4

1151 8523 藤沢 宇和田橋 宇和田１号線 Ⅰ 7.4 不明 - R4

1152 8524 藤沢 宇道沢橋 宇道沢２号線 Ⅱ 4.0 1966 58 R4

1153 8525 藤沢 前川原橋 小金山沢１号線 Ⅱ 14.1 1982 42 R4

1154 8526 藤沢 大崖橋 砂子田新田2号線 Ⅱ 5.0 不明 - R4

1155 8527 藤沢 田麦橋 津谷川線 Ⅱ 3.6 1977 47 R4

1156 8528 藤沢 火ノ田橋 砂子田脇谷線 Ⅱ 12.0 1997 27 R4

1157 8529 藤沢 宇名田橋 藤沢砂子田線 Ⅰ 12.6 1985 39 R4

1158 8530 藤沢 釜土橋 堂ノ洞線 Ⅱ 10.5 1977 47 R4

1159 8531 藤沢 車橋 檞1号線 Ⅱ 14.0 2000 24 R4

1160 8532 藤沢 檞橋 檞線 Ⅱ 5.1 1984 40 R4

1161 8533 藤沢 馬場橋 間明線 Ⅱ 10.1 1979 45 R4

1162 8534 藤沢 長沢橋 藤沢徳田線 Ⅱ 5.5 不明 - R4

1163 8535 藤沢 橋本橋 津谷川線 Ⅱ 2.9 1978 46 R4

1164 8536 藤沢 木ノ中橋 木ノ中４号線 Ⅱ 3.6 1990 34 R4

1165 8537 藤沢 寒風橋 徳田寒風線 Ⅱ 5.4 不明 - R4

1166 8538 藤沢 塒橋 徳田馬場11号線 Ⅰ 2.3 不明 - R4

1167 8539 藤沢 上野平橋 上野平線 Ⅰ 2.4 不明 - R4

1168 8540 藤沢 上野平2号橋 栗沢１号線 Ⅲ 5.8 不明 - R4

1169 8541 藤沢 栗沢橋 大宝城栗沢線 Ⅰ 11.0 2004 20 R4

1170 8542 藤沢 大沢田橋 保呂羽大沢田線 Ⅱ 13.1 1974 50 R4

1171 8543 藤沢 大沢田2号橋 宇和田大沢田線 Ⅰ 4.9 2021 3 R4

1172 8544 藤沢 学文路橋 宇和田線 Ⅱ 12.6 1986 38 R4

1173 8545 藤沢 高金1号橋 樋ノ沢線 Ⅲ 6.0 1989 30 R4

1174 8546 藤沢 高金2号橋 樋ノ沢１号線 Ⅱ 3.0 1979 45 R4

1175 8547 藤沢 曲木橋 高金曲木線 Ⅰ 8.0 1979 45 R4

1176 8548 藤沢 沢内1号橋 大籠沢内線 Ⅱ 8.0 1977 47 R4

1177 8549 藤沢 沢内2号橋 大籠沢内線 Ⅱ 2.7 不明 - R4

1178 8550 藤沢 沢内3号橋 大籠沢内線 Ⅱ 3.9 不明 - R4

1179 8551 藤沢 沢内4号橋 大籠沢内2号線 Ⅰ 2.7 不明 - R2

1180 8552 藤沢 沢内6号橋 中鈴根沢内線 Ⅱ 2.7 不明 - R4

1181 8553 藤沢 沢内7号橋 大籠大平線 Ⅰ 6.2 1990 34 R4

1182 8554 藤沢 御村屋敷橋 保登子中在線 Ⅰ 8.7 1986 38 R4

1183 8555 藤沢 宿屋敷橋 保登子中在線 Ⅱ 10.5 1982 42 R4

1184 8556 藤沢 室ノ沢橋 室ノ沢線 Ⅰ 9.4 不明 - R4

1185 8557 藤沢 小渕2号橋 中鈴根沢内線 Ⅰ 4.5 1988 36 R4

1186 8558 藤沢 天ヶ沢橋 黄海深堀６号線 Ⅰ 3.6 1990 34 R4

1187 8559 藤沢 右名沢橋 右名沢線 Ⅲ 6.6 1980 44 R4

1188 8560 藤沢 炯屋沢橋 右名沢線 Ⅰ 2.4 1985 39 R4

1189 8561 藤沢 佐成倉橋 佐成倉線 Ⅰ 7.3 2022 2 R4

1190 8562 藤沢 奈良原橋 奈良原線 Ⅰ 2.5 不明 - R4

1191 8563 藤沢 神子森橋 神子森線 Ⅰ 11.5 1985 39 R4

1192 8564 藤沢 青松橋 台転場線 Ⅱ 10.0 1969 55 R4

1193 8565 藤沢 千松1号橋 千松沢線 Ⅰ 2.9 1979 45 R4

1194 8566 藤沢 千松2号橋 千松沢線 Ⅰ 5.9 1999 25 R4
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

関係機関協議

点検予定

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

¥367 ¥247 ¥251 ¥254 ¥250 ¥252 ¥251 ¥254 ¥251 ¥250

最新
点検
年度

対策の内容・時期

年間 概算工事費 合計（百万円）

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があ
ります。

No.
橋梁
番号

地域 橋梁名 路線名
健全
性

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

1195 8567 藤沢 千松4号橋 蜂ノ沢１号線 Ⅰ 11.2 1998 26 R4

1196 8568 藤沢 愛宕橋 炯目木沢線 Ⅰ 8.4 1985 39 R4

1197 8569 藤沢 下田橋 下田４号線 Ⅱ 2.9 不明 - R4

1198 8571 藤沢 立石橋 日当立石線 Ⅰ 3.0 不明 - R4

1199 8572 藤沢 高田橋 銭塚２号線 Ⅱ 12.7 1977 47 R4

1200 8573 藤沢 佐野橋 砂子田佐野線 Ⅱ 10.0 1978 46 R4

1201 8574 藤沢 百目木橋 銭塚３号線 Ⅱ 10.4 1983 41 R4

1202 8575 藤沢 荷積場橋 荷積場線 Ⅱ 5.0 不明 - R4

1203 8576 藤沢 芦毛ノ沢橋 増沢新沼線 Ⅰ 6.3 1973 51 R4

1204 8577 藤沢 南沢橋 増沢新沼線 Ⅱ 5.3 1990 34 R4

1205 8578 藤沢 石合橋 増沢新沼線 Ⅰ 3.0 1990 34 R4

1206 8579 藤沢 小戸沢橋 西口小戸沢３号線 Ⅰ 2.5 1982 42 R4

1207 8580 藤沢 不動橋 樋ノ口山中線 Ⅱ 2.3 不明 - R4

1208 8581 藤沢 古堂前橋 鬼田河吉線 Ⅰ 5.0 1972 52 R4

1209 8582 藤沢 辻前橋 鬼田５号線 Ⅰ 4.7 2010 14 R4

1210 8583 藤沢 大沢脇橋 深田和線 Ⅱ 3.0 不明 - R4

1211 8584 藤沢 河吉橋 樋ノ口山中線 Ⅱ 2.3 不明 - R4

1212 8585 藤沢 坂口前1号橋 辻山線 Ⅱ 2.9 1979 45 R4

1213 8586 藤沢 坂口前2号橋 河吉３号線 Ⅱ 4.0 不明 - R4

1214 8587 藤沢 辻山前橋 河吉線 Ⅰ 5.0 2022 2 R4

1215 8588 藤沢 深堀小橋 黄海深堀線 Ⅰ 6.3 1979 45 R4

1216 8589 藤沢 館橋 黄海深堀２号線 Ⅱ 4.6 1979 45 R4

1217 8590 藤沢 金山沢橋 中山日向線 Ⅰ 4.5 2005 19 R4

1218 8591 藤沢 市ノ沢橋 山谷４号線 Ⅰ 3.5 不明 - R4

1219 8592 藤沢 下中山1号橋 下曲田１６号線 Ⅳ 5.2 不明 - R4

1220 8593 藤沢 相川1号橋 相川線 Ⅱ 10.5 1974 50 R4

1221 8594 藤沢 相川3号橋 相川線 Ⅱ 12.5 1975 49 R4

1222 8595 藤沢 館ヶ森橋 黄海日向線 Ⅰ 9.5 1998 26 R4

1223 8596 藤沢 中山橋 上中山８号線 Ⅱ 8.4 1972 52 R4

1224 8597 藤沢 日向橋 上中山線 Ⅱ 2.5 1981 43 R4

1225 8598 藤沢 深堀2号橋 黄海深堀３号線 Ⅰ 4.6 1988 36 R4

1226 8599 藤沢 京ノ沢4号橋 京ノ沢２号線 Ⅰ 6.0 1986 38 R4

1227 8600 藤沢 鬼田2号橋 鬼田６号線 Ⅰ 4.1 1973 51 R4

1228 8601 藤沢 鈴ヶ沢1号橋 鈴ヶ沢４号線 Ⅰ 4.6 1983 41 R4

1229 8602 藤沢 新青松橋 千松線 Ⅱ 12.7 1994 30 R4

1230 8603 藤沢 吉高橋 黄海花藤線 Ⅰ 12.1 2003 21 R3

1231 8604 藤沢 石堂橋 中鈴根上野線 Ⅰ 2.9 1934 90 R4
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３－５．長寿命化修繕計画による効果の検討 
 

① 健全性の向上 

短期計画終了後、長期計画での年間修繕費を 3.1 億円として事後保全型と予防保全型の維持

管理を実施した場合で橋梁の健全性の割合を比較したものです。壊れてから修繕する事後保全型

に比べ、予防保全型で維持管理することでⅢ判定（道路橋の機能に支障が生じる可能性がある状

態）を出さず、健全な橋梁の割合が大きくなります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

図-3.4 健全性の推移（左：事後保全型、右：予防保全型） 

 

②コストの縮減 

今後 60 年間の累計事業費を比較すると、事後保全で修繕を実施する場合の 290.4 億円に対

し、本長寿命化修繕計画の実施による予防保全の修繕を行った場合は 181.2 億円となり、コスト

縮減効果は約 109.2 億円となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.5 今後 60 年間の事業費 

予防保全型の管理は、劣化や損傷が軽微な段階から修繕を実施することで交通環境の安全性

確保、小規模な修繕、予算の平準化（集中予算の発生防止）と累計事業費の低減が図られ、橋梁を

常に健全かつ効率的に管理することが可能です。 

一方、事後保全型の管理は、健全性の推移やコスト縮減グラフで明らかであるように、40 年目

以降の維持管理では予算の確保や安全性の確保が難しくなります。 

 

※本計画は、現状の橋梁の健全性および予算計画に基づいて策定したものであり、今後の点検結果や予算の 

制約等により変動が生じる可能性があります。  
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４．      新技術等の活用方針 
 

定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るため積極的に新技術

等の活用の検討を行います。本計画に基づく定期点検や修繕等の対策を実施するにあたって、より

効率的な実施内容となるよう検討します。 

 

4－１．定期点検での新技術等の活用 
 

国土交通省は点検に関する新技術について、平成31年2月に「新技術利用のガイドライン（案）」を

策定しています。また、点検支援技術性能カタログが改定され、令和6年4月時点で321技術が掲載

されており、これらを参考に新技術の活用を検討します。 

「道路橋定期点検要領」(令和6年3月)では、部材の一部等で近接目視によらないときの扱いとし

て、「自らが近接目視によるときと同等の健全性の診断を行うことができると判断した場合には、そ

の方法についても近接目視を基本とする範囲と考えてよい。」と示されています。 

 

以上より、本市では定期点検において、画像解析システムやドローンといった新技術の活用を検討

しました。 

 

（１）画像解析システムの活用 

点検支援技術性能カタログに掲載されている技術を整理し、有効と考えられた技術は、コンクリ

ート構造物を撮影した写真からコンクリートに発生する「ひびわれの自動検出」「ひびわれ幅の自動

計測」等の画像解析システムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典：点検支援技術カタログ） 

 

新技術採用の対象橋梁は、劣化の発生が少なく、過去の点検で近接目視や打音調査を行った結

果から、近接目視点検の必要性が低いPCプレテン中空床版橋としました。本市が管理するPCプ

レテン中空床版橋257橋のうち、橋梁点検車を使用するために通行止めや片側交互通行等の交

通規制が発生する橋梁で、第三者被害の恐れがある橋梁や主桁の健全性がⅡ～Ⅳと診断される

橋梁は除いた21橋を対象としています。 
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画像解析は一次スクリーニングとして実施し、ひびわれ等の損傷や劣化が確認された場合は現

地にて近接目視点検を追加し、診断を行います。 

 

【解析画像検出による定期点検費用の縮減効果】 

対 象 橋 梁 ： PCプレテン中空床版橋 21橋 

新 技 術 ： 社会インフラ画像診断サービス「ひびみっけ」 

NETIS登 録 ： KT-190025-VE 

費 用 ： 従来の点検費用   \4,444,200 

               新技術活用費用   \1,072,800 

縮 減 効 果 ： 約0.3千万円の費用縮減効果が期待 

新規性および期待される効果： 

· AIによるひび割れの自動検出に変えたことによりスケッチに関わる作業が削減できるた

め、省力化による施工性の向上および経済性の向上が図られます。 

· 損傷図作成に関わる作業が短縮できるため工程の短縮および経済性の向上が図られま

す。 

· 橋梁点検車による点検と比べ、交通規制の必要がなくなり少ない人員かつ短時間での点

検作業となり、作業の効率化および経済性の向上が図られます。 

 

 

（２）ドローンの活用 

一関市が管理する橋梁には、北上川や磐井川等に架かる橋長が 100m を超える長大橋や高

橋脚を有する橋梁があります。主な高橋脚橋梁の写真を示します。 

 

 

花藤橋 P2 橋脚 P3 橋脚 

   

 

鬼越大橋 P1 橋脚 P2 橋脚 
写真-4.1 高橋脚橋梁   
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橋脚は地震時の影響を受けやすい構造であり、頻繁に発生する地震に対しての損傷確認が必要

です。しかし、高橋脚や河川水面部に位置する橋脚の点検作業は容易ではなく、近接目視点検を行

うには、時間と費用を要します。 

ゴンドラ車による点検 ロープアクセスによる点検 交通規制状況 

 

写真-4.2 従来の点検方法（参考） 

 

現在、ドローンの活用や望遠カメラによる画像解析技術が開発され、高精度でのひびわれを含

む損傷の確認が可能となりました。そこで、今後の定期点検や地震発生後の高橋脚の損傷確認と

して、ドローンの活用を検討します。 

ドローン撮影状況（参考） 画像解析結果（参考） 

  
写真-4.3 新技術の点検方法（参考） 

 

【ドローンを活用した定期点検費用の縮減効果】 

対 象 橋 梁 ： 9橋 

新 技 術 ： ドローン撮影+社会インフラ画像診断サービス「ひびみっけ」 

NETIS登 録 ： KT-190025-VE 

費 用 ： 従来の点検費用   \4,729,400（ロープアクセスを想定） 

               新技術活用費用   \2,171,800 

縮 減 効 果 ： 約0.3千万円の費用縮減効果が期待 

新規性および期待される効果： 

· 作業員による点検と比べ、空中から広範囲の点検（撮影）が可能なことから、少ない人員

かつ短時間での点検作業となり、作業の効率化及び経済性の向上が図られます。 

· 作業員は地上または橋梁の上からドローンの映像を確認するだけで良いことから安全性

の向上が図られます。 

 

以上より、新技術である画像解析ソフトやドローンを活用することで、令和11年度までに29橋の

橋梁定期点検について、約0.6千万円のコスト縮減を目指します。  
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4－２．修繕工事での新技術等の活用 
 

費用の縮減や事業の効率化、工事期間の短縮等を図るため、修繕工法案の比較検討において、従

来工法のみでなく新工法や新材料などの新技術等の活用を検討します。新技術の活用によって、修

繕工事において約1～2割のコスト縮減が可能となる例もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省資料） 

 

修繕工法の選定の際に、NETIS(新技術情報提供システム)等に掲載されている新技術の活用を

積極的に検討し、初期コストやライフサイクルコストの縮減が図られる工法を選定します。 

維持管理プランで「積極予防保全型」に該当する橋梁や第三者被害対策が必要な橋梁は、鉄道や道

路と交差していたり、大規模橋梁や交通量が多く重要度が高い橋梁であるため、修繕工事時の交通

制限等が生じた場合の社会的影響が大きいと想定されます。 

そのため、これらの修繕工事では、工程短縮・高機能・高耐久の材料や工法を積極型に採用するこ

とで修繕サイクルを減らし、事業の効率化およびコスト縮減を図っていきます。  
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５．      費用の縮減に関する具体的な方針 
 

（１）集約化・撤去、機能縮小等に関する具体的な方針 

本市が管理している架設年が判明している橋梁は、20年後には7割以上が供用50年以上とな

ります。橋梁の老朽化が進行していく中、適切に維持管理を実施しなければ、人的被害や落橋が発

生するリスクや、点検費・修繕費等の維持管理費の増加が懸念されます。 

 

そこで、今後の維持管理・更新費の増加や将来の人口減少が見込まれる中、老朽化対策に必要

となる費用の縮減と安全で安心な交通環境の提供を目的として社会経済情勢や利用状況等を考

慮し、管理橋梁の集約化・撤去、機能縮小等の可否の検討を行います。 

 

 

（２）集約化・撤去、機能縮小等の対象橋梁 

橋梁の利用実態の把握や周辺道路状況の整理を行い、集約化・撤去、機能縮小等を選択肢とす

る橋梁を抽出します。抽出した橋梁の健全性と維持管理費を考慮し、集約化・撤去等の可否を判断

します。 

 

払川2号橋は、橋梁の健全性がⅢ判定の早期措置段階であり対策を検討しているところです

が、迂回できる市道が整備されており、近年は利用者がいないことから将来的に集約化・撤去を検

討する橋梁とします。 

 

 

正面 側面 木床版の腐朽 

写真-5.1 払川2号橋 

 

なお、集約化・撤去、機能縮小等の対象橋梁は、今後修繕等は行わず定期点検で経過観察を行

い、然るべき時期に集約化・撤去、機能縮小等を実施することとします。 

集約化・撤去が必要と判断された場合は、住民との合意形成の後、事業に取り組みます。 

 

持続可能で効率的な維持管理のために、今後も利用状況や損傷・劣化状況に応じて集約化・撤去

や機能縮小等の検討を行っていきます。 
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（３）集約化・撤去、機能縮小等による費用の縮減 

橋梁の集約化・撤去を実施することにより、初期費用として一時的な負担が生じるものの、長期

的な観点からは管理橋梁数が削減されることから、将来の点検・修繕等の維持管理費を縮減でき

ます。 

費用の縮減効果を検討するために、集約化・撤去予定である払川 2 号橋を今後 50 年間供用し

た場合に必要な費用（修繕費・点検費）と今後は修繕を行わずに撤去した場合に必要な費用を算出

します。 

表-5.1 費用一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 10 年以内の令和 16 年度までに健全性がⅢ判定である 1 橋の集約化・撤去を計画し、 

約 1.4 千万円のコスト縮減を目指します。 

   

点検費（千円） 修繕費（千円） 撤去費（千円） 合計（千円）

50年後まで供用した場合 定期点検10回 塗替塗装工、
床版取替工(RC)

¥1,000 ¥15,732 - ¥16,732

撤去した場合

- - ¥3,007 ¥3,007

¥13,725縮減費用
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６．      計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者 
 

 本計画は学識経験者等の専門知識を有する方の意見を踏まえて策定しました。 

 

 

（１）計画策定担当部署 

  一関市 建設部 道路建設課  

TEL：0191-21-8513 

ホームページ：https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/ 

 

 

（２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

  国立大学法人 岩手大学 理工学部システム創成工学科 大西 弘志 教授 

 

 

 

写真-計画策定における意見聴取会の様子 

 

 

 

 

 

一関市橋梁長寿命化修繕計画 改訂履歴                 

· 平成24年3月計画策定（橋長15ｍ以上） 

· 平成27年3月計画策定（橋長15ｍ未満） 

· 令和2年3月第1回改訂（1巡目定期点検完了に伴う） 

· 令和7年3月第２回改訂（2巡目定期点検完了に伴う） 
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